

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o přeložce trakčního trolejového vedení obj. IO 651 v rámci stavby:
„Stavební preference na komunikaci Hradební - Brněnská, Jihlava“
uzavřené dne 9. 8. 2018 pod č. 1316/ORM/2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 12. 2018
a dodatku č. 2 ze dne 18. 12. 2019 (dále též jako „smlouva“) a v souladu s usnesením
Rady města Jihlavy č. 1427/19-RM ze dne 19. 12. 2019.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Jihlava**
Sídlo: Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ 00286010
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.**
Sídlo: Brtnická čp. 1002/23, 586 01 Jihlava
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2551
Zastoupený: Jiřím Antonů, předsedou představenstva
IČO. 25512897
DIČ: CZ25512897
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

Uzavírají v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1427/19-RM ze dne 19. 12. 2019, tento
dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla o práce,
které nebylo oproti původnímu rozsahu předmětu díla třeba realizovat.

I. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně čl. I. Odst. 1) smlouvy tak, že původní textaci
tohoto ustanovení ruší a nahrazují jej následujícím zněním:

„1) Výše nákladů na provedení díla je dle nabídky zhotovitele ze dne 25. 6. 2018

Cena dle smlouvy bez DPH	2.654.987,- Kč
Dodatek č. 1	163.854,- Kč

Dodatek č. 3	-50.181,- Kč
---------------------	---------------------

Cena SOD bez DPH, včetně dodatků č. 1,2 a 3	2.768.660,- Kč
--	-----------------------

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného
plnění.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Stavební preference na komunikaci Hradební, Jihlava“ se dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“) nepovažuje za osobu povinnou k dani.

V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.“

II. Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2) Tento dodatek nahrazuje veškeré ústní a písemná ujednání smluvních stran vztahující se k předmětu tohoto dodatku.
- 3) Uzavřením tohoto dodatku č. 3 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4) Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 5) Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“), a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
- 6) Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V Jihlavě dne 10. 1. 2020

Za Zhotovitele:



Jiří Antonů
předseda představenstva

V Jihlavě dne 10. 1. 2020

Za Objednatele:



Mgr. Petr Laštovička
náměstek primátorky

^①
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Brtnická 1002/23, 586 01 JIHLAVA
tel.: 567 301 321, fax: 567 310 033
IČO: 25512897 DIČ: CZ25512897

