



S00JP0162B62

DODATEK č. 1

Smluvní strany:

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zástupce ve věcech technických

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

dále jen **objednatel**

a

JASY Vsetín s r.o.

se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín

IČO: 25860852

DIČ: CZ25860852

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671

dále jen **zhotovitel**

uzavírají

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo č. 4400190089

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavebních prací

„Rekonstrukce komunikace ul. Ve Svahu I Jaroslavice, Zlín“

I. PREAMBULE:

Dne 26. 8. 2019 byla v souladu s usnesením Rady města Zlína č. 79/16R/2019 ze dne 12. 8. 2019 uzavřena smlouva o dílo se společností JASY Vsetín s.r.o. se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín, IČO: 25860852, na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace ul. Ve Svahu I., Zlín - Jaroslavice“.

Při procesu předání staveniště byly na místě samém zjištěny nedostatky v projektovém řešení. Původní projekt z roku 2014 nedostatečně prověřil způsob odkanalizování předmětné komunikace a rovněž navrhl nevhodné osazení obrubníků, vzhledem k její šířce a způsobu užívání. Bylo provedeno doplnění projektového řešení včetně nového nacenění v cenách obvyklých. Z důvodu hospodárnosti a rovněž odpovědnosti za provedené práce, bude vhodnější, aby práce prováděl jeden zhotovitel.

Smluvní strany se tedy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

Dodatkem č. 1. se mění čl. IV. Doba a místo plnění.

Čl. IV., bod 2. se mění takto: Ukončení provádění díla: nejpozději do 31. 5. 2020.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

2. Další ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.

3. Zhotovitel bere na vědomí, povinnost zveřejnit:

- tento dodatek v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.


4. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

*Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne: 12.8.2019 č.usn.79/16R/2019 schválena smlouva
dne: 18.11.2019 č.usn. 62/23R/2019 schválen Dodatek č. 1*

Ve Zlíně dne 19-12-2019

Ve Zlíně dne 19-12-2019



člen Rady města Zlína

