

## **Dodatek č. 2** **smlouvy o dílo č. 103/59R/2018**

*uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský  
zákoník ve znění pozdějších předpisů*

### **1. Smluvní strany**

#### **Město Železný Brod**

Zastoupený: Mgr. Františkem Lufinkou, starostou  
Sídlem: náměstí 3. května 1, 468 22, Železný Brod  
IČ: 00262633

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr. František Lufinka, starosta

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Milan Bakeš, MěÚ Železný Brod, odbor územního plánování  
a regionálního rozvoje,  
a TDI: Ing. Pavel Kubík

dále jen "**objednatel**" na straně jedné

a

BREX, spol. s r.o.

Zastoupený: Ing. Romanem Lennerem, jednatelem společnosti  
Sídlem: Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23  
IČ: 40232549  
DIČ: CZ40232549

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



Zapsaná: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1504

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Roman Lenner

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

moci



moci

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Filip Balatka, ředitel společnosti

dále jen "**zhotovitel**" na straně druhé

## 2. Předmět plnění

**2.1.** „Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své nebezpečí stavební práce v rámci projektu „KNIHOVNA S MULTIFUNKČNÍM SÁLEM ST. P. Č. 714/1, P.P.Č. 711/1, 710/2, K.Ú. ŽELEZNÝ BROD“, jehož cílem je změna využití objektu na knihovnu s multifunkčním sálem. (dále jen „dílo“).“

## 3. Předmět dodatku smlouvy

**3.1.** Změna bodu 3. cena díla a fakturace- cena předmětu se mění dle změnového listu č. 6 o vícepráce a méněpráce takto:

Celková cena za dílo schválená	20 843 653,65	Kč bez DPH
Méněpráce	- 2 270 170,50	Kč bez DPH
Vícepráce	2 081 607,39	Kč bez DPH
<b>Celková cena</b>	<b>20 655 090,54</b>	<b>Kč bez DPH</b>

(slovy: dvacetmilionůosmsetčtyřicettřítisícšestsetpadesáttříkorunšedesátpěthaléřů)

## 4. Závěrečná ustanovení

**4.1.** Ostatní body smlouvy o dílo č. 103/59R/2018 se nemění.  
Tato smlouva je sepsána ve třech originálech, s tím, že Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno.

*Dodatek č. 2 - Smlouvy o dílo č. 103/59R/2018 - byl schválen Radou města usnesením 381/19R/2019 dne 16.12.2019.*

V Železném Brodě dne

V Železném Brodě dne

.....  
podpis zástupce zhotovitele

.....  
podpis zástupce objednatele