

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ev. č. 1758/2019/SS

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem nám. Míru 1, 276 01 Mělník 1, identifikační číslo 002 37 051, daňové IČ CZ 002 37 051, bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Mělník, číslo účtu 29022-0460004379/0800 zastoupeno MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou dále jen „objednatel“
- 1.2. **ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.**, se sídlem Panešova 3521, 276 01 Mělník identifikační číslo 27110648, daňové i. č. CZ27110648 bankovní spojení KB Mělník, číslo účtu [REDACTED] zastoupen [REDACTED] společnosti, společnost zapsána v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97015, dále jen „zhotovitel“

2. Preambule

- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 25. 10. 2019 smlouvu o dílo ev. č. objednatele 1758/2019/SS, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce akce „**Základ pod vánoční strom na náměstí Míru**“, Mělník.
- 2.2. S ohledem na skutečnost, že rozsah prací, uvedených v příloze výše uvedené smlouvy o dílo „**Položkový rozpočet díla dle nabídky zhotovitele**“, se na základě požadavku objednatele změnil, byly celkové výměry upraveny, viz. **příloha č.1** tohoto dodatku: **Změnový list. Náklady na realizaci díla se zvýšily celkem o 10.730,- Kč bez DPH**.
- 2.3. Výše uvedení účastníci se tak dohodli na uzavření tohoto dodatku.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 4. odstavec 4.1. se mění tak, že nově zní: Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na Kč 209.920,- Kč bez DPH a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev. č. objednatele 1758/2019/SS zůstávají beze změny.

4. Veřejnoprávní povinnosti účastníků

- 4.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 802/2019/R ze dne 9. 12. 2019.
- 4.2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.
- 4.3. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění Smlouvy o dílo ev. č. objednatele 1758/2019/SS, ve znění všech jejích dodatků bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.
- 4.4. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve Smlouvě o dílo ev. č. objednatele 1758/2019/SS, ve znění všech jejích dodatků nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Objednatel se zavazuje zaslat Smlouvu o dílo ev. č. objednatele 1758/2019/SS ve znění (tohoto) Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje ověřit, zda byla povinnost objednatele dle článku 4.5 tohoto dodatku řádně splněna. Není-li povinnost objednatele dle článku 4.5 tohoto dodatku řádně a včas splněna, zavazuje se zhotovitel zaslat Smlouvu o dílo ev. č. objednatele 1758/2019/SS a Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv sám a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění povinnosti objednatele dle článku 4.5 zhotovitel dozvěděl, nejpozději však do tří měsíců ode dne, kdy byl tento dodatek uzavřen.


5. Závěrečná ustanovení dodatku

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.
- 5.2. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 5.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po dvou vyhotoveních.


- 5.5. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují.

15. 1. 2020
V Mělníku dne 2019


15. 1. 2020
V Mělníku dne 2019



MVDr. Ctirad Mikeš
Starosta
Město Mělník



ŠNAJDR stavby Mělník



Přílohy :
Změnový list ze dne 18. 11. 2019

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	2019/064
Zakázka	Mělník - základ pod vánoční strom
Klasifikace	ZMĚNOVÝ LIST
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)	10 730
DPH 21 % ze základny: 10 730	2 253
Celkem (včetně DPH)	12 983

18.11.2019



Zakázka:

Mělník - základ pod vánoční strom

Popis	Cena
Mělník: základ pod vánoční strom	10 730
2: Zakládání	6 726
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 558
999: Přesun hmot	1 184
VRN7: Provozní vlivy	262
Celkem (bez DPH)	10 730

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------

Měiník: základ pod vánoční strom

1.	275321611.1	Základové patky ze ŽB tř. C 25/30	m3	- 2,5	2 655,00	6 726
2.	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,09	38 200,00	- 6 636
3.	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP tl 150 mm	m2	25,0	119,89	3 434
4.	564831111	Podklad ze štěrku ŠD tl 100 mm	m2	25,0	92,35	2 997
5.	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	64,8	71,35	2 309
						4 624
						10 730

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání

6.	8712652119	Chránička z kanalizačního potrubí z tvrdého PVC DN 110	m	7,5	225,26	2 558
7.	8712752119	Chránička z kanalizačního potrubí z tvrdého PVC DN 125	m	1,0	247,00	1 689
8.	936949131	Odvodňovací plast. potrubím DN 50 mm	m	3,0	207,12	247
						621

998: Přesun hmot

9.	998012021	Přesun hmot	t	6,342	186,70	1 184
						1 184

VRN7: Provozní vlivy

10.	070001000	Provozní vlivy	%	2,5	104,68	262
						262