



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. smlouvy objednatele: 17ZA-002862
č. smlouvy zhotovitele: 1922038

„D1 Oprava kanalizace - propustky“
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami.

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05
IČO: 65993390
Zastoupená [redacted]

dále jen „objednatel“

a

SILNICE GROUP a. s.
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 622 42 105
Zastoupená [redacted]

dále jen „zhotovitel“

Obě smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo, Přílohy - č. Pod-článku Smluvních podmínek - 1.1.9 Doba pro dokončení, dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku. Důvodem dodatku je změna v realizaci propustku č. 14 v km 20,7. Betonová k-ce šachty je degradována nad rámec předpokladu ZDS a je nezbytní je demolovat a realizovat novou k-cí ŽB jímkou propustku. Tato změna fyzických podmínek pak přepokládá projednání potřebných povolení, rozhodnutí, souhlasů a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů a dále pak realizace demoličních a betonářských prací v souladu s aktualizovaným HMG stavby s ohledem na klimatické podmínky a pokyn objednatele.

I.


Z důvodů výše uvedených se smluvní strany dohodly na změně smlouvy a uzavírají tento dodatek č.2, kterým se mění smlouva, a to následujícím způsobem:

Doba pro dokončení dle Pod-článku 1.1.9 Smluvních podmínek

Původní znění:

Doba pro dokončení	1.1.9	15.12.2019
--------------------	-------	------------





Nové znění:

Doba pro dokončení	1.1.9	31.05.2020
--------------------	-------	------------

II.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo neřešené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění.

V Mirošovicích, dne 12.12.19

