



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 47			
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí				
Investor:	Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem		Datum: 26.11.2019		
Název akce: Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L. 5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem X	faxem	osobně
Odkazy na		specifikaci:			
na výkresy:		změnový rozpočet			
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Venkovní úprava bočních vstupů.					
Popis a zdůvodnění změny: Za účelem zajištění bezpečných vstupů do budovy školy podružnými vstupy budou nahrazeny nerovné povrchy před vchodovými dveřmi betonovou zámkovou dlažbou. Před položením dlažby bude zhotovena hydroizolace pod prahy dveří, aby se zabránilo pronikání vlhkosti do podlah za dveřmi.					
Počet připojených listů specifikací:		-			
Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222 X	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.

Stanovisko energetického specialisty : nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 47

Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí
Změnový list vystavil:	
Datum: 26.11.2019	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Venkovní úprava bočních vstupů.

Popis a zdůvodnění změny:

Za účelem zajištění bezpečných vstupů do budovy školy podružnými vstupy budou nahrazeny nerovné povrchy před vchodovými dveřmi betonovou zámkovou dlažbou. Před položením dlažby bude zhotovena hydroizolace pod prahy dveří, aby se zabránilo pronikání vlhkosti do podlah za dveřmi.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	40 344,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
40 344,- Kč	_____
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
_____	_____
Datum:	Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):