

Č.j.: SPH 22/2020  
ZČ 157.008.00.310.0  
ID RS smlouvy 6097667  
ID RS dodatku č. 2

## **Dodatek č. 2**

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1950/2018 ze dne 30.8.2018, ve znění dodatku č. 1  
č.j. SPH 2129/2019 ze dne 2.9.2019  
na akci  
**„Rezidence v Královské zahradě – rekonstrukce objektu“**

---

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993  
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **SDRUŽENÍ REZIDENCE V KRÁLOVSKÉ ZAHRADĚ**

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky  
právní forma: společnost dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

#### **společník 1 - správce společnosti: POHL cz, a.s.**

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky  
zastoupena: Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva  
IČO: 25606468  
DIČ: CZ25606468  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
pod spisovou značkou oddíl B, vložka 4934  
plátce DPH

**společník 2: ID Stavby group s.r.o.**

se sídlem: U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8

zastoupena: Petrem Spilkou, jednatelem

IČO: 27956377

DIČ: CZ27956377

bankovní spojení:

číslo účtu:

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

pod spisovou značkou oddíl C, vložka 129250

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1950/2018 ze dne 30.8.2018, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 2129/2019 ze dne 2.9.2019 (dále jen „Smlouva“)

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1.1. Tímto Dodatkem č. 2 se doplňuje Článek I., Předmět plnění, odst. 1 Smlouvy textem následujícího znění:

„Předmět plnění se rozšiřuje o objednatel vyvolané vícepráce, které před zahájením provádění díla objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nemění povahu předmětu plnění a zužuje o objednatel vyvolané méněpráce - vše specifikované a oceněné v nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.“

1.2. Tímto Dodatkem č. 2 se mění v Článku II., Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy ustanovení „splnění díla“, z důvodu vyvolaných víceprací, následovně:

„splnění díla: do 15.6.2020 včetně provedení zkušebního provozu díla jako celku po dobu sedmi (7) bezporuchových kalendářních dnů“

1.3. Tímto Dodatkem č. 2 se doplňuje Článek III., Cena díla, odst. 1 Smlouvy textem následujícího znění:

„Cena víceprací dle tohoto Dodatku č. 2, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na vícepráce (tvořící přílohu č. 1) činí bez DPH: 4.407.059,70 Kč (slovy: čtyřimilionyčtyřístasedmtisícpadesátdevět korun českých a sedmdesát haléřů)

Cena méněprací dle tohoto Dodatku č. 2, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na méněpráce (tvořící přílohu č. 1) činí bez DPH: 401.400,- Kč (slovy: čtyřístajedentisícčtyřista korun českých)

Celková cena víceprací po odečtení méněprací bez DPH: 4.005.659,70 Kč (slovy: čtyřimilionypěttisícšestsetpadesátdevět korun českých a sedmdesát haléřů)

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH: 67.578.240,67 Kč

(slovy: šedesátšedmmilionůpětsetsedmdesátosmtisícdvěstěčtyřicet korun českých a šedesátšedm haléřů)

Cena díla celkem bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 2: 71.583.900,37 Kč  
(slovy: sedmdesátjedenmilionpětsetosmdesátřitisícdevětset korun českých třicetsedm haléřů)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH: 15.032.619,08 Kč  
(slovy: patnáctmilionůtřicetdvatisícšestsetdevatenáct korun českých a osm haléřů)“

## **Článek II. Závěrečná ujednání**

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

2.3. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.4. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 1950/2018 ze dne 30.8.2018, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 2129/2019 ze dne 2.9.2019.

Seznam příloh: č. 1 - Nabídkový rozpočet na vícepráce a méněpráce

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Petr Kašpar  
člen představenstva  
POHL cz, a.s.  
správce společnosti – společník 1  
SDRUŽENÍ REZIDENCE V KRÁLOVSKÉ ZAHRADE  
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu  
za objednatele

Petr Spilka  
jednatel  
ID Stavby group s.r.o.  
společník 2  
SDRUŽENÍ REZIDENCE V KRÁLOVSKÉ ZAHRADE  
za zhotovitele