

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. SMLDEU-30-275/2018 č. VZ 01/2019 – ÚP 33-123 ze dne 21. 12. 2018
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Fischer TPD s.r.o.**
se sídlem/bytem: Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice
IČO/R.Č.: 287 81 708
DIČ: CZ 28781708
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: Ing. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5. 6. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Na základě změnových listů č. 1, 2 a 3, které jsou volně loženou přílohou, se mění Příloha č. 1 a čl. 3. 1. smlouvy takto:

Cena	PŮVODNÍ (bez DPH)	3 505 500 Kč
	snížená o	968 677 Kč
	zvýšená o	289 000 Kč
	CELKOVÁ (bez DPH)	2 825 823 Kč
	z toho DPH	593 423 Kč
Cena celková (včetně DPH)		3 419 246 Kč

Důvod změny: kůrovcová a větrná kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 17. 12. 2019

Správa Krkonošského národního parku

IČ: 00088455

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

V Jilemnici, dne 18. 12. 2019

Fischer TPD s.r.o.
Na Kozinci 236
iČ: 287 81 708
www.fischer-tpd.cz

zhotovitel

Za správnost: [redacted]

č. 01: [redacted]

Změna číslo 1 přílohy č.1
VZ 01/2019 - ÚP 33 - 123

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Fischer TPD s.r.o.
se sídlem/bytem: Na Kozinci 236, 51401 Jilemnice
IČO/r.č.: 28781708
DIČ: CZ28781708
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: Ing. Radkem Fischerem, jednatelem

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vkládá se	AME 2B	[redacted]	[redacted]	130.000	20.6.-10.7.19
vypouští se					

Důvod změny: *Větrná kalamita, uvolnění místa.*

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jedne obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne :

[redacted]

Zástupce OPLE Vrchlabí

Fischer TPD s.r.o.
Na Kozinci 236, 514
IČO: 28781708, DIČ: [redacted]
tel.: 605 243 [redacted]

zhotovitel

Změna číslo ... přílohy č.1
VZ 01/2019-UP33-123 ÚP...33 Špindlerův Mlýn

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted] B
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Fischer TPD s.r.o.**
se sídlem/bytem: Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 287 81 708
DIČ: CZ28781708
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: Ing. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vkládá se	120Bl37,A13	[redacted]	[redacted]	99000	12.8.-20.8.
vypouští se					

Důvod změny : navýšení množství z důvodu zpracování nahodilé těžby

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jedne obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne :

[redacted]
Zástupce OPLE Vrchlabí

[redacted]
zhotovitel

Fischer TPD s.r.o.
Na Kozinci 236 | 514 01 Jilemnice
Č. 287 81 708 | DIČ: CZ28781708
www.fischertpd.cz

Změna číslo 3 přílohy č.1
VZ 01/2019-ÚP33-123

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Fischer TPD s.r.o.**
se sídlem/bytem Na Kozinci 236
IČO/r.č.: 287 81 708
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: Č. spořitelna 2220835359/0800
zastoupený :

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vypouští se	205Em17,206As27	[redacted]	[redacted]	352000	
vypouští se	117EI373	[redacted]	[redacted]	279000	
vypouští se	123Bk173	[redacted]	[redacted]	124500	
vypouští se	113CI332	[redacted]	[redacted]	210000	
vypouští se	122Dk273	[redacted]	[redacted]	3177	
vypouští se		[redacted]	[redacted]		
vypouští se		[redacted]	[redacted]		

Důvod změny : kůrovcová kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jedne obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne :

[redacted]

Zástupce OPLE Vrchlabí

[redacted]

zhotovitel