

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO č.j. Spr 830/2016 ZE DNE 13.10. 2016

(dále jen „Dodatek“)

Níže označené smluvní strany:

1. Česká republika – Krajský soud v Brně

se sídlem Rooseveltova 648/16, 601 95 Brno
zastoupená JUDr. Milanem Bořkem, předsedou Krajského soudu v Brně
IČO: 002 15 724
DIČ: není plátce DPH
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. ELMOZ, a.s.

se sídlem Jamborova 3240/49, 615 00 Brno
zastoupená Josefem Šujanem, statutární ředitel
IČO: 25552074
DIČ: CZ25552074
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických: Josef Šujan, statutární ředitel
na straně druhé jako „zhotovitel“

uzavřely v souladu s ustanovením čl. XVII., odst. 2 Smlouvy o dílo č.j. Spr 830/2016 ze dne 13.10. 2016 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení akce: KS Brno - trafostanice Rooseveltova (dále jen „dílo“), tento Dodatek.

I.

Důvod uzavření tohoto Dodatku spočívá v potřebě posouzení prací (jež jsou předmětem díla) u příslušného stavebního úřadu z důvodu památkové ochrany budovy objednatele, Rooseveltova 648/16, 601 95 Brno, a s tím související potřebě získání závazných stanovisek dotčených orgánů, jež zatím nejsou k dispozici. V návaznosti na uvedené dosud nedošlo k předání staveniště (a zahájení prací), proto je nutné změnit (posunout) termín zhotovení díla.

II.

V čl. IV. odstavci 3 Smlouvy se text “do 90 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy“ nahrazuje textem “do 28.2.2017“.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají beze změn.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

V Brně dne 9.1.2017

V Brně dne 3.1. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
JUDr. Milan Bořek
předseda Krajského soudu v Brně

.....
Josef Šujan
statutární ředitel společnosti ELMOZ, a.s.