



KUJCP010X9HS

číslo smlouvy objednatele: SOD/OVZI/026/19  
číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/UA/2019/003

#### DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje  
IČO: 708 90 650  
DIČ: CZ70890650  
Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice  
Číslo účtu: 250000302/0300

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
se sídlem: Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5 - Jinonice  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank č. účtu : 1100029040/5500  
zápis v obchodním rejstříku: u MS soudu v Praze , oddíl B , vložka 7634

Zastoupená: Janem Michalcem technickým vedoucím oblasti České Budějovice  
Ing. Lukášem Příbylem - ekonomickým vedoucím oblasti České Budějovice (na základě plné moci)

(dále jen „zhotovitel“)

#### I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SOD/OVZI/026/19 ze dne 22.3.2019 s názvem „**Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku - Fišerka**“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn je náprava chyby, k níž došlo při zpracování změnového listu č. 2 kdy u objektu SO 301.1 u položky č. 47, dále u objektu SO 301.2 u položky č. 41 a u objektu SO 303 u položky č. 44 došlo k duplicitnímu odpočtu částky celkem 7 550,60 Kč bez DPH, která již byla odečtena ve změnovém listě č. 1. V důsledku této chyby se smluvní strany dohodly na narovnání položek smlouvy změnovým listem č. 3, který je přílohou tohoto dodatku č. 4. Tato chyba se projevila i ve výpočtu ceny jak byla uvedena v dodatku č. 3 a proto se mění článek IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy jak je uvedeno níže.

#### II. Předmět dodatku

##### **Původní znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy:**

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	17 125 119,88 Kč
DPH 21 %	3 596 275,17 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>20 721 395,05 Kč</b>

#### Nové znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy a v souladu se změnami zachycenými ve Změnovém listu č. 3

celkem bez DPH	17 132 670,48 Kč
DPH 21 %	3 597 860,80 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>20 730 531,28 Kč</b>

#### III. Závěrečná ustanovení dodatku

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.

Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1266/2019/RK-84 ze dne 21.11.2019.

V Českých Budějovicích dne 8. 1. 2020

Mgr. Ivana Stráská  
hejtmanka Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne 20. 12. 2019

**STRABAG**  
STRABAG a.s.  
Přítkova 982/4, 158 00 Praha 5  
60838744  
(1)

Jan Michalec  
technický vedoucí oblasti České Budějovice  
zmocněnec

Ing. Lukáš Příbyl  
ekonomický vedoucí oblasti České Budějovice  
zmocněnec

2 SMLOUVU PŘEZKOUMAL:

Jana Holá

<b>Stavba:</b> Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku - Fišerka registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010426	č. smlouvy objednatele:	SOD/OVZI/026/19
	č. smlouvy zhotovitele:	841/TD/UA/2019/003

**Investor ( objednatel ) stavby:**  
 Jihočeský kraj  
 U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

**TDI:** **INBEST spol. s r.o.**  
 Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice

**Projektant:** **AF-CITYPLAN, s.r.o.**  
 Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

**Zhotovitel:** **STRABAG a.s.**  
 Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

**Předmět změny:**

Objekt	Rozdíl
301.1	1 974,61
301.2	5 322,17
303	253,82
<b>Celkem</b>	<b>7 550,60</b>

**Dotčené místo:** křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku - Fišerka

**Odkaz na výkresy:**

**Odkaz na soupis prací:** viz.příloha

**Odkaz na jinou část smlouvy:** čl. 6


**Návrh ocenění:**


vícepráce	7 550,60
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>7 550,60</b>
DPH 21%	1 585,63
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>9 136,23</b>




STRABAG a.s.  
 Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

**Podpis navrhovatele:** Bc.Ondřej Jileček  **Datum:** 19.11.2019 


**Vyjádření:**  **Ing. Michal Šmucr** **datum:** ..... **podpis:** 

**TDI:** Ing. Michal Šmucr **datum:** ..... **podpis:** 

**Projektant:** David Suchánek **datum:** 20.11.2019 **podpis:** 



Sagasta s.r.o. Novocvická 1010/14  
 DIČ: CZ04598555 142 00 Praha 4

**Investor :** Ing. Jitka Liláková **datum:** 22.11.19 **podpis:** 

**Přílohy:** položkový rozpočet, zdůvodnění

**JIHOČESKÝ KRAJ**  
**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
 odbor veřejných zakázek a investic  
 U Zimního stadionu 1952/2  
 370 76 České Budějovice (C)

Změnový list číslo:

3

**Stavba:** Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku - Fišerka  
registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0010426

č. smlouvy objednatele:

SOD/OVZI/026/19

č. smlouvy zhotovitele:

841/TD/JA/2019/003

**Předmět změny:**

obj.301.1 a 301.2 a 303

Při kontrole IROP bylo zjištěno, že při tvorbě změnového listu č.2 došlo k přečerpání množství méněprací.

**Aspe** Ocenění víceprací

Stavba  
číslo a název SO  
číslo a název rozpočtu:

117 095 Kraj  
SO 301.1  
SO 301.1

14-7-044 OK Vimperk, Fišerka - Jihočeský kraj  
Dešťová kanalizace-stoka A  
Dešťová kanalizace-stoka A

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek		CENA	
						jednotek	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7		8	9

47	008	89242111		Trubní vedení					
				Tlaková zkuška vodou potrubí DN 400 nebo 500	M	30,810		64,09	1 974,61
	008			Trubní vedení					1 974,61

**Celkem**

**1 974,61**

**Aspe** Ocenění Vícepráci

Stavba  
číslo a název SO  
číslo a název rozpočtu:

117 095 Kraj  
SO 301.2  
SO 301.2

14-7-044 OK Vimperk, Fišerka - Jihočeský kraj  
Dešťová kanalizace-stoka B  
Dešťová kanalizace-stoka B

Poř. č. pol.	černová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA
1	2	3	4	5	6	7	8	celkem
								9

008

Trubní vedení

41		892441111		Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600	M	69,200	76,91	5 322,17
		008		Trubní vedení				5 322,17

**Celkem**

**5 322,17**

**Aspe** Ocenění Všepráci

Stavba 117 095 Kraj 14-7-044 OK Vimperk, Fišerka - Jihocheský kraj  
 číslo a název SO SO 303 Zatrubnění vodního toku  
 číslo a název rozpočtu: SO 303 Zatrubnění vodního toku

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem
							8	9

44	008	89249111		Trubní vedení	M	1,980	128,19	253,82
	008			Trubní vedení				253,82

**C e l k e m 253,82**