



DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

9/20/4056/001

číslo smlouvy Objednatele: A/3/18/4130/0153

I.

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

Bankovní spojení: PPF banka a.s.,
společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059
zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva
Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu dohody jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně,
z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

oprávnění jednat ve věcech technických: Pavel Černohorský, vedoucí odd. správy mostů
Kamila Neumannová, technik odd. správy mostů

2. Zhotovitel : **BM Construction, spol. s r.o.**

U klubu 1741/5, Modřany, 143 00 Praha 4

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.,

společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 146028

zastoupena: Ing. Michalem Pánkem, MBA – jednatelem a ředitelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michal Pánek, MBA
- ve věcech technických: Ing. Michal Vrána – výrobní manažer
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Michal Vrána

dnešního dne uzavírají v souladu s § 1981 zákona č. Sb., občanského zákoníku, tuto dohodu o ukončení Smlouvy o dílo, uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. Sb., občanského zákoníku.

II.

Objednatel uzavřel se Zhotovitelem dne 14.8.2018 Smlouvu o dílo, č. A/3/18/4130/0153, jejímž předmětem je „S 032 Ledecká – oprava mostu, Praha 6“ rekonstrukce spodní stavby a sanace železobetonové konstrukce a opěry mostu a další související práce dle soupisu prací.

III.

Vzhledem k tomu, že bude nutno provést podstatnou změnu v rozsahu plnění předmětu citované Smlouvy o dílo, neboť most bude na základě požadavků dotčených orgánů přeprojektován a bude nutno požádat o nové stavební povolení, není možné, aby Zhotovitel realizoval práce na základě uzavřené Smlouvy o dílo

IV.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti specifikované v čl. III. této dohody se Objednatel se Zhotovitelem dohodli na ukončení Smlouvy o dílo specifikované v čl. II. této dohody, a to ke dni podpisu této dohody oběma smluvními stranami.

V.

Jelikož do ukončení Smlouvy o dílo nebylo ze strany Zhotovitele započato s plněním, Objednatel a Zhotovitel si tímto stvrzují, že nevznášejí vůči sobě žádné nároky a považují tak vzájemná práva a povinnosti za vypořádaná.

VI.

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu..
2. Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že se dohodli na obsahu dohody, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nepříčí se dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Objednatel a Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dohody, číselné označení této dohody a datum jejího podpisu. Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tato dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

V Praze dne

15. 01. 2020

V Praze dne

15. 01. 2020

