

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 04PU-000191 ze dne 11.06.2019

na realizaci zakázky

„Sít' STC – oblast JIHOZÁPAD – Běžné prohlídky silnic 2019“

ISPROFIN: 500 111 0007

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán
mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zastoupeným

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

e-mail, tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Zadavatel**“) na jedné straně

a

AVE Kladno s.r.o.

se sídlem:

Dubská 793, 272 03 Kladno - Dubí

IČO:

250 85 221

DIČ:

CZ25085221

zastoupen

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 11.06.2019 Smlouvu o poskytování služeb č. 04PU-000191 (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „Sít' STC – oblast JIHOZÁPAD – Běžné prohlídky silnic 2019“ (dále jen „Zakázka“). Tato veřejná zakázka malého rozsahu byla v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zadána mimo zadávací řízení podle ZZVZ. Smlouvou se Poskytovatel zavázal poskytnout Objednateli plnění, jehož podrobný popis je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „Služby“).
- B. Smluvní strany se dohodly na prodloužení Doby plnění. Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 je skutečnost, že před uplynutím Doby plnění sjednané Smlouvou nedošlo k úplnému vyčerpání rozsahu Služeb, a nebyl tak zcela naplněn účel veřejné zakázky.

Čl. I

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

Článek III. Doba a místo plnění bod. 3.2 Doby poskytování Služeb na základě Smlouvy se mění následovně:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne 31.03.2020.

Čl. II

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele

za Poskytovatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

AVE Kladno s.r.o.

V Praze dne: 31.12.2019

V Kladně dne: 10.12.2019

ŘSD ČR, Správa Praha

AVE Kladno s.r.o.