

## SMLOUVA

### Dodatek č.3

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru

### ČÁST A Obecná ustanovení

#### I. Smluvní strany

##### 1. Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, p. o.

se sídlem: náměstí Slezského odboje 361/3a, 746 01 Opava - Předměstí  
zastoupen: Mgr. Jiří Kupka – ředitel  
IČO: 47813211  
DIČ: CZ47813211  
bankovní spojení: Komerční banka  
číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Mgr. Jiří Kupka, ředitel

Mgr. Tomáš Frank, zást.ředitele

Ing. Štěpán Hendrych, investiční referent Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

##### 2. ATRIS, s.r.o.

se sídlem: Ostrava, Slezská Ostrava, Občanská 1116/18  
zastoupena: Barborou Kyškovou, jednatelkou  
IČO: 28608909  
DIČ: CZ28608909  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34492

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

## II. Základní ustanovení

1. Na základě dohody objednatele a zhotovitele byl rozšířen předmět díla :

### ČÁST B Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

## III. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby „Rozšíření a modernizace prostor Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, p. o.“ (dále jen „stavba“) a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“).
2. Dílo se doplňuje o :
  - 2.1. Provedení kamerových zkoušek vč. zmapování umístění stávající areálové kanalizace
  - 2.2. projektovou dokumentaci opravy stávající kanalizace

## IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

provedení kamerových zkoušek	31.3.2020
zpracování PD opravy kanalizace	31.3.2020

## VII. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	<b>Zaměření</b> (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	20 000,--	4 200,--	24 200,--
	<b>Průzkumy</b> (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)	10 000,--	2 100,--	12 100,--
	<b>Oznámení</b> (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	1 000,--	210,--	1 210,--
	<b>1. část celkem</b>	<b>31 000,--</b>	<b>6 510,--</b>	<b>37 510,-</b>
2. část	<b>PD pro společné územní rozhodnutí a stavební řízení</b> (čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)	214 000,--	44 940,--	258 940,--

	<b>2. část celkem</b>	<b>214 000,--</b>	<b>44940,--</b>	<b>258 940,--</b>
<b>3. část</b>	<b>PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby</b> (čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy)	<b>142 000,--</b>	<b>29 820,--</b>	<b>171 820,--</b>
	<b>Návrh a dokumentace vnitřního vybavení</b> (čl. III odst. 2 bod 2.7 smlouvy)	<b>23 000,--</b>	<b>4 830,--</b>	<b>27 830,--</b>
	<b>3. část celkem</b>	<b>165 000,--</b>	<b>34 650,--</b>	<b>199 650,--</b>
	<b>Provedení kamerových zkoušek</b>	<b>10 000,-</b>	<b>2 100,-</b>	<b>12 100,-</b>
	<b>PD opravy areálové kanalizace</b>	<b>25 000,-</b>	<b>5 250,-</b>	<b>30 250,-</b>
	<b>Cena celkem</b>	<b>445 000,--</b>	<b>93 450,-</b>	<b>538 450,-</b>

**ČÁST D**  
**Společná ustanovení**

**XXI.**  
**Závěrečná ujednání**

1. V ostatních bodech zůstává Dodatek č. 3 shodný s body Smlouvy o dílo.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 24. 1. 2020.

V Ostravě dne 21. 1. 2020

V Ostravě dne 21. 1. 2020

\_\_\_\_\_  
za objednatele

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele