

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Chvalov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	800	8 800	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	1 200	1 200	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	167	320	53 440	30.6.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha				
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	90	1 200	108 000	30.10.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	1 000	3 000	30.10.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	/			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	167	320	53 440	31.5.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	/			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	167	200	33 400	31.5.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					261 280	31.5.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	167	600	100 200	30.10.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	600	24 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	44	250	11 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	350	1 050	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	167	400	66 800	28.6.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					223 050	
3.3	Mapové dílo	ha	167	300	50 100	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					50 100	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	235	550	129 250	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					129 250	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	261 280 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	223 050 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	50 100 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	129 250 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	663 680 Kč
DPH 21% v Kč	139 373 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	803 053 Kč

V Teplicích dne 12. 01. 2017

V Teplicích dne 12. 01. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Metoděj Skřeček, správce společnosti