

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 17.7.2017, uzavřené mezi níže uvedenými
smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

„II/329 Plaňany - Radim - PD“

Číslo smlouvy Objednatele: 211/00066001/2017

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

FORVIA CZ s.r.o.

se sídlem: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady

IČO: 029 92 485

DIČ: CZ02992485

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226198

jejímž jménem jedná Ing. Jiří Volek

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany konstatují, že z objektivních důvodů, které nejsou na straně Objednatele ani Poskytovatele, neboť se týkají dodatečně zjištěných skutečností, jež nebylo možné dopředu předvídat, neboť vznikly až po uzavření Smlouvy, vzniká potřeba rozšíření Předmětu Smlouvy.

Dne 1.6.2019 nabyla účinnosti vyhl. MPO č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Dle ustanovení tohoto nového právního předpisu je nutné již provedenou diagnostiku vozovky doplnit o příslušné zkoušky a zatřídění stávajících asfaltových směsí podle obsahu PAU.

Jedná se o práce nezbytné k dokončení díla a s těmito okolnostmi byl Objednatel Poskytovatelem průběžně seznamován. Uvedeným požadavkem objektivně vznikají Poskytovateli vícenáklady, které nebylo možné předvídat.

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Přílohy č. 2 Smlouvy „Oceněný soupis“:

Rozpočet: II/329 Plaňany - Radim

Název položky	Cena bez DPH	Cena s DPH
Diagnostický průzkum vozovky	95 000,00 Kč	114 950,00 Kč
Prověření inženýrských sítí + vyjádření správců	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
Geodetické zaměření	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Inženýrská činnost pro stavební řízení	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
Položkový rozpočet po stavebních objektech	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč
Zajištění AD	28 500,00 Kč	34 485,00 Kč
Projektová dokumentace ve stupni DSP, PDPS	240 000,00 Kč	290 400,00 Kč
Provedení zkoušek a zatřídění stávajících asfaltových směsí podle obsahu PAU	33 400,00 Kč	40 414,00 Kč
Celkem	491 900,00 Kč	554 785,00 Kč

Smluvní strany se dohodly, že se doplňuje cena za poskytování služeb o položku zkoušek a zatřídění stávajících asfaltových směsí podle obsahu PAU v souladu s vyhl. MPO č. 130/2019 Sb.

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel obdrží dva (2) stejnopisy.
4. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří nové znění přílohy Smlouvy - Oceněný soupis.

V Říčanech dne _____

V Praze dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

FORVIA CZ s.r.o.
Ing. Jiří Volek, jednatel