

Dodatek č. 7

SMLOUVY O DÍLO ze dne 13. 10. 2017

č. smlouvy objednatele 62-2-5735/2017

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl. II.5 smlouvy o dílo a dodatek č. 1 ze dne 30. 1. 2018, dodatek č. 2 ze dne 23. 8. 2018, dodatek č. 3 ze dne 4. 12. 2018, dodatek č. 4 ze dne 13. 3. 2019, dodatek č. 5 ze dne 27. 6. 2019 a dodatek č. 6 ze dne 30. 9. 2019
(dále jen „**dodatek č. 7**“)

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Datová schránka: ybiaiuv
Telefon: 950 630 183, 
Fax: 950 630 207
(dále „objednatel“, „příkazník“ nebo také „investor“)

a

INTAR a.s.

zápis v OR : Krajský soud v Brně, sp.zn. B3239
sídlo: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
IČO: 25594443
DIČ: CZ25594443
Bankovní spojení: 
Zastoupená: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: info@intar.cz, 
Telefon/fax: 542 422 211, 543 422 221
Dat. schránka: kbrqijt
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůt realizace vzhledem ke skutečnosti, že dosud nebylo získáno souhlasné vyjádření vlastníka sousedního dotčeného pozemku (dočasné přepojení SLP sítí a antén HZS umístěných na střeše objektu, dočasné umístění pilotové stěny), které je nutné jak k podání žádosti o povolení odstranění stavby, tak k podání žádosti o územní rozhodnutí. Tento souhlas je tedy nezbytný pro další navazující projekční práce a inženýrské činnosti.
2. Proto se mění v návaznosti na čl. II.5 smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 čl. II.1 smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 tak, že se prodlužují lhůty realizace – konkrétně „Inženýrská činnost k dokumentaci bouracích prací zakončená pravomocným povolením odstranění staveb“, „Inženýrská činnost k projektové dokumentaci pro územní řízení zakončená pravomocným územním rozhodnutím“, „Inženýrská činnost zakončená

pravomocným stavebním povolením“, „Dokumentace pro provádění stavby“, „Spolupráce při zpracování zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební práce a při poskytování odpovědí o vysvětlení zadávací dokumentace“ a „Autorský dozor“, při předpokladu získání dotčeného souhlasu do konce března 2020, následovně:

„Inženýrská činnost k dokumentaci bouracích prací zakončená pravomocným povolením odstranění staveb	do 30. 6. 2020
Inženýrská činnost k projektové dokumentaci pro územní řízení zakončená pravomocným územním rozhodnutím	do 30. 7. 2020
Inženýrská činnost zakončená pravomocným stavebním povolením	do 30. 10. 2020
Dokumentace pro provádění stavby	do 30. 10. 2020
Spolupráce při zpracování zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební práce a při poskytování odpovědí o vysvětlení zadávací dokumentace	předpoklad od znovuzískání finančních prostředků v délce trvání 5,5 měsíce
Autorský dozor	předpoklad od znovuzískání finančních prostředků v délce trvání 24 měsíců, na základě výzvy objednatele dle odst. 2 tohoto článku“

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.
3. Strany připojují po řádném přečtení obsahu dodatku č. 7 svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jeho obsahem.

Brno 17.1.2020

Brno 20.1.2020


Za zhotovitele:


předseda představenstva INTAR a.s.



INTAR a.s.
Bezručova 81/17a
602 00 Brno
IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443

Za objednatele:



Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
614 00 Brno, Zubatého 1
46