



Prodloužení objednávky č.j. ÚHÚL/6108/2018/EaP Stavebně technický průzkum

Termín prací a provedení sond byl posunut z provozních důvodů na straně ÚHÚL. Proto bylo po vzájemné dohodě odsouhlaseno prodloužení termínu dodání objednávky.

Termín dodání Stavebně technického průzkumu dle výše uvedené objednávky je prodloužen z 31. 1. 2020 do 31.3.2020.

V Brandýse nad Labem: 14.1.2020

XXX
ČVUT v Praze Kloknerův ústav

XXX.

XXX