



Dodatek č. 1 ke Smlouvě na dodávky a montážní práce

uzavíraný níže uvedenými smluvními stranami v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Česká filharmonie, státní příspěvková organizace

zastoupenou: MgA. Davidem Marečkem, Ph.D., generálním ředitelem
sídlem: Alšovo nábřeží 79/12, 110 00 Praha 1
IČ: 00023264
DIČ: CZ00023264

(dále jen „objednatel“)

a

SKS s.r.o.

Sídlo: Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele: Ing. Lumír Škvařil, jednatel
IČ: 43420117
DIČ: CZ43420117

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy jsou vícepráce v rámci zakázky „**Modernizace EPS**“ spočívající v:

- Natažení nové linky k oddělení EPS půda od prostoru EPS Dvořákova síň, změna konfigurace linek
- Zachování signalizace světelnými indikátory v suterénu a jejich připojení přes novou nehořlavou kabeláž
- Zachování trvalého provozu EPS po dobu realizace díla (instalační práce a programování)

Došlo k navýšení ceny díla o 72.875,80 Kč bez DPH. Rozpočet víceprací je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Celková cena díla je: 983.086,80 Kč bez DPH

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy na dodávky a montážní práce č. SKS s.r.o. – 39/19/LŠ neuvedená v tomto Dodatku zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis obdrží objednatel.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti Dodatku č. 1 smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti této smlouvy. Příslušné uveřejnění dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.

V Blansku dne 3. 12. 2019

V Praze dne 3. 12. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:



SKS s.r.o.
Brněnská 21b
678 01 BLANSKO
DIČ: CZ43420117

Ing. Lumír Škvařil
jednatel SKS s.r.o.

MgA. David Mareček, Ph.D.,
generální ředitel

Příloha:

- Rozpočet víceprací

ZA SPRÁVNOST RUČÍ: RADOMÍR STÖHR, SPRÁVA RUDOLFINA

KONTROLOVAL: LUKÁŠ PRCHLEK, VEDOUcí ODPŘÍLENÍ IPR



Dodavatel:

SKS s.r.o.

Brněnská 1748/21b

Blansko

678 01

tel:

+420 516 417 643

fax:

+420 516 417 663

email:

firma@sksblansko.cz



Odběratel:

Česká filharmonie

Vážený zákazník

Lukáš Duchek

Alšovo nábřeží 79/12

110 00

tel:

mobil:

email:

Rudolfinum, modernizace EPS - Rozpočet víceprací

Seznam víceprací:

- 1 Natažení nové linky k oddělení EPS půda od prostoru EPS Dvořákova síň, změna konfigurace linek
- 2 Zachování signalizace světelnými indikátory v suterénu a jejich připojení přes novou nehořlavou kabeláž
- 3 Zachování trvalého provozu EPS po dobu realizace díla (instalační práce a programování)

Zakázka č.: 001907

Dodávka - Instalační materiál

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem prodej
1	PRAFLACOM® F	Oranžový stíněný kabel 1x2x0,8, B2caS1D0	308	m	12,60 Kč	3 880,80 Kč
2	J-Y(St)Y	Sdělovací vnitřní kabel s Al stíněním 1x2x0,8, červený	300	m	4,80 Kč	1 440,00 Kč
3	DIM	Drobný instalační materiál	1	kpl	780,00 Kč	780,00 Kč

Celkem bez DPH

6 100,80 Kč

Montáž, ostatní

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem prodej
1	MONT	Demontáž a montáž technologie optické signalizace	18	hod	435,00 Kč	7 830,00 Kč
2	MONT	Montáž instalačního materiálu (kabeláže)	39	hod	435,00 Kč	16 965,00 Kč
3	MONT	Montážní náklady navíc vynucené požadavkem trvalého zachování provozu EPS během realizace díla (demontáž, montáž, odpojení, zapojení původních detektorů)	46	hod	435,00 Kč	20 010,00 Kč
4	PROG	Programování navíc vynucené požadavkem trvalého zachování provozu EPS během realizace díla	26	hod	435,00 Kč	11 310,00 Kč
5	OST	Projekční práce spojené s přepracováním realizační dokumentace	1	kpl	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč
6	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (doprava)	1	kpl	5 860,00 Kč	5 860,00 Kč

Celkem bez DPH

66 775,00 Kč

Celkem nabídka bez DPH

72 875,80 Kč

Celkem DPH 21%

15 303,92 Kč

Celkem nabídka s DPH

88 179,72 Kč

Děkujeme za váš zájem a těšíme se na další spolupráci.

Za SKS s.r.o.

Zpracoval: Milan Rossi

SKS s.r.o.
Brněnská 21b
678 01 BLANSKO
011 3243420117