

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

„P+R Běchovice – střed, Praha 21, č. akce 2930044“

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4210/014/2

číslo smlouvy zhotovitele: 7 – 0680A19

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řánsnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer - ředitel investičního úseku

Ing. Stanislav Šebesta – vedoucí oddělení strategických investic

Ing. Pavla Malá – technik strategických investic

2. Zhotovitel: PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. B 1006

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

zastoupena: Ing. Pavlem Hirschem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských stavby PORR a.s., Oblast Čechy – Střed, a Ing. Františkem Buršíkem, vedoucím technického úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed, oba společně na základě plných mocí

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hirsch a Ing. František Buršík

- ve věcech technických: Petr Janulík

- hlavní stavbyvedoucí: Václav Marhan

II.

Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 9. 2019, jejímž předmětem je realizace díla s názvem „**P+R Běchovice – střed, Praha 21, č. akce 2930044**“ (dále jen „**Smlouva**“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 3 - **změna záruční doby – prodloužení o 12 měsíců pro stavební část** po provedených kontrolních a přijímacích zkouškách živičné konstrukce na základě doporučení oddělení laboratoře objednatele. Dohodnutá záruční doba díla činila původně 60 měsíců na stavební část a 36 měsíců na

vodorovné dopravní značení. V souvislosti s uvedenou změnou závazku nedochází ke změně hodnoty smlouvy či k cenovému nárůstu.

III. Změna čl. IX. (Záruční doba)

1. Čl. IX. odst. 1. první věta se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
„Záruční doba díla je dohodnuta na 72 měsíců na stavební část a na 36 měsíců na vodorovné dopravní značení.
2. Ostatní ustanovení čl. IX. zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 21. 01. 2020
Objednatel

[Redacted signature]

prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

[Redacted signature]

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

V Praze dne
Zhotovitel

PORR a.s.

občanská 3238/36
100 00, Praha 10, Strašnice
IČ: 43005560

-27-

PORR a.s.
Ing. Pavel Hirsch
ředitel úseku Dopravních a inženýrských
staveb PORR a.s. Oblast Čechy –
Střed,
na základě plné moci

PORR
Petr Jan
vedoucí provozu střed úseku
Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Čechy – Střed
na základě plné moci



PORR a.s.

OPIS

PORR a.s.
Dle zákona 273/2009 Sb.
IČO: 43005560, Strašnice
IČO: 43005560

PLNÁ MOC
ev.č.61/2019

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu Ing. Pavlu Hirschovi, řediteli úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed, [redacted]

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku [redacted]

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku [redacted]

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.

V Praze, dne 5.4.2019

[redacted]

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

[redacted]

Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

[redacted]

Ing. Pavel Hirsch