

Datum 1/10/20
Zasedání č. 1
usnesení č. 1

Dodatek č.2 k Smlouvě o dílo uzavřené dne 29.11.2018

(dále jen „smlouva o dílo“)

mezi

objednatel: Město Litomyšl

se sídlem Bří Šťastných 1000, 57020 Litomyšl

IČO 002 769 44

zastoupeným Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M, starostou města

a

zhotovitelem: Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.

se sídlem Příkop 8, 602 00 Brno

IČO 188 244 63

zastoupeným Ing. arch. Vandou Ciznerovou, jednatelkou

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna platebních a fakturačních podmínek dle čl. VI uvedené smlouvy o dílo.

Čl. VI. Smlouvy o dílo se mění tak, že odst.2 nově zní takto:

Fáze plnění, po jejichž dokončení a řádném předání je možné fakturovat provedené dílčí plnění a jednotlivé splátky, které je zhotovitel oprávněn fakturovat po provedení těchto dílčích plnění, jsou:

- I) Analýza a revize podkladů a současného stavu, terénní šetření, zhotovitel seznámí objednatele s výsledky analýzy a revize podkladů a dokumentací, informuje o dalším postupu na základě zjištěných faktů.
Po tomto dílčím plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat 570 550,- Kč se splatností do 30.8.2019
- II) Příprava a vytvoření návrhu, jeho projednání se sousedními ORP a s vybraným oponentem, návrh před jeho předložením k oponentuře bude předložen objednateli, tvorba návrhu bude konzultována na kontrolních dnech.
Po tomto dílčím plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat 570 550,- Kč se splatností do 31.10.2019
- III) Schválení a odevzdání předmětu zakázky.
Po tomto dílčím plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat 510 550,- Kč se splatností do 30.6.2020

II. Závěrečná ustanovení

Tímto dodatkem nejsou dotčena žádná další ustanovení smlouvy o dílo.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel.

Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, kdy dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl učiněn na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, jeho obsah je jim znám a na základě toho připojují své podpisy.

V Brně dne 15. 1. 2020

V Litomyšli dne 16. 1. 2020

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO
spol. s r.o.
PŘI

.....
za zhotovitele
Ing. arch. Vanda Ciznerová, jednatel



.....
za
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M, starosta města