

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2019/02/120/He, uzavřené dne 19.11.2019

Smluvní strany:

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

telefon: 558 306 111
fax: 558 306 143
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. RAGATO stavby s. r. o.

sídlem: Nebory 198, Třinec, 739 61
zastoupena: Radim Rusnok, jednatel
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Radim Rusnok
IČO: 04748751
DIČ: CZ04748751
Bankovní spojení: ČSOB
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2019/02/120/He, uzavřené dne 19.11.2019 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Během realizace stavby „**Guty čp. 84 – výstavba přípojky vody**“ vznikly na stavbě méněpráce i vícepráce. Soupis méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Tyto méněpráce a vícepráce si vyžádaly navýšení ceny díla o 17.338.59 Kč bez DPH.

II. Změna smlouvy

1. Článek IV. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

175.008,09 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání


1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2019/1331 ze dne 13.01.2020.

V Třinci 17. 01. 2020





V Třinci 17. 1. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	RAGATO stavby s.r.o.		
Investor:	statutární město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum:	16.12.2019
Název akce:	Guty čp. 84 - výstavba přípojky vody		
Předmět změny:			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v místě napojení na stávající vodovod bylo nutné provést větší výkopovou jámu a provést její zapažení - byly dopočítány výměry výkopu dle skutečnosti 			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávky a montážní práce, které prováděla společnost SmVaK v rámci napojení na hlavní vodovodní řad. 			
<u>Potvrzená změna rozsahu díla:</u>			
Cena méněprací bez DPH: -16 380,00 Kč		Cena víceprací bez DPH: 33 718,59 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: 17 338,59 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH: 157 669,50 Kč		Nová cena bez DPH: 175 008,09 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>		<u>podpis:</u>	
<u>schválil (Objednatel):</u>		<u>podpis:</u>	

Změnový list č.01

Stavba: Guty čp. 84 - výstavba přípojky vody

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: RAGATO stavby s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	Zemní práce	33 718,59 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		
		33 718,59 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
	Trubní vedení	- 16 380,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		
		- 16 380,00 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		17 338,59 Kč
--	--	---------------------

Dodavatel:



Objednatel:



S:	Guty čp. 84 - výstavba přípojky vody
O:	01 Přípojka vody
R:	01.1a Přípojka vody - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce	33 718,59			
6	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	23,10000	764,00	17 648,40
7	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	23,10000	53,90	1 245,09
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	23,10000	60,00	1 386,00
9	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	23,10000	220,00	5 082,00
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání nelehkého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	23,10000	180,00	4 158,00
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	23,10000	25,00	577,50
14	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	36,00000	76,40	2 750,40
15	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	36,00000	24,20	871,20

S:	Guty čp. 84 - výstavba přípojky vody
O:	Přípojka vody
R:	Přípojka vody - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 8 Trubní vedení -16 380,00						
22	28613164.AR	vložka k přechodce PE 100; mosaz; vnější závit; SDR 11,0; D = 32,0 mm; G 1 1/4"; spoj elektrosvařovaný	kus	-1,00000	520,00	-520,00
23	89117311R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavníích pro přípojky, DN 32 mm	kus	-1,00000	350,00	-350,00
24	5513805113R	kohout kulový pro pitnou vodu; PN 16; ovládací páčka	kus	-1,00000	150,00	-150,00
26	4227339R	Pás navrtávací 5320 na PVC/PE DN 110 - 34 HAKU ZAK uzávěrový, pro vodu	kus	-1,00000	2 750,00	-2 750,00
27	42228259R	Soupátko 2810 DN 5/4" pro dom.přip. - voda, s ISO hrdlem	kus	-1,00000	2 850,00	-2 850,00
29	42293139R	souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,0 - 1,6 m	kus	-1,00000	920,00	-920,00
30	4229159R	Deska podkladová 3481 pro šoupátka domovních přípojek	kus	-1,00000	240,00	-240,00
31	879172199R00	Příplatky za montáž vodovodních přípojek , DN 32-80 mm	kus	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
36	89315211R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové hranaté	kus	-1,00000	6 500,00	-6 500,00
37	2869720R	Šachta vodoměrná 1150-1300mm d-32 mm pro 1 vodoměr DN20, poklop 12,5t	kus	-1,00000	250,00	-250,00
39	42200740R	poklop uliční typ těžký; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 77 mm; D = 190,0 mm; výška 250 mm; pro: armatura pro domovní přípojku	kus	-1,00000	350,00	-350,00