

ZMĚNOVÝ LIST

OBJEKT: VZ č. 273/2019 - Oprava volného bytu č.33, Čujkovova 31/1719,
Ostrava – Zábřeh

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3,
Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: **ERVO stavby spol. s r.o.**, Budovatelů 771/1, Havířov – Prostřední
Suchá
IČ: 258 76 333

Objednávka č. O/3351/2019/OBH ze dne 19.12.2019

Vícepráce – rozšíření původního rozsahu prací = potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty v celém bytě (130 m²), otlučení a odsekání 2 vrstev obkladů v KOU (12 m²) = stav omítek a obkladů při přejímce bytu nebylo možné zjistit, byt byl plný nábytku a zařízení

Cena dle objednávky:		130 650,00 Kč bez DPH
Přípočet - vícepráce:	+	28 200,00 Kč bez DPH

Konečná cena díla: 158 850,00 Kč bez DPH

Objednatel:

Zhotovitel:

V Ostravě, dne 20.1.2020