

Dodatek č. 1

číslo smlouvy objednatele: **R-S/65/2019**

číslo smlouvy zhotovitele: **7044**

v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**občanský zákoník**“) uzavřen níže uvedeného dne mezi

1. Smluvní strany

Objednatel:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

Sídlo: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice

Jednající: Ing. Tomáš Hájek, jednatel, předseda Provozu Rosicko

Lukáš Volánek, Dis, člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko

IČ: 49458892

DIČ: CZ49458892

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1358131309/0800

Zástupce ve věcech technických: p. Petr Koch, technik Provozu Rosicko, +420 731 977 150

Zhotovitel:

VHS plus, spol. s r.o.

Sídlo: Dobšická 17, 670 21 Znojmo

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu C,
vložce 8545

Jednající: Ing. Stanislav Hahn, Ing. Jaroslav Krčál

IČ: 46992138

DIČ: CZ46992138

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 2108889963/2700

Zástupce ve věcech technických: Lumír Havlík, +420 777 707 102

V souladu se smlouvou o dílo č. 7044 uzavřenou mezi smluvními stranami, a v souladu s článkem 8 se předmětná smlouva upravuje a doplňuje tímto dodatkem č. 1 takto:

3. Termín zhotovení díla

Dohodou smluvních stran se mění článek 3. Termín zhotovení díla, odstavec 3.1.2 s tím, že termínem dokončení prací je 31.3.2020.

4. Cena díla

Dohodou smluvních stran se mění článek 4. Cena díla, odstavec 4.1, s tím, že se mění rozsah prováděných prací o provedené vícepráce, které jsou blíže popsány a specifikovány v položkových rozpočtech zakázky. Na základě shora uvedeného se objem prováděných prací zvyšuje o celkovou částku **1 318 054,- Kč bez DPH**.

Celková cena objemu prací tedy činí 4 225 052,- Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 1. ke smlouvě o dílo číslo 7044 nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, je vystaven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Rosicích, dne: 19.12.2019

Ve Znojmě, dne: 19.12.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Tomáš Hájek
jednatel, předseda Provozu Rosicko

.....
Ing. Stanislav Hahn
jednatel společnosti

.....
Lukáš Volánek, Dis.
místopředseda Provozu Rosicko
člen Správní rady

.....
Ing. Jaroslav Krčál
jednatel společnosti