

## DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Tato Dohoda o vypořádání závazků ze smlouvy (dále jen „Dohoda“) byla níže uvedeného dne, měsíce a roku sepsána

mezi smluvními stranami

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO, DIČ: 65993390, CZ 65993390  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
ISPROFIN: 500 155 0003  
číslo smlouvy: 03PT-004102

(dále jen „Objednatel“)

a

### **společnost „HBH / AF / LINK / GEOTest / SAGASTA“**

tvořenou společnostmi

#### **HBH Projekt spol. s r.o.**

zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996  
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno  
IČO, DIČ: 44961944, CZ44961944  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

#### **AFRY CZ s.r.o.**

zápisu v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073  
se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4  
IČO, DIČ: 45306605, CZ45306605  
zastoupen:

#### **Link projekt s.r.o.**

zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304  
se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno  
IČO, DIČ: 27678032, CZ27678032  
zastoupen:

#### **GEOTest, a.s.**

zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699  
se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno  
IČO, DIČ: 46344942, CZ46344942  
zastoupen:

**SAGASTA s.r.o.**

se sídlem:

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

zastoupen:

IČO: 04598555

DIČ: CZ04598555

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 250116

společník

tvořící společnost nazvanou: HBH / AF / LINK / GEOTest / SAGASTA

**„HBH / AF / LINK / GEOTest / SAGASTA“**

(dále jen "Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „Smluvní strany“),

## **I.**

### **ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ**

1. Na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky typu „Postup s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody“ s názvem „D2 Rozšíření odpočívky Zeleňák – DÚR a DSP včetně IČ k ÚR a SP, VD-ZDS, AD“, interní evidenční číslo zakázky 03PT-003724, byla mezi Smluvními stranami dne 11. 4. 2019 uzavřena Smlouva, číslo smlouvy Objednatele: 03PT-003724, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/0263 s názvem související veřejné zakázky: D2 Rozšíření odpočívky Zeleňák – DÚR a DSP včetně IČ k ÚR a SP, VD-ZDS, AD k Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zajištění zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí včetně výkonu inženýrské činnosti k zajištění územního rozhodnutí, zpracování dokumentace pro stavební povolení včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení, zpracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby, technická pomoc Objednateli při realizaci projektové přípravy a výkon autorského dozoru projektanta na stavbě (dále jen „Služba“).  
Dne 19. 12. 2019 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jenž upravuje ve vazbě na úpravu rozsahu stavebních objektů finanční objem plnění.
2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smlouva byla v registru smluv uveřejněna dne 16. 4. 2019 pod ID smlouvy 8136915, ID verze 8784019.
4. Objednatel konstatuje, že při aplikaci kontrolních mechanismů zjistil, že z důvodu administrativního pochybení došlo při uveřejňování Smlouvy v registru smluv k nesprávnému vyplnění metadat obsahující informaci o ceně dle § 5 odst. 5 písm. c) zákona o registru smluv. Vzhledem k tomu, že uvedené pochybení nebylo v souladu s § 7 odst. 4 zákona o registru smluv opraveno v dodatečně

lhůtě tří měsíců, nepovažuje se Smlouva za uveřejněnou v registru smluv a v souladu s § 7 odst. 1 zákona o registru smluv platí, že Smlouva je zrušena od počátku.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že již před uzavřením této Dohody bylo ze Smlouvy částečně plněno.
6. Z důvodu zrušení Smlouvy jsou tak Smluvní strany povinny se vypořádat v souladu s pravidly o bezdůvodném obohacení dle § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).
7. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané Smlouvy, s ohledem na skutečnost, že Smluvní strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené Smlouvy, a v souladu s jejím obsahem Smluvní strany plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku neuveřejnění Smlouvy v registru smluv, sjednávají Smluvní strany tuto Dohodu ve znění, jak je dále uvedeno.
8. Pro odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že veškeré pojmy uvedené v této Dohodě budou vykládány v souladu s jejich definicí uvedenou ve Smlouvě.

## **II.**

### **PŘEDMĚT DOHODY**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mají zájem na tom, aby došlo ke splnění závazků obsažených ve Smlouvě. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto Dohodou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané Smlouvy, jež tvoří pro tyto účely přílohy této Dohody.
2. Původně sjednanou Smlouvou se až do svého zakončení posuzují všechny lhůty a doby, které začaly běžet před účinností této Dohody, jakož i lhůty a doby pro uplatnění práv, která se řídí původně sjednanou Smlouvou, i když začnou běžet po účinnosti této Dohody.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané Smlouvy považují za plnění dle této Dohody a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
4. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této Dohody, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v přílohách této Dohody, budou splněna podle tam sjednaných podmínek.

## **III.**

### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tato Dohoda je sepsána v českém jazyce a vyhotovuje se ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno (1) vyhotovení obdrží Objednatel a jedno (1) vyhotovení Zhotovitel.
2. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z této Dohody budou postupovat dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že měnit či doplňovat Smlouvu je možné pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků k této Dohodě.

4. Tato Dohoda bude v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
6. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání této Dohody se nedotýká platnosti této Dohody jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či nicotná ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu nahrazovaných ujednání a celému kontextu Dohody.

Nedílnou součástí této Dohody jsou následující přílohy:

**Příloha č. 1:** Smlouva č. smlouvy Objednatele: 03PT-003724, č. smlouvy Zhotovitele: 2019/0263 ze dne 19. 4. 2019 včetně všech součástí a příloh

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. smlouvy Objednatele: 03PT-003724, č. smlouvy Zhotovitele: 2019/0263 ze dne 19. 12. 2019 včetně všech součástí a příloh

Datum: 14 -01- 2020

Datum: 17 -01- 2020

Podpis —

Podpis

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:

za Objednatele

za Zhotovitele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**společnost „HBH / AF / LINK / GEOTest / SAGASTA“**

## SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-003724

Číslo smlouvy zhotovitele: 2019/0263

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D2 Rozšíření odpočívky Zelenák – DÚR a DSP včetně IČ k ÚR a SP, VD-ZDS, AD

**Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365**

následující Smluvní strany

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: )  
datová schránka: zjq4rhz  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „Objednatel”)

a

### 2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem Kabátňikova 216/5, 602 00 Brno  
IČO: 44961944  
DIČ: CZ44961944  
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

### AF-CITYPLAN s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4  
zastoupeným  
IČO: 47307218  
DIČ: CZ47307218

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005

*společník*

**Link projekt s.r.o.**

se sídlem:

Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno

zastoupeným

IČO:

27678032

DIČ:

CZ27678032

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304

*společník*

**GEOtest, a.s.**

se sídlem:

Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

zastoupeným

IČO:

46344942

DIČ:

CZ46344942

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

*společník*

**SAGASTA s.r.o.**

se sídlem:

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

zastoupeným

IČO:

04598555

DIČ:

CZ04598555

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250116

*společník*

tvořící společnost nazvanou: **HBH / AF / LINK / GEOtest / SAGASTA**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **Smlouvu** (dále jako „**Smlouva**“)

## **Článek I.**

### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně výkonu inženýrské činnosti k zajištění územního rozhodnutí (IČ k ÚR);
- zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k DSP);
- zpracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS);
- technická pomoc Objednateli při realizaci projektové přípravy;
- výkon autorského dozoru projektanta na stavbě (AD).

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou. Technické podmínky jsou veřejně dostupné na stránkách [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz).
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací“, číslo 01UK-003365 uzavřenou dne 24.9.2018 (dále jen „Rámcová dohoda“).

## Článek II.

### Cena za poskytování plnění

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)

| <b>Dílčí cena plnění<br/>v Kč<br/>bez DPH</b> | <b>DPH v Kč</b> | <b>Dílčí cena plnění<br/>v Kč<br/>včetně DPH</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
|                                               |                 |                                                  |

Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí (IČ k ÚR)

| <b>Dílčí cena plnění<br/>v Kč<br/>bez DPH</b> | <b>DPH v Kč</b> | <b>Dílčí cena plnění<br/>v Kč<br/>včetně DPH</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
|                                               |                 |                                                  |

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)

| <b>Dílčí cena plnění<br/>v Kč<br/>bez DPH</b> | <b>DPH v Kč</b> | <b>Dílčí cena plnění<br/>v Kč<br/>včetně DPH</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
|                                               |                 |                                                  |

Inženýrská činnost pro stavební povolení (IČ k SP)

| <b>Dílčí cena plnění<br/>v Kč<br/>bez DPH</b> | <b>DPH v Kč</b> | <b>Dílčí cena plnění<br/>v Kč<br/>včetně DPH</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
|                                               |                 |                                                  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Vybrané dokumenty projektové dokumentace pro zadání stavby (VD-ZDS)

| <b>Dílčí cena plnění<br/>v Kč<br/>bez DPH</b> | <b>DPH v Kč</b> | <b>Dílčí cena plnění<br/>v Kč<br/>včetně DPH</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
|                                               |                 | 0                                                |

Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

| <b>Cena plnění v Kč bez DPH<br/>za 1 hodinu poskytování<br/>těchto plnění</b> | <b>DPH v Kč za 1 hodinu<br/>poskytování těchto<br/>plnění</b> | <b>Cena plnění<br/>v Kč včetně DPH za 1<br/>hodinu poskytování<br/>těchto plnění</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                               |                                                                                      |

Autorský dozor

| <b>Cena plnění v Kč bez DPH<br/>za 1 hodinu poskytování<br/>těchto plnění</b> | <b>DPH v Kč za 1 hodinu<br/>poskytování těchto<br/>plnění</b> | <b>Cena plnění<br/>v Kč včetně DPH za 1<br/>hodinu poskytování<br/>těchto plnění</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                               |                                                                                      |

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatелеm odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

### **Článek III.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na pokyn Objednatele

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

| <b>Popis dané části plnění</b> | <b>Lhůta pro provedení dané části plnění</b>                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koncept DÚR                    | <b>do 5 měsíců</b> od písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky                                                                                                            |
| Čistopis DÚR                   | <b>do 1 měsíce</b> od protokolárního předání a projednání všech připomínek objednatel ke konceptu DÚR                                                                                                                     |
| IČ k ÚR                        | <b>do 4 měsíců</b> po odevzdání čistopisu DÚR nebo po nabytí účinnosti změny ÚP bude podána žádost o vydání územního rozhodnutí.<br>Ukončení prací v rámci IČ je po předání pravomocného územního rozhodnutí objednateli. |
| Koncept DSP                    | <b>do 5 měsíců</b> od vydání pravomocného ÚR nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky                                                                                |
| Čistopis DSP                   | <b>do 1 měsíce</b> od protokolárního předání a projednání všech připomínek Objednatele ke konceptu DSP                                                                                                                    |
| IČ k SP                        | <b>do 4 měsíců</b> po odevzdání čistopisu DSP bude podána žádost o vydání stavebního povolení.<br>Ukončení prací v rámci IČ je po předání pravomocného stavebního povolení Objednateli.                                   |
| Koncept VD-ZDS                 | <b>do 4 měsíců</b> od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky                                                                                |
| Čistopis VD-ZDS                | <b>do 1 měsíce</b> od schválení konceptu Objednatelem                                                                                                                                                                     |
| AD                             | v průběhu projektové přípravy a vlastní realizace stavby (předpoklad realizace stavby 11/2022 – 11/2023)                                                                                                                  |

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ČR, Jihomoravský kraj.

#### **Článek IV.**

##### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
  - Studie (HBH Projekt spol. s r.o., 03/2018);
  - Záměr projektu (HBH Projekt spol. s r.o., 07/2018);
  - Prohlídka kanalizace (BMH spol. s r.o., 10/2018);
  - Oznámení podlimitního záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. (Ekopontis, s.r.o., 11/2018);
  - Geodetické podklady (GEOPEN, s.r.o.; 01/2019);
  - Předběžný GTP a pedologický průzkum (GEOSTAR, spol. s r.o.) – podklady budou předány po jejich dokončení, nejpozději v 04/2019.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové dohodě), za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny.
5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: dílo bude předáno na adrese Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno, k rukám Ing. Zity Brunetty Jurové.
6. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole plnění, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: netýká se.
7. Součástí díla budou rovněž písemné výstupy z činnosti zhotovitele dle Přílohy A Obchodních podmínek Rámcové dohody, které zhotovitel objednateli předá v termínu dle čl. III., odst. 1 Smlouvy.
8. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

## **Článek V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Nepoužije se
  2. Nepoužije se
  3. Oceněný rozpis prací,
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

## Typový soupis prací na Rámcovou smlouvu na projektové práce

AKCE

### D2 Rozšíření odpočívky Zeleňák

Zlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

| Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část DÚR*) | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část Výkon IČ k ÚR*) | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část DSP*) | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*) | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část VD-ZDS*) | Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**) | Cena celkem v Kč bez DPH***) |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 291 266 717                                           | 1,006%                                                                                 | 0,137%                                                                                           | 1,689%                                                                                 | 0,219%                                                                                                                     | 1,477%                                                                                    | 1 200                                                              |                              |
| Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci      | x                                                                                      | x                                                                                                | x                                                                                      | x                                                                                                                          | x                                                                                         | 250                                                                |                              |
| Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky     | 2 930 000                                                                              | 410 000                                                                                          | 4 920 000                                                                              | 685 000                                                                                                                    | 4 385 000                                                                                 | 250 000                                                            | 13 580 000                   |
| Nabídka uchazeč v Kč bez DPH                          | 2 929 500                                                                              | 400 400                                                                                          | 4 920 000                                                                              | 636 750                                                                                                                    | 4 302 055                                                                                 | 300 000                                                            | 13 488 705                   |
| % změna ceny Nabídka/Předpoklad                       | 99,98%                                                                                 | 97,66%                                                                                           | 100,00%                                                                                | 92,96%                                                                                                                     | 98,11%                                                                                    | 120,00%                                                            | 99,33%                       |

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR     | 0% |
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k ÚR | 0% |
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP     | 0% |
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP | 0% |
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS  | 0% |

## Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

### D2 Rozšíření odpočívky Zelenák

## SPECIFIKACE DÚR

Pozn.: Uchazeč vyplní hodinovou sazbu - žluté buňky

| Popis prací                                                                                                          | Počet hodin | Hodinová sazba Kč/hod. | Cena Kč |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------|
| Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")                                                      |             |                        |         |
| <b>A. Průvodní zpráva</b>                                                                                            |             |                        |         |
| 1. Identifikační údaje                                                                                               |             |                        |         |
| 2. Seznam vstupních podkladů                                                                                         |             |                        |         |
| 3. Údaje o území                                                                                                     |             |                        |         |
| 4. Údaje o stavbě                                                                                                    |             |                        |         |
| 5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení                                                    |             |                        |         |
| <b>B. Souhrnná technická zpráva</b>                                                                                  |             |                        |         |
| 1. Popis území                                                                                                       |             |                        |         |
| 2. Celkový popis stavby                                                                                              |             |                        |         |
| 3. Připojení na technickou infrastrukturu                                                                            |             |                        |         |
| 4. Dopravní řešení                                                                                                   |             |                        |         |
| 5. Řešení vegetace s uvažujícími terénními úpravami                                                                  |             |                        |         |
| 6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana                                                                   |             |                        |         |
| 7. Ochrana obyvatelstva                                                                                              |             |                        |         |
| 8. Zásady organizace výstavby                                                                                        |             |                        |         |
| <b>C. Situační výkresy</b>                                                                                           |             |                        |         |
| 1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000                                                                           |             |                        |         |
| 2. Celkový situační výkres 1: 1000                                                                                   |             |                        |         |
| 3. Koordinační situační výkres 1:1000                                                                                |             |                        |         |
| 4. Katastrální situační výkres                                                                                       |             |                        |         |
| 5. Speciální situační výkres                                                                                         |             |                        |         |
| <b>D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE</b>                                                                                      |             |                        |         |
| 1. Charakteristické půdorysy 1:1000                                                                                  |             |                        |         |
| 2. Charakteristické řezy (podélné profily 1:1000/100, vzorové příčné řezy 1:100, charakteristické příčné řezy 1:200) |             |                        |         |
| 3. Základní pohledy                                                                                                  |             |                        |         |
| 4. Mostní objekty a zdi                                                                                              |             |                        |         |
| 5. Objekty podzemních staveb                                                                                         |             |                        |         |
| 6. Vodohospodářské objekty                                                                                           |             |                        |         |
| 7. Elektro a sítové objekty                                                                                          |             |                        |         |
| 8. Objekty trubních vedení                                                                                           |             |                        |         |
| 9. Objekty drah                                                                                                      |             |                        |         |
| 10. Objekty pozemních staveb                                                                                         |             |                        |         |
| 11. Staveniště a organizace výstavby                                                                                 |             |                        |         |
| 12. Dokumentace změn v uspořádání silniční sítě                                                                      |             |                        |         |
| <b>E. Doklady</b>                                                                                                    |             |                        |         |
| <b>F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY</b>                                                                |             |                        |         |
| 1. Geodetické zaměření stavby                                                                                        |             |                        |         |
| 2. Průzkum inženýrských sítí                                                                                         |             |                        |         |
| 3. Dopravní inženýrský průzkum                                                                                       |             |                        |         |
| 4. Rešerše předaného předběžného GTP a požadavky pro projekt podrobného GTP dle TP 76                                |             |                        |         |
| 5. Hydrogeologický průzkum                                                                                           |             |                        |         |

|                                                                            |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 6. Klimatologický průzkum                                                  |  |  |  |
| 7. Korozní průzkum                                                         |  |  |  |
| 8. Diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.) |  |  |  |
| 9. Pedologický průzkum                                                     |  |  |  |
| 10. Dendrologický průzkum                                                  |  |  |  |
| 11. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru)                               |  |  |  |
| 12. Hluková studie                                                         |  |  |  |
| 13. Rozpylová studie                                                       |  |  |  |
| 14. Bilance zemin a ornice                                                 |  |  |  |
| 15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL                                     |  |  |  |
| 16. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy                  |  |  |  |
| 17. Odhad stavebních nákladů                                               |  |  |  |
| 18. Projekt odpadového hospodářství                                        |  |  |  |
| 19. Podklady pro verifikační stavenisko                                    |  |  |  |
| G. Reprografie 5 paré (v Kč)                                               |  |  |  |
| <b>SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)</b>                                |  |  |  |

## Inženýrská činnost k ÚR

## D2 Rozšíření odpočívky Zeleňák

Pozn.: Uchazeč vyplní hodinovou sazbu - žluté buňky

| Služba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Počet<br>hodin | Hodinová<br>sazba<br>Kč / hod | Cena<br>Kč |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|
| <b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                               |            |
| Kompletace podkladů z dokladové části projednání                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                               |            |
| Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména: |                |                               |            |
| - závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                               |            |
| - souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF                                                                                                                                                              |                |                               |            |
| - stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                               |            |
| - souhlas k zásahu do PUPFL, souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                               |            |
| - vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                               |            |
| - zajištění vyjádření dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění (kácení mimolesní zeleně) a vyhl. 189/2013 Sb.                                                                                                                                                                                                                  |                |                               |            |
| - zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb.,z.č.266/1994 Sb.,z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění                                                                               |                |                               |            |
| - vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana                                                                                                                                                                                                                                        |                |                               |            |
| - vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění                                                                                                                                                                                                                                  |                |                               |            |
| - rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz                                                                                                                                                                                             |                |                               |            |
| - rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky                                                                                                                                                                                         |                |                               |            |
| - stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb                                                                                                                                                                                                                  |                |                               |            |
| - verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)                                                                                                                                                                                                                        |                |                               |            |
| - a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                               |            |
| <b>ČÁST A – CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                               |            |
| <b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                               |            |
| Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp.provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení.                                                                                                                                                                                |                |                               |            |
| <b>ČÁST B CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                               |            |
| <b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Počet<br>hodin | Hodinová<br>sazba Kč/<br>hod  | Cena<br>Kč |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí. |  |  |  |
| <b>ČÁST C CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| <b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| <b>ČÁST D CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| <b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |

### Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené MD-OI čj.101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

### D2 Rozšíření odpočívky Zeleňák

Pozn.: Uchazeč vyplní hodinovou sazbu - žluté buňky

| Popis prací                                                                                                                        | Počet hodin | Hodinová sazba<br>Kč/hod. | Cena Kč |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------|
| <b>A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA – celkem</b>                                                                                                 |             |                           |         |
| <b>B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY – celkem</b>                                                                                          |             |                           |         |
| 1. Celková (přehledná) situace                                                                                                     |             |                           |         |
| 2. Situace stavby (koordinační) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. sousedních |             |                           |         |
| 3. Geodetický koordinační výkres                                                                                                   |             |                           |         |
| 4. Bilance zemin a ornice                                                                                                          |             |                           |         |
| 5. Celkové vodohospodářské řešení                                                                                                  |             |                           |         |
| 6. Bezbariérové užívání                                                                                                            |             |                           |         |
| <b>C. STAVEBNÍ ČÁST – celkem</b>                                                                                                   |             |                           |         |
| <b>1. Objekty pozemních komunikací</b>                                                                                             |             |                           |         |
| 1.1 <u>Technická zpráva:</u>                                                                                                       |             |                           |         |
| 1.2 <u>Výkresy:</u>                                                                                                                |             |                           |         |
| <b>2. Mostní objekty a konstrukce, zdi</b>                                                                                         |             |                           |         |
| 2.1 <u>Technická zpráva + statické posouzení</u>                                                                                   |             |                           |         |
| 2.2 <u>Výkresy</u>                                                                                                                 |             |                           |         |
| <b>3. Vodohospodářské objekty</b>                                                                                                  |             |                           |         |
| 3.1 <u>Technická zpráva</u>                                                                                                        |             |                           |         |
| 3.2 <u>Výkresy</u>                                                                                                                 |             |                           |         |
| <b>4. Objekty osvětlení PK</b>                                                                                                     |             |                           |         |
| <b>5. Elektro a sdělovací objekty</b>                                                                                              |             |                           |         |
| <b>6. Objekty úpravy území</b>                                                                                                     |             |                           |         |
| <b>7. Ostatní objekty</b>                                                                                                          |             |                           |         |
| <b>E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY – celkem</b>                                                                                      |             |                           |         |
| 1. <u>Technická zpráva</u>                                                                                                         |             |                           |         |
| 2. <u>Výkresy</u>                                                                                                                  |             |                           |         |
| 3. <u>Harmonogram výstavby</u>                                                                                                     |             |                           |         |
| 4. <u>Plán kontrolních prohlídek</u>                                                                                               |             |                           |         |
| <b>F. DOKLADOVÁ ČÁST – celkem</b>                                                                                                  |             |                           |         |
| <b>G. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE – celkem</b>                                                                                         |             |                           |         |
| <b>G1. Účinky stavby – celkem</b>                                                                                                  |             |                           |         |
| 1. Záborový elaborát                                                                                                               |             |                           |         |
| 2. Dokumentace pro vynětí ze ZPF                                                                                                   |             |                           |         |
| 3. Dokumentace pro vynětí z LPF                                                                                                    |             |                           |         |
| 4. Projekt odpadového hospodářství z výstavby                                                                                      |             |                           |         |
| <b>G2. Podklady a průzkumy – celkem</b>                                                                                            |             |                           |         |
| <b>podklady v podrobnosti nutné pro verifikaci EIA dle zákona 100/2001 Sb.</b>                                                     |             |                           |         |
| 1. Aktualizace dendrologického průzkumu vztaženého k p.č.                                                                          |             |                           |         |
| 2. Aktualizace biologického průzkumu                                                                                               |             |                           |         |
| 3. Pedologický průzkum (jeden z podkladů pro vynětí ze ZPF)                                                                        |             |                           |         |
| 4. Aktualizace dopravní prognózy                                                                                                   |             |                           |         |
| 5. Aktualizace a prověření hlukové studie a upřesnění protihlukových opatření u zástavby                                           |             |                           |         |
| 6. Aktualizace a prověření rozptylové studie                                                                                       |             |                           |         |
| 7. Technický podklad pro verifikaci EIA (projektant) - popis změn v podrobnosti SO pro navazující řízení                           |             |                           |         |
| 8. Podklad pro verifikaci EIA (autorizovaná osoba) - vliv změn na ŽP v podrobnosti SO pro navazující řízení                        |             |                           |         |

|                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>a další podklady a průzkumy</b>                                                                                      |  |
| 9. Průzkum inž. sítí vč. ověření správci                                                                                |  |
| 10. Zpracování rešerše předaného podrobného GTP a požadavky pro projekt doplňkového GTP dle TP 76                       |  |
| 11. Zpracování hydrogeologického posudku                                                                                |  |
| 12. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby                                                                    |  |
| 13. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní                                                                     |  |
| 14. Další průzkumy                                                                                                      |  |
| <b>G3. Geodetická dokumentace – celkem</b>                                                                              |  |
| <b>G4. Geometrický plán celkem</b> - vč. GP pro oddělení pozemků, pro výkup trvalého záboru a pro řešení věcných břemen |  |
| <b>H. ROZPOČET</b>                                                                                                      |  |
| Ocenění stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby - stanovení nákladů                                        |  |
| <b>I. PLÁN BOZP</b>                                                                                                     |  |
| Reprografie v počtu dle VOP                                                                                             |  |
| <b>SOUČET A – J celkem za DSP (bez DPH)</b>                                                                             |  |

## Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

### D2 Rozšíření odpočívky Zeleňák

*Pozn.: Uchazeč vyplní hodinovou sazbu - žluté buňky*

| Služba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Počet<br>hodin | Hodinová<br>sazba<br>Kč / hod | Cena<br>Kč |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|
| <b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                               |            |
| Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                               |            |
| <b>Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména</b> |                |                               |            |
| - závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                               |            |
| - změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF                                                                                                                                                                    |                |                               |            |
| - stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                               |            |
| - souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa                                                                                                                                                                                                    |                |                               |            |
| - vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                               |            |
| - rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami                                                                                                                                                                                                                              |                |                               |            |
| - rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                               |            |
| - zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les                                                                                                                                                                                   |                |                               |            |
| - vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                               |            |
| - rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP                                                                                                                                                                                                                 |                |                               |            |
| - rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů                                                                                                                                      |                |                               |            |
| - rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa                                                                                                                                                                         |                |                               |            |
| - rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL                                                                                                                                                                                                                                          |                |                               |            |
| - rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky                                                                                                                                                                                               |                |                               |            |
| - rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací                                                                                                                                                                                                     |                |                               |            |
| - rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky                                                                                                                                                                                                                             |                |                               |            |
| - rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici                                                                                                                                                                                                   |                |                               |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| - rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu                                                                                                                    |  |
| - souhlas s odnětím půdy ze ZPF                                                                                                                                                                                                                |  |
| - zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění |  |
| - vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana                                                                                                                                                    |  |
| - stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany                                                                                                                                                          |  |
| - verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)                                                                                                                                    |  |
| - a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení                                                                                                                                                               |  |
| <b>ČÁST A – CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                         |  |

|                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B</b>                                                                                                                                             |  |
| seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu                                                                                                           |  |
| obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí                                                                                                                      |  |
| zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov                                                                                                                                |  |
| zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věčným břemenem                                                                                                      |  |
| obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993                                                                                    |  |
| dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků                                                                                                                               |  |
| Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:                                                                                      |  |
| <i>A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru</i>                                                                                                                      |  |
| <i>B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.</i>                                                                               |  |
| <i>C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB</i>                                                                                                                              |  |
| jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy                                                                              |  |
| jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN |  |
| jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN                                                                                         |  |
| podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)                                                                                                     |  |
| zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí                                                                                                                        |  |
| projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správcí IS a investorem                                                                                                                      |  |
| zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene                                                                                                |  |
| podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene                                                                                                                        |  |
| zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS apod. )                                                                                                               |  |
| sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva                                                                                                  |  |
| zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice      |  |
| zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění                                                                                                                                             |  |
| Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.                                                                                                |  |
| <b>ČÁST B CELKEM</b>                                                                                                                                                                        |  |

| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Počet<br>hodin | Hodinová<br>sazba Kč/<br>hod | Cena<br>Kč |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------|
| Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení |                |                              |            |
| <b>ČÁST C CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                              |            |
| <b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                              |            |
| Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.                                                                                                                                 |                |                              |            |
| <b>ČÁST D CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                              |            |
| <b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                              |            |

## VD-ZDS

## D2 Rozšíření odpočívky Zeleňák

Pozn.: Uchazeč vyplní hodinovou sazbu - žluté buňky

|                                |                            | Popis prací                                                           | počet<br>hodin | Kč/hod | Cena v Kč |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|
|                                |                            | Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno") |                |        |           |
|                                |                            | A. Souhrnné řešení stavby                                             |                |        | 363 825   |
|                                |                            | 0. Průvodní zpráva                                                    |                |        |           |
|                                |                            | 1. Přehledná situace                                                  |                |        |           |
|                                |                            | 2. Koordinační situace                                                |                |        |           |
|                                |                            | 3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)                          |                |        |           |
|                                |                            | 4. Bilance zemních prací                                              |                |        |           |
|                                |                            | 5. Zásady organizace výstavby                                         |                |        |           |
|                                |                            | 6. Celkové vodohospodářské řešení                                     |                |        |           |
| Označení<br>stavebního objektu | Předp. výše<br>SN bez DPH* | B. Stavební část                                                      |                |        |           |
| SO řady 0xx                    | 2 900                      | Příprava staveniště                                                   |                |        |           |
| SO řady 1xx                    | 27 900                     | Pozemní komunikace                                                    |                |        |           |
| SO řady 2xx                    | 9 300                      | Mostní objekty, zdi                                                   |                |        |           |
| SO řady 3xx                    | 3 800                      | Vodohospodářské objekty                                               |                |        |           |
| SO řady 4xx                    | 2 000                      | Elektro a sdělovací objekty                                           |                |        |           |
| SO řady 5xx                    | 1 800                      | Objekty trubních vedení                                               |                |        |           |
| SO řady 6xx                    | 3 800                      | Pozemní objekty (vč. PHS)                                             |                |        |           |
| SO řady 7xx                    | 1 800                      | Objekty úpravy území                                                  |                |        |           |
| SO řady 8xx                    | 2 300                      | Objekty zařízení staveniště                                           |                |        |           |
|                                |                            | D. Doklady                                                            |                |        |           |
|                                |                            | E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)                                 |                |        |           |
|                                |                            | F. Kontrolní rozpočet                                                 |                |        |           |
|                                |                            | G. Souvisící dokumentace                                              |                |        |           |
|                                |                            | H. ZTKP                                                               |                |        |           |
|                                |                            | Rešerše geotechnického průzkumu                                       |                |        |           |
|                                |                            | Reprografie v počtu dle VOP                                           |                |        |           |
|                                |                            | <b>Celkem VD-ZDS bez DPH</b>                                          |                |        |           |

\* Předběžné ocenění dle cenových normativů MDČR pro rok 2015

## Autorský dozor

## D2 Rozšíření odpočívky Zelenák

|                               | Počet hod. | Kč/hod *) | Cena celkem |
|-------------------------------|------------|-----------|-------------|
| <b>Cena AD celkem bez DPH</b> |            |           |             |

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

| Díleč činnosti při výkonu AD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AD    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hodin |
| Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Vyjadřování k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřování se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnů stavby</li> <li>• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul> |       |
| celkem hodin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Kč/hod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Celkem Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |

\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybností zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

(číslo smlouvy objednatele: 03PT-003724, číslo smlouvy zhotovitele: 2019/0263)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D2 Rozšíření odpočívky Zeleňák – DÚR a DSP včetně IČ k ÚR a SP, VD-ZDS, AD

Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem

Kabátnickova 216/5, 602 00 Brno

IČO:

44961944

DIČ:

CZ44961944

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

### AF-CITYPLAN s.r.o.

se sídlem:

Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupeným

IČO:

47307218

DIČ:

CZ47307218

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005  
společně

### Link projekt s.r.o.

se sídlem:

Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno

zastoupeným

IČO:

27678032

DIČ:

CZ27678032

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304  
**společník**

**GEOtest, a.s.**

se sídlem:

Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

zastoupeným

IČO:

46344942

DIČ:

CZ46344942

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699  
**společník**

**SAGASTA s.r.o.**

se sídlem:

Novodvorská 1010/14, I.hořka, 142 00 Praha 4

zastoupeným

IČO:

04598555

DIČ:

CZ04598555

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250116  
**společník**

tvořící společnost nazvanou: HBH / AF / LINK / GEOtest / SAGASTA

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „smluvní strana“)

## Článek I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11. 4. 2019 mezi sebou uzavřely prováděcí smlouvu, číslo smlouvy objednatel 03PT-003724, číslo smlouvy zhotovitele 2019/0263 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně výkonu inženýrské činnosti k zajištění územního rozhodnutí (IČ k ÚR); zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k DSP); zpracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS); technická pomoc Objednateli při realizaci projektové přípravy a výkon autorského dozoru projektanta na stavbě (AD) na veřejnou zakázku „D2 Rozšíření odpočívky Zeleňák – DÚR a DSP včetně IČ k ÚR a SP, VD-ZDS, AD“.
2. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází k rozšíření předmětu plnění, v rámci kterého se zhotovitel zavazuje dopracovat projektovou dokumentaci o stavební objekt inteligentního parkování nákladních vozidel.
3. Důvodem uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou dodatečné služby, které zahrnují zpracování SO 483 Inteligentní parkování nákladních vozidel do dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR). Účelem doplnění objektu inteligentního parkování je zajištění aktuálních informací o obsazenosti odstavných stání pro nákladní vozidla, sledování a zajištění a rovnoměrného rozložení kapacit odstavných stání. Dopracování projektové dokumentace o objekt SO 483 nemá časový dopad na odevzdání čístopisu DÚR této zakázky.
4. Dopracování projektové dokumentace má dopad na celkovou smluvní cenu za plnění, kdy smluvní cena se upravuje o částku odpovídající zajištění dopracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, VD-ZDS, AD o stavební objekt inteligentního parkování nákladních vozidel, a k tomu odpovídající částku pro zajištění inženýrské činnosti pro zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, jelikož je potřebné, aby inženýrská činnost zahrnovala další činnosti nad rámec původního rozsahu plnění.
5. Tato změna je důsledkem okolností, jež nemohl objednatel (zadavatel) ani přes přiměřenou přípravu zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku, jejímž výsledkem je uzavření Smlouvy, při zohlednění jemu dostupných informací předvídat.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

#### Článek II.

##### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku II. Cena za poskytování plnění, odst. 1 Smlouvy se mění tak, že původní znění tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se novým:

##### Původní znění

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)

| Dílčí cena plnění v Kč<br>bez DPH | DPH v Kč | Dílčí cena plnění v<br>Kč<br>včetně DPH |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------|
|                                   |          |                                         |

Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí (IČ k ÚR)

| Dílčí cena plnění v Kč<br>bez DPH | DPH v Kč | Dílčí cena plnění v<br>Kč<br>včetně DPH |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------|
|                                   |          |                                         |

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)

| Dílčí cena plnění v Kč<br>bez DPH | DPH v Kč | Dílčí cena plnění v<br>Kč<br>včetně DPH |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------|
|                                   |          |                                         |

Inženýrská činnost pro stavební povolení (IČ k SP)

| Dílčí cena plnění v Kč<br>bez DPH | DPH v Kč | Dílčí cena plnění v<br>Kč<br>včetně DPH |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------|
|                                   |          |                                         |

Vybrané dokumenty projektové dokumentace pro zadání stavby (VD-ZDS)

| Dílčí cena plnění v Kč<br>bez DPH | DPH v Kč | Dílčí cena plnění v<br>Kč<br>včetně DPH |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------|
|                                   |          |                                         |

Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

| Cena plnění v Kč bez DPH za 1<br>hodinu poskytování těchto<br>plnění | DPH v Kč za 1 hodinu<br>poskytování těchto plnění | Cena plnění<br>v Kč včetně DPH za 1 hodinu<br>poskytování těchto plnění |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                   |                                                                         |

Autorský dozor

| Cena plnění v Kč bez DPH za 1 | DPH v Kč za 1 hodinu | Cena plnění |
|-------------------------------|----------------------|-------------|
|-------------------------------|----------------------|-------------|

| hodinu poskytování těchto | poskytování těchto plnění | v Kč včetně DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
|                           |                           |                                                       |

#### Nové znění

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

#### Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)

| Dílčí cena plnění v Kč bez DPH | DPH v Kč | Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------|
|                                |          |                                   |

#### Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí (IČ k ÚR)

| Dílčí cena plnění v Kč bez DPH | DPH v Kč | Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------|
|                                |          |                                   |

#### Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)

| Dílčí cena plnění v Kč bez DPH | DPH v Kč | Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------|
|                                |          |                                   |

#### Inženýrská činnost pro stavební povolení (IČ k SP)

| Dílčí cena plnění v Kč bez DPH | DPH v Kč | Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------|
|                                |          |                                   |

#### Vybrané dokumenty projektové dokumentace pro zadání stavby (VD-ZDS)

| Dílčí cena plnění v Kč bez DPH | DPH v Kč | Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------|
|                                |          |                                   |

#### Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

| Cena plnění v Kč bez DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění | DPH v Kč za 1 hodinu poskytování těchto plnění | Cena plnění v Kč včetně DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                |                                                                   |

#### Autorský dozor

| Cena plnění v Kč bez DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění | DPH v Kč za 1 hodinu poskytování těchto plnění | Cena plnění v Kč včetně DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                |                                                                   |

(dále jen „cena plnění“).

2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku II. Cena za poskytování plnění, odst. 3 Smlouvy se mění tak, že původní znění se ruší a nahrazuje se novým:

### Původní znění

3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

### Nové znění

3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Odměna odpovídající částce za vypracování projektové dokumentace DÚR stavebního objektu SO 483 Inteligentního parkování nákladních vozidel, o kterou se celková cena za dílčí část DÚR navyšuje, bude uhrazena v plné výši po odevzdání čístopisu DÚR se zapracovaným SO 483.

3. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy se mění tak, že do tabulky o lhůtách plnění se doplňuje nová lhůta:

### Nové znění

| Popis dané části plnění                  | Lhůta pro provedení dané části plnění                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koncept DÚR                              | do 5 měsíců od písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky                                                                                                            |
| Čístopis DÚR                             | do 1 měsíce od protokolárního předání a projednání všech připomínek objednatel ke konceptu DÚR                                                                                                                     |
| Čístopis DÚR-včetně zapracovaného SO 483 | do 3 týdnů od účinnosti Dodatku č. 1 ke smlouvě                                                                                                                                                                    |
| IČ k ÚR                                  | do 4 měsíců po odevzdání čístopisu DÚR nebo po nabytí účinnosti změny ÚP bude podána žádost o vydání územního rozhodnutí.<br>Ukončení prací v rámci IČ je po předání pravomocného územního rozhodnutí objednateli. |
| Koncept DSP                              | do 5 měsíců od vydání pravomocného ÚR nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky                                                                                |
| Čístopis DSP                             | do 1 měsíce od protokolárního předání a projednání všech připomínek Objednatele ke konceptu DSP                                                                                                                    |
| IČ k SP                                  | do 4 měsíců po odevzdání čístopisu DSP bude podána žádost o vydání stavebního povolení.<br>Ukončení prací v rámci IČ je po předání pravomocného stavebního povolení Objednateli.                                   |
| Koncept VD-ZDS                           | do 4 měsíců od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky                                                                                |
| Čístopis VD-ZDS                          | do 1 měsíce od schválení konceptu Objednatel                                                                                                                                                                       |
| AD                                       | v průběhu projektové přípravy a vlastní realizace stavby (předpoklad realizace stavby 11/2022 – 11/2023)                                                                                                           |

4. Smluvní strany se dále dohodly, že Podrobná specifikace ceny plnění, která tvoří přílohu č. 3 smlouvy – oceněný rozpois prací se ruší a nahrazuje se novými přílohami:

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohy tohoto dodatku č. 1. Změněné položky jednotlivých tabulek jsou vyznačeny modrou barvou.

Tabulka č. 2 Dokumentace k územnímu rozhodnutí – DÚR, která je přílohou tohoto Dodatku nahrazuje příslušný list Tabulka č. 2 Dokumentace k územnímu rozhodnutí – DÚR, který je přílohou Smlouvy ze dne 11. 4. 2019

Tabulka č. 3 Inženýrská činnost k ÚR, která je přílohou tohoto Dodatku nahrazuje příslušný list Tabulka č. 3 Inženýrská činnost k ÚR, který je přílohou Smlouvy ze dne 11. 4. 2019.

Tabulka č. 4 Dokumentace ke stavebnímu povolení – DSP, která je přílohou tohoto Dodatku nahrazuje příslušný list Tabulka č. Dokumentace ke stavebnímu povolení – DSP, který je přílohou Smlouvy ze dne 11. 4. 2019

Tabulka č. 5 Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání, která je přílohou tohoto Dodatku nahrazuje příslušný list Tabulka č. 5 Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání, který je přílohou Smlouvy ze dne 11. 4. 2019

Tabulka č. 6 VD-ZDS, která je přílohou tohoto Dodatku nahrazuje příslušný list Tabulka č. 6 VD-ZDS, který je přílohou Smlouvy ze dne 11. 4. 2019

Tabulka č. 7 Autorský dozor, která je přílohou tohoto Dodatku nahrazuje příslušný list Tabulka č. 7 Autorský dozor, který je přílohou Smlouvy ze dne 11. 4. 2019

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

### **Článek III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat pouze na základě dohody obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

**Za Objednatele**

19 -12- 2019

V Brně dne

**Za Zhotovitele**

V Brně dne 13 -12- 2019

## Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

### D2 Rozšíření odpočívky Zeleňák

## SPECIFIKACE DÚR

Pozn.: Uchazeč vyplní hodinovou sazbu - žluté buňky

| Popis prací                                                                                                          | Počet hodin | Hodinová sazba<br>Kč/hod. | Cena Kč |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------|
| Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")                                                      |             |                           |         |
| <b>A. Průvodní zpráva</b>                                                                                            |             |                           |         |
| 1. Identifikační údaje                                                                                               |             |                           |         |
| 2. Seznam vstupních podkladů                                                                                         |             |                           |         |
| 3. Údaje o území                                                                                                     |             |                           |         |
| 4. Údaje o stavbě                                                                                                    |             |                           |         |
| 5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení                                                    |             |                           |         |
| <b>B. Souhrnná technická zpráva</b>                                                                                  |             |                           |         |
| 1. Popis území                                                                                                       |             |                           |         |
| 2. Celkový popis stavby                                                                                              |             |                           |         |
| 3. Připojení na technickou infrastrukturu                                                                            |             |                           |         |
| 4. Dopravní řešení                                                                                                   |             |                           |         |
| 5. Řešení vegetace s ovisejících terénních úprav                                                                     |             |                           |         |
| 6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana                                                                   |             |                           |         |
| 7. Ochrana obyvatelstva                                                                                              |             |                           |         |
| 8. Zásady organizace výstavby                                                                                        |             |                           |         |
| <b>C. Situační výkresy</b>                                                                                           |             |                           |         |
| 1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000                                                                           |             |                           |         |
| 2. Celkový situační výkres 1: 1000                                                                                   |             |                           |         |
| 3. Koordinátní situační výkres 1:1000                                                                                |             |                           |         |
| 4. Katastrální situační výkres                                                                                       |             |                           |         |
| 5. Speciální situační výkres                                                                                         |             |                           |         |
| <b>D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE</b>                                                                                      |             |                           |         |
| 1. Charakteristické půdorysy 1:1000                                                                                  |             |                           |         |
| 2. Charakteristické řezy (podélné profily 1:1000/100, vzorové příčné řezy 1:100, charakteristické příčné řezy 1:200) |             |                           |         |
| 3. Základní pohledy                                                                                                  |             |                           |         |
| 4. Mostní objekty a zdi                                                                                              |             |                           |         |
| 5. Objekty podzemních staveb                                                                                         |             |                           |         |
| 6. Vodohospodářské objekty                                                                                           |             |                           |         |
| 7. Elektro a sělovací objekty                                                                                        |             |                           |         |
| původní - dle Smlouvy                                                                                                |             |                           |         |
| doplnění SO 483 Inteligentní parkování nákladních vozidel                                                            |             |                           |         |
| 8. Objekty trubních vedení                                                                                           |             |                           |         |
| 9. Objekty drah                                                                                                      |             |                           |         |
| 10. Objekty pozemních staveb                                                                                         |             |                           |         |
| 11. Staveniště a organizace výstavby                                                                                 |             |                           |         |
| 12. Dokumentace změn v uspořádání silniční sítě                                                                      |             |                           |         |
| <b>E. Doklady</b>                                                                                                    |             |                           |         |
| <b>F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY</b>                                                                |             |                           |         |
| 1. Geodetické zaměření stavby                                                                                        |             |                           |         |
| 2. Průzkum inženýrských sítí                                                                                         |             |                           |         |
| 3. Dopravně inženýrský průzkum                                                                                       |             |                           |         |

|                                                                                       |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 4. Rešerše předaného předběžného GTP a požadavky pro projekt podrobného GTP dle TP 76 |  |  |
| 5. Hydrogeologický průzkum                                                            |  |  |
| 6. Klimatologický průzkum                                                             |  |  |
| 7. Korozní průzkum                                                                    |  |  |
| 8. Diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)            |  |  |
| 9. Pedologický průzkum                                                                |  |  |
| 10. Dendrologický průzkum                                                             |  |  |
| 11. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru)                                          |  |  |
| 12. Hluková studie                                                                    |  |  |
| 13. Rozpylová studie                                                                  |  |  |
| 14. Bilance zemin a ornice                                                            |  |  |
| 15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL                                                |  |  |
| 16. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy                             |  |  |
| 17. Odhad stavebních nákladů                                                          |  |  |
| 18. Projekt odpadového hospodářství                                                   |  |  |
| 19. Podklady pro verifikační stavnovisko                                              |  |  |
| G. Reprografie 5 paré (v Kč)                                                          |  |  |
| <b>SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)</b>                                           |  |  |

## Inženýrská činnost k ÚR

## D2 Rozšíření odpočívky Zelenák

Pozn.: Uchazeč vyplní hodinovou sazbu - žluté buňky

| Služba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Počet<br>hodin | Hodinová<br>sazba<br>Kč / hod | Cena<br>Kč |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|
| <b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                               |            |
| Kompletace podkladů z dokladové části projednání                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                               |            |
| Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména: |                |                               |            |
| - závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                               |            |
| - souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF                                                                                                                                                              |                |                               |            |
| - stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                               |            |
| - souhlas k zásahu do PUPFL, souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                               |            |
| - vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                               |            |
| - zajištění vyjádření dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění (kácení mimolesní zeleně) a vyhl. 189/2013 Sb.                                                                                                                                                                                                                  |                |                               |            |
| - zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb.,z.č.266/1994 Sb.,z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění                                                                               |                |                               |            |
| - vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana                                                                                                                                                                                                                                        |                |                               |            |
| - vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění                                                                                                                                                                                                                                  |                |                               |            |
| - rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz                                                                                                                                                                                             |                |                               |            |
| - rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky                                                                                                                                                                                         |                |                               |            |
| - stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb., o obecně technických požadacích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb                                                                                                                                                                                                                   |                |                               |            |
| - verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)                                                                                                                                                                                                                        |                |                               |            |
| - a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                               |            |
| Projednání SO 483 s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání územního rozhodnutí                                                          |                |                               |            |
| <b>ČÁST A – CELKEM původní - dle Smlouvy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                               |            |
| <b>ČÁST A – CELKEM dle dodatku č. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                               |            |
| <b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                               |            |
| Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp. provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení.                                                                                                                                                                               |                |                               |            |

|                      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
| <b>ČÁST B CELKEM</b> |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|

| <b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Počet<br>hodin | Hodinová<br>sazba Kč/<br>hod | Cena<br>Kč |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------|
| Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí. |                |                              |            |
| <b>ČÁST C CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                              |            |

| <b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D</b>                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ. |  |  |  |
| <b>ČÁST D CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| <b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR</b>                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |

## Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené MD-OL čj.101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

### D2 Rozšíření odpočívky Zelená

Pozn.: Uchazeč vyplní hodinovou sazbu - žluté buňky

| Popis prací                                                                                                                        | Počet hodin | Hodinová sazba Kč/hod. | Cena Kč |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------|
| <b>A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA – celkem</b>                                                                                                 |             |                        |         |
| <b>B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY – celkem</b>                                                                                          |             |                        |         |
| 1. Celková (přehledná) situace                                                                                                     |             |                        |         |
| 2. Situace stavby (koordinační) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. sousedních |             |                        |         |
| 3. Geodetický koordinační výkres                                                                                                   |             |                        |         |
| 4. Bilance zemin a omíče                                                                                                           |             |                        |         |
| 5. Celkové vodohospodářské řešení                                                                                                  |             |                        |         |
| 6. Bezbariérové užívání                                                                                                            |             |                        |         |
| <b>C. STAVEBNÍ ČÁST – celkem</b>                                                                                                   |             |                        |         |
| 1. Objekty pozemních komunikací                                                                                                    |             |                        |         |
| 1.1 <u>Technická zpráva:</u>                                                                                                       |             |                        |         |
| 1.2 <u>Výkresy:</u>                                                                                                                |             |                        |         |
| 2. Mostní objekty a konstrukce, zdi                                                                                                |             |                        |         |
| 2.1 <u>Technická zpráva + statické posouzení</u>                                                                                   |             |                        |         |
| 2.2 <u>Výkresy</u>                                                                                                                 |             |                        |         |
| 3. Vodohospodářské objekty                                                                                                         |             |                        |         |
| 3.1 <u>Technická zpráva</u>                                                                                                        |             |                        |         |
| 3.2 <u>Výkresy</u>                                                                                                                 |             |                        |         |
| 4. Objekty osvětlení PK                                                                                                            |             |                        |         |
| 5. Elektro a sdělovací objekty                                                                                                     |             |                        |         |
| původní - dle Smlouvy                                                                                                              |             |                        |         |
| doplnění SO 483 Inteligentní parkování nákladních vozidel                                                                          |             |                        |         |
| 6. Objekty úpravy území                                                                                                            |             |                        |         |
| 7. Ostatní objekty                                                                                                                 |             |                        |         |
| <b>E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY – celkem</b>                                                                                      |             |                        |         |
| 1. <u>Technická zpráva</u>                                                                                                         |             |                        |         |
| 2. <u>Výkresy</u>                                                                                                                  |             |                        |         |
| 3. <u>Harmonogram výstavby</u>                                                                                                     |             |                        |         |
| 4. <u>Plán kontrolních prohlídek</u>                                                                                               |             |                        |         |
| <b>F. DOKLADOVÁ ČÁST – celkem</b>                                                                                                  |             |                        |         |
| <b>G. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE – celkem</b>                                                                                         |             |                        |         |
| <b>G1. Účinky stavby – celkem</b>                                                                                                  |             |                        |         |
| 1. Záborový elaborát                                                                                                               |             |                        |         |
| 2. Dokumentace pro vynětí ze ZPF                                                                                                   |             |                        |         |
| 3. Dokumentace pro vynětí z LPF                                                                                                    |             |                        |         |
| 4. Projekt odpadového hospodářství z výstavby                                                                                      |             |                        |         |
| <b>G2. Podklady a průzkumy – celkem</b>                                                                                            |             |                        |         |
| podklady v podrobnosti nutné pro verifikaci EIA dle zákona 100/2001 Sb.                                                            |             |                        |         |
| 1. Aktualizace dendrologického průzkumu vztaženého k p.č.                                                                          |             |                        |         |
| 2. Aktualizace biologického průzkumu                                                                                               |             |                        |         |
| 3. Pedologický průzkum (jeden z podkladů pro vynětí ze ZPF)                                                                        |             |                        |         |
| 4. Aktualizace dopravní prognózy                                                                                                   |             |                        |         |
| 5. Aktualizace a prověření hlukové studie a upřesnění protihlukových opatření u zástavby                                           |             |                        |         |
| 6. Aktualizace a prověření rozptylové studie                                                                                       |             |                        |         |

|                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 7. Technický podklad pro verifikaci EIA (projektant) - popis změn v podrobnosti SO pro navazující řízení                |  |
| 8. Podklad pro verifikaci EIA (autorizovaná osoba) - vliv změn na ŽP v podrobnosti SO pro navazující řízení             |  |
| <b>a další podklady a průzkumy</b>                                                                                      |  |
| 9. Průzkum inž. sítí vč. ověření správcí                                                                                |  |
| 10. Zpracování rešerše předaného podrobného GTP a požadavky pro projekt doplňkového GTP dle TP 76                       |  |
| 11. Zpracování hydrogeologického posudku                                                                                |  |
| 12. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby                                                                    |  |
| 13. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní                                                                     |  |
| 14. Další průzkumy                                                                                                      |  |
| <b>G3. Geodetická dokumentace – celkem</b>                                                                              |  |
| <b>G4. Geometrický plán celkem - vč. GP pro oddělení pozemků, pro výkup trvalého záboru a pro řešení věcných břemen</b> |  |
| <b>H. ROZPOČET</b>                                                                                                      |  |
| Ocenění stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby - stanovení nákladů                                        |  |
| <b>I. PLÁN BOZP</b>                                                                                                     |  |
| Reprografie v počtu dle VOP                                                                                             |  |
| <b>SOUČET A – J celkem za DSP (bez DPH)</b>                                                                             |  |

## Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

## D2 Rozšíření odpočívky Zelenák

Pozn.: Uchazeč vyplní hodinovou sazbu - žluté buňky

| Služba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Počet<br>hodin | Hodinová<br>sazba<br>Kč / hod | Cena<br>Kč |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|
| <b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                               |            |
| Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                               |            |
| Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména |                |                               |            |
| - závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                               |            |
| - změny a doplňky výtětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF                                                                                                                                                             |                |                               |            |
| - stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                               |            |
| - souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa                                                                                                                                                                                             |                |                               |            |
| - vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                               |            |
| - rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami                                                                                                                                                                                                                       |                |                               |            |
| - rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                               |            |
| - zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les                                                                                                                                                                            |                |                               |            |
| - vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                               |            |
| - rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP                                                                                                                                                                                                          |                |                               |            |
| - rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů                                                                                                                                |                |                               |            |
| - rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa                                                                                                                                                                  |                |                               |            |
| - rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL                                                                                                                                                                                                                                   |                |                               |            |
| - rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky                                                                                                                                                                                        |                |                               |            |
| - rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací                                                                                                                                                                                              |                |                               |            |
| - rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky                                                                                                                                                                                                                      |                |                               |            |
| - rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici                                                                                                                                                                                            |                |                               |            |
| - rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu                                                                                                                                                                                                       |                |                               |            |
| - souhlas s odnětím půdy ze ZPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                               |            |
| - zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění                                                                                    |                |                               |            |
| - vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana                                                                                                                                                                                                                                       |                |                               |            |
| - stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany                                                                                                                                                                                                                                             |                |                               |            |
| - verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)                                                                                                                                                                                                                       |                |                               |            |
| - a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                               |            |
| Projednání SO 483 s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebního povolení                                                         |                |                               |            |
| <b>ČÁST A – CELKEM původní - dle Smlouvy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                               |            |
| <b>ČÁST A – CELKEM dle dodatku č. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                               |            |

| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Počet<br>hodin | Hodinová<br>sazba Kč/<br>hod | Cena<br>Kč |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------|
| seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                              |            |
| obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                              |            |
| zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                              |            |
| zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věčným břemenem                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                              |            |
| obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1. lednem 1993                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                              |            |
| dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                              |            |
| Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                              |            |
| A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                              |            |
| B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                              |            |
| C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                              |            |
| jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                              |            |
| jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN                                                                                                                                                                                                       |                |                              |            |
| jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom. plánů do KN a povolení vkladu do KN                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                              |            |
| podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                              |            |
| zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                              |            |
| projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správcí IS a investorem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                              |            |
| zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                              |            |
| podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                              |            |
| zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SÚ ( obce, kraje, ZVHS apod. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                              |            |
| sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                              |            |
| zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné omíčky                                                                                                                                                                                                            |                |                              |            |
| zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                              |            |
| Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                              |            |
| <b>ČÁST B CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                              |            |
| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                              |            |
| Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení |                |                              |            |
| <b>ČÁST C CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                              |            |
| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                              |            |
| Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ                                                                                                                                  |                |                              |            |
| <b>ČÁST D CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                              |            |
| <b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                              |            |

## VD-ZDS

## D2 Rozšíření odpočívky Zelenák

Pozn.: Uchazeč vyplní hodinovou sazbu - žluté buňky

|                                                                       |                            | Popis prací                                               | počet<br>hodin | Kč/hod | Cena v Kč |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|
| Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno") |                            |                                                           |                |        |           |
|                                                                       |                            | A. Souhrnné řešení stavby                                 |                |        | 363 825   |
|                                                                       |                            | 0. Průvodní zpráva                                        |                |        |           |
|                                                                       |                            | 1. Přehledná situace                                      |                |        |           |
|                                                                       |                            | 2. Koordináční situace                                    |                |        |           |
|                                                                       |                            | 3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)              |                |        |           |
|                                                                       |                            | 4. Bilance zemních prací                                  |                |        |           |
|                                                                       |                            | 5. Zásady organizace výstavby                             |                |        |           |
|                                                                       |                            | 6. Celkové vodohospodářské řešení                         |                |        |           |
| Označení<br>stavebního objektu                                        | Předp. výše<br>SN bez DPH* | B. Stavební část                                          |                |        |           |
| SO řady 0xx                                                           | 2 900                      | Příprava staveniště                                       |                |        |           |
| SO řady 1xx                                                           | 27 900                     | Pozemní komunikace                                        |                |        |           |
| SO řady 2xx                                                           | 9 300                      | Mostní objekty, zdi                                       |                |        |           |
| SO řady 3xx                                                           | 3 800                      | Vodohospodářské objekty                                   |                |        |           |
| SO řady 4xx                                                           | 2 000                      | Elektro a sdělovací objekty                               |                |        |           |
|                                                                       |                            | původní - dle Smlouvy                                     |                |        |           |
|                                                                       |                            | doplnění SO 483 Inteligentní parkování nákladních vozidel |                |        |           |
| SO řady 5xx                                                           | 1 800                      | Objekty trubních vedení                                   |                |        |           |
| SO řady 6xx                                                           | 3 800                      | Pozemní objekty (vč. PHS)                                 |                |        |           |
| SO řady 7xx                                                           | 1 800                      | Objekty úpravy území                                      |                |        |           |
| SO řady 8xx                                                           | 2 300                      | Objekty zařízení staveniště                               |                |        |           |
|                                                                       |                            | D. Doklady                                                |                |        |           |
|                                                                       |                            | E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)                     |                |        |           |
|                                                                       |                            | F. Kontrolní rozpočet                                     |                |        |           |
|                                                                       |                            | G. Souvisící dokumentace                                  |                |        |           |
|                                                                       |                            | H. ZTKP                                                   |                |        |           |
|                                                                       |                            | Rešerše geotechnického průzkumu                           |                |        |           |
|                                                                       |                            | Reprografie v počtu dle VOP                               |                |        |           |
|                                                                       |                            | <b>Celkem VD-ZDS bez DPH</b>                              |                |        |           |

\* Předběžné ocenění dle cenových normativů MČR pro rok 2015

## Autorský dozor

## D2 Rozšíření odpočívky Zeleňák

|                        | Počet hod. | Kč/hod *) | Cena celkem |
|------------------------|------------|-----------|-------------|
| Cena AD celkem bez DPH |            |           |             |

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

| Dílčí činnosti při výkonu AD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AD    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | hodin |
| Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Vyjadřování k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>• účasti převjímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul> |       |
| Doplnění činností autorského dozoru v souvislosti s doplněním SO 483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| celkem hodin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Kč/hod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Celkem Kč bez DPH původní - dle Smlouvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Celkem Kč bez DPH dle dodatku č. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |

\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybností zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.