

Čj. KRPC-135431/ČJ-2016-0200VO-LO

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

dle zákona § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I.**Smluvní strany****1. Objednatel**

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.

IČ: 75151511

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: [REDACTED]

2. Zhotovitel

společnost: HORA s.r.o.

sídlo: Tržní 274/2, 390 01 Tábor

zastoupený: Ing. Janem Horou, jednatelem společnosti

IČ: 260 15 889

DIČ: CZ26015889

Bankovní spojení: KB a.s. pobočka Tábor

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: 381 297 122

E-mail: horajan@horajan.cz

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9094

Původní smlouva o dílo uzavřena dne 23. září 2016, se mění níže uvedeným způsobem.

II.**Předmět**

Předmětem tohoto dodatku jsou dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a změna termínu dokončení a předání díla. Dodatečné stavební práce jsou specifikovány v příloze tohoto dodatku „Položkový rozpočet stavby“.

III.**Cena původních a dodatečných stavebních prací**

1. CENA DÍLA Z PŮVODNÍ SMLOUVY O DÍLO	
Cena díla bez DPH	630 853,00 Kč
DPH 21%	132 479,00 Kč
Cena díla včetně DPH	763 332,00 Kč
2. DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE	
Cena bez DPH	35 051,94 Kč
21% DPH	7 360,91 Kč
Cena včetně DPH	42 412,85 Kč

3. CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ	
Cena díla celkem bez DPH	665 904,94 Kč
21% DPH	139 839,91 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	805 744,85 Kč
Slovy: osmsetpěttisícšedsmsetčtyřicetčtyřikorunosmdesátpěthaléřů	

IV.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do **30. listopadu 2016**.


V.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, přičemž objednatel obdrží tři (3) výtisky a zhotovitel jeden (1) výtisk.
4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: Položkový rozpočet stavby


V Českých Budějovicích

dne: **16 -11- 2016**


plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta
 náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Jčk



V Táboře

dne: **16 -11- 2016**


stavební a obchodní firma
 Tržní 274 • 390 01 Tábor
 IČ: 28015889 • DIČ: CZ28015889
Ing. Jan Hora • jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **201609021 KŘP JČK - OOP Boršov nad Vltavou**

Objekt: **01 Objekt**

Rozpočet: **ZL 01 Změnový list 01**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			35 051,94
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			35 051,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		35 051,94 CZK
Základní DPH	21 %		7 360,91 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH


42 412,85 CZK

v


TALBOŇ

dne

25.10.2016



POLICIE
KRAJSKÉ
JIHOČESKÉ
POSTOVNÍ
170 74 ČE
Za



Položkový rozpočet

S:	201609021	KŘP JČK - OOP Boršov nad Vltavou
O:	01	Objekt
R:	ZL 01	Změnový list 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-161 693,76
1	764901101RT3	Tašková tabule z poplast.plechu, na dřevo, do 30° povrchová úprava matný polyester	m2	-264,16780	331,90	-87 677,29
2	764901201R00	Tašková tabule, příplatek nad 30°	m2	-264,16780	13,30	-3 513,43
3	764901202RT2	Úžlabí z poplast.plechu rš.500mm, tl. 0,5 mm povrchová úprava matný polyester.	m	-14,20000	419,80	-5 961,16
4	764901302RT2	Hřeben z popl.plechu, střecha jednoduchá, do 30° povrchová úprava matný polyester	m	-55,30000	356,30	-19 703,39
5	764901310R00	Komínek odvětrávací z poplast.plechu, DN 110 mm izolovaný	kus	-2,00000	1 465,20	-2 930,40
6	764901311R00	Střešní vikýř z poplast.plechu, rozměr 600x600 mm	kus	-1,00000	3 663,00	-3 663,00
7	764901313R00	Sněhový rozražeč z plechu, do dřeva	kus	-23,00000	36,60	-841,80
8	764901316R00	Pás větrací ochranný 80x5000 mm dod.a mont.	m	-56,45000	25,50	-1 439,48
9	764901317R00	Pás větrací hřebene 75x1000 mm	m	-55,30000	18,30	-1 011,99
10	764901318R00	Mřížka ochranná větrací 60x1000 mm dod.a mont.	m	-56,45000	18,30	-1 033,04
11	764919402R00	M.anténích prostupů z poplast.plechu	kus	-1,00000	394,10	-394,10
12	764919403R00	M.nášlapového stupně z poplast.plechu	kus	-7,00000	408,50	-2 859,50
13	764919404R00	M.základní desky z poplast.plechu	kus	-3,00000	812,50	-2 437,50
14	764919406R00	M.sněhov.zachytávačů z poplast.plechu do dřeva	kus	-45,00000	111,00	-4 995,00
15	764919408R00	M.držáků hromosvodu z poplast.plechu	kus	-16,00000	85,50	-1 368,00
16	76401Rpol	Sněhová zábrana desková dl.207cm vč.2ks úchytů	kus	-22,00000	505,10	-11 112,20
17	76402Rpol	Nášlapný stupeň vč.2ks úchytů	kus	-7,00000	416,30	-2 914,10
18	76403Rpol	Střešní lávka vč.2ks úchytů	kus	-3,00000	943,50	-2 830,50
19	76404Rpol	Úchyt (držák) hromosvodu z poplast.plechu	kus	-16,00000	66,60	-1 065,60
20	76405Rpol	Anténní prostup z poplast.plechu	kus	-1,00000	333,00	-333,00
21	13851066	Tabule plechová z poplast.plechu tl.0,6mm	m2	-6,66000	308,60	-2 055,28
22	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	-1,12000	1 387,50	-1 554,00
Díl: 765		Krytiny tvrdé				196 745,70
23	765 101	Bramac classic - taška základní	ks	516,00000	28,40	14 654,40
24	765 102	Bramac classic - taška protisněhová	ks	2 126,00000	30,20	64 205,20
25	765 103	Bramac classic - taška půlená	ks	100,00000	28,40	2 840,00
26	765 104	Bramac classic - taška odvětrávací	ks	24,00000	194,00	4 656,00
27	765 105	Bramac classic - taška hromosvodná	ks	52,00000	183,20	9 526,40
28	765 106	Bramac classic - hřebenáč základní	ks	148,00000	88,40	13 083,20
29	765 107	Bramac classic - koncový hřebenáč	ks	5,00000	235,60	1 178,00
30	765 108	Bramac classic - rozdělovací hřebenáč	ks	3,00000	390,00	1 170,00
31	765 109	Bramac classic - taška průchozí	ks	2,00000	624,00	1 248,00
32	765 110	Bramac classic - nástavec pro odvětrávání	ks	2,00000	278,00	556,00
33	765 111	Bramac classic - kryt nástavce	ks	2,00000	97,00	194,00
34	765 112	Bramac classic - pružná spojka	ks	2,00000	321,75	643,50
35	765 113	Bramac classic - napojovací trubice pr. 100	ks	2,00000	254,95	509,90
36	765 114	Bramac classic - anténní průchod	ks	1,00000	283,25	283,25
37	765 115	Větrací mřížka	m	60,00000	16,05	963,00
38	765 116	Větrací pás proti ptákům	m	60,00000	16,70	1 002,00
39	765 117	Sada stoupací plošiny	ks	7,00000	1 634,00	11 438,00
40	765 118	Těsnící klín	ks	30,00000	23,10	693,00
41	765 119	Hř. A nárožní pás	ks	12,00000	694,01	8 328,12
42	765 120	Okno luminex výlez	ks	1,00000	2 746,80	2 746,80