

SOUČINNOST KUPUJÍCÍHO A PRODÁVAJÍCÍHO

-

Pasivní Sledovací Systém Deployable Passive ESM Tracker (Příloha č. 4 Kupní smlouvy)

Reference kupujícího:	SpMO 6681-33/2018-1350
ERA Reference:	P190225
Verze:	0.4
Datum:	24.6.2019

Popis dokumentu

Identifikace nabídky	P19225
Revize	0.4
Název	SOUČINNOST KUPUJÍCÍHO A PRODÁVAJÍCÍHO
Autor	Jan Burget

Revize/Historie Dokumentu

Revize	Popis	Datum	Autor
0.1	Vytvoření dokumentu	2019-05-15	JBG
0.2	Aktualizace dokumentu	2019-06-11	JTH
0.3	Revize	2019-06-12	JHS
0.4	Aktualizace dokumentu	2019-06-24	JBG

Copyright © 2019 ERA a.s. Pardubice

Všechna práva vyhrazena. Tento dokument a údaje v něm uvedené jsou vlastnictvím společnosti ERA a.s. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována ani předávána jiným osobám bez předchozího písemného svolení společnosti ERA a.s.

1 Obsah dokumentu

Tento dokument definuje požadovanou součinnost mezi kupujícím a prodávajícím a slouží k vymezení součinnosti jednotlivých stran v rámci projektu DPET AČR.

Pro dodržení projektového plánu požadujeme součinnost uvedenou níže.

1.1 Požadovaná součinnost

Akce	Součinnost
NEDB-NG	<ul style="list-style-type: none"> • Dodání dokumentace NEDB-NG ze strany AČR do března 2020, jinak ERA nebude schopna zaručit implementaci s následným vyjmutím funkcionality systému.
TCE 621	<ul style="list-style-type: none"> • Požadovaná součinnost - nejdéle 2 týdny od vyžádání ze strany prodávajícího • Pro integraci a testování • Participace na testech, kde bude zástavba kryptovacího zařízení vyžadovaná
AN117	<ul style="list-style-type: none"> • Požadovaná součinnost - nejdéle 1 měsíc od vyžádání
DAGR	<ul style="list-style-type: none"> • Požadovaná součinnost - nejdéle 1 měsíc od vyžádání včetně dodání držáků a kabeláže
Vyhrazené dokumenty pro krypto	<ul style="list-style-type: none"> • Dodání vyhrazených dokumentů ze strany AČR – neprodleně po podpisu smlouvy, ne déle než 14 dní od podpisu • Dodané dokumenty musí být v aktuálním vydání k datu podpisu smlouvy
NÚKIB	<ul style="list-style-type: none"> • Zajištění součinnosti konzultačních služeb týkající se security certifikace systému
Standardy	<ul style="list-style-type: none"> • Dodání veškerých standardů uvedených v Příloze č.1 ke smlouvě č. 185110126 - technické specifikaci – neprodleně po podpisu smlouvy, ne déle než 14 dní od podpisu • Dodané dokumenty musí být v aktuálním vydání k datu podpisu smlouvy
CESMO	<ul style="list-style-type: none"> • Zajištění CESMO technologie nezbytné pro testy během integrace a podnikových zkoušek
Cíle/emitory pro testování	<ul style="list-style-type: none"> • Poskytnout součinnost na zařízení, kterými nemůže ERA disponovat. Např.: oblety, PAROL, LINK16, ... • Poskytnutí emiterů/cílů pro podnikové zkoušky
SRLOS frekvence	<ul style="list-style-type: none"> • Dodání požadované frekvence MW pojítek pro komunikaci – nejpozději do CDR
Uskladnění	<ul style="list-style-type: none"> • Možnost uskladnění mobilních částí systému (Kontejnery, Vozidla), ideálně v prostorách AČR v Pardubicích
Vozidla-logistika	<ul style="list-style-type: none"> • Kupující poskytne vozidla TATRA 810 k zajištění logistiky kompletu DPET AČR pro účely přepravy stanů, příslušenství atd. nad rámec nabízených vozů TATRA 810 a to zejména pro přepravu na vojskové zkoušky a po dobu trvání vojskových zkoušek.
Vlečná elektrocentrála	<ul style="list-style-type: none"> • Dodání vlečné elektrocentrály k zajištění napájení výnosné technologie (PPU) a současně s běžícími klimatizacemi dvou stanů HF-46A
Změnové řízení	<ul style="list-style-type: none"> • Navržené změny, nebo výjimky požadujeme schválit/odmítnout nejdéle do 14 dní od zaslání

Obr. 1 DPET AČR – Požadovaná součinnost