



MDOBP008TXF

DODATEK Č. 1
smlouvy o dílo uzavřené dne 13.03.2018

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Dobříš**
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098
zastoupen: Bc. Jana Vlnasová, starostka města
tel.: 318 533 311
e-mail: epodatelna@mestodobris.cz
číslo účtu: 19-521732389/0800
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **ATELIÉR VORLÍČEK s.r.o.**
Okružní 28/14, 326 00 Plzeň
osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Ing. arch. Miloslav Vorlíček – jednatel
IČO: 04436571
DIČ: CZ04436571
tel.: 604 205 938
e-mail: vorlicek@ateliervorlicek.cz
číslo účtu: 115-1210480297/0100
dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.03.2018 na základě usnesení Rady města Dobříše č. 31/5/2018/RM smlouvu o dílo, které je předmětem veřejné zakázky „Územní studie z platného územního plánu Dobříš“ vyhlášené dne 08.02.2018 (dále jen **smlouva**).
2. Zhotovitel předal dne 15.12.2019 dílo čítající celkem 5 studií. Územní studie „Břeh rybníka Papež“ byla převzata s výhradami s termínem odstranění vad a nedodělků do 15.01.2020.

III. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy:


- Čl. IV odst. 1 se mění tak, že se slova „celé bude dokončeno do 15.12.2019“ nahrazují slovy „celé bude dokončeno do 15 dnů od odsouhlasení upraveného návrhu dle čl. II bodu 4 odst. II.4., nejpozději do 30.06.2020“.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 schválila Rada města Dobříše na své schůzi konané dne 14.01.2020 usnesením č. 2/42/2020/RM.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu smluvních stran, účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění v registru smluv; povinnost zveřejnit smlouvu v registru smluv nese objednatel.

V Dobříši
za objednatel

Bc. Jana Vlnasová
starostka města



V Dobříši
za zhotovitele:

Ing. arch. M.
jednatel společnosti

