

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 060 / 2019

„Splašková a kanalizace, Varnsdorf – Hrádek, ul. Dvorská“
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, zejména § 2586 a násl.,
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E.Beneše 470, Varnsdorf
Sídlo: Náměstí E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
IČ: 00261718
Bank.spojení: XXXXXXXXXX
Zastoupený: Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Beránek, Petr Šimek
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.**
Sídlo: U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX - Bynov
IČ: 41326687
DIČ: CZ41326687
Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 613
Bank.spojení: XXXXXXXXXX
Zastoupený: Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Robin Kubec, Josef Lipanský
(dále jen zhotovitel)

**Na základě dohody obou smluvní strany se mění a doplňuje smlouva o dílo v části IV.
Cena díla bod 1**

Část IV. Cena díla


1) Cena za provedení díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách v platném znění takto:

Cena celkem vč. dodatku č. 1	3 608 365,23 Kč
Změna č. 4	-571 235,90 Kč
Cena celkem vč. změn č. 4 bez DPH	3 037 129,33 Kč
DPH 21 %	637 797,16 Kč
Celková cena vč. vč. změn č. 4 včetně DPH	3 674 926,49 Kč

Ostatní části a bod y smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vypracována ve 4 vyhotoveních, z nichž má každá platnost originálu a je ji možno měnit pouze písemným dodatkem potvrzeným objednatelem a zhotovitelem. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Ve Varnsdorfu, dne: 16. 12. 2019




ef Hambálek
arosta

(objednatel)

Ing. Stanislav Horáček, starosta města

stave
U
IČO:



(zhotovitel)

Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Splašková a dešťová kanalizace ul.Dvorská a Čelakovická VDF - Změna č.4

Objekt: Odpočet komunikace

Objednatel: Město Varnsdorf

Zhotovitel: Horák-stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Zpracoval:

Místo:

Datum: 27. 11. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -571 235,90

1 Zemní práce -8 078,70

4,001	121101101	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-16,800	45,00	-756,00
16,001	181301103	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-84,000	80,00	-6 720,00
17,231	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-84,000	5,00	-420,00
18,005	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	-1,260	145,00	-182,70
		-84 * 0,015		-1,260		

5 Komunikace pozemní -563 157,20

54,221	566901233	Vyspravení podkladu po překopech ing sítě plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	328,000	166,00	54 448,00
		328 "Dosypání do úrovně stávající komunikace tl.170 mm"		328,000		
55,221	571905111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžkým do 25 kg/m2	m2	328,000	16,10	5 280,80
24,221	572331111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	-328,200	430,00	-141 126,00
25,221	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	-480,000	462,00	-221 760,00
26,221	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	-400,000	650,00	-260 000,00

Celkem -571 235,90