

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
č. 1865/2017/OD ze dne 30.06.2017**

**Smluvní strany**

---

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené primátorem  
Ing. Tomášem Macurou, MBA

**HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.**

Sokolovská 100/94, 186 00 Praha - Karlín  
zastoupena jednatelkou a ředitelkou společnosti  
Mgr. Lenka Brown

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 27-1649297309/0800

---

IČO: 45797170  
DIČ: CZ 45797170  
Peněžní ústav: ING Bank N.V.,  
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5  
Číslo účtu: 1000449603/3500

---

dále jen „objednatel“

---

dále jen „zhotovitel“

**Obsah dodatku**

---

**čl. II.  
Předmět**

*Článek II Předmět, body 9-11 se nově označují jako body 1-3 a nově označený bod 1 se mění a nahrazuje tímto novým zněním:*

9. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k řádnému a včasnému zpracování investičního záměru „**Cyklistické propojení Ostrava, centrum – Dolní oblast Vítkovic**“ (dále též „dílo“). Investiční záměr bude zpracován v souladu se specifikací požadavků (Příloha smlouvy), se Směrnicí pro zpracování investičního záměru v procesu investiční výstavby města Ostravy a s pokyny objednatele. Investiční záměr (dále též „IZ“) bude řešit severní úsek propojení mezi centrem města a oblastí Dolních Vítkovic formou výstavby nového úseku cyklostezky propojující oblast Karoliny se stávající trasou cyklostezky E. Jižní úsek propojení, tj. přemostění řeky Ostravice, kolejiště a napojení na objekty Dolních Vítkovic bude předmětem návrhu, který zajistí DOV. Práce bude zpracována v souladu s Investičním záměrem Propojení Nová Pivovarská Karolína, zhotovitel DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 2019.

**čl. IV.  
Doba plnění**

*Článek IV. Doba plnění, body 1,2 se mění a nahrazuje se tímto novým zněním:*

1. Práce na díle budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy.
2. Dílo bude v požadovaném rozsahu objednateli předáno do čtyř měsíců od nabytí účinnosti dodatku smlouvy.

**čl. VI.  
Cena díla**

*Článek VI. Cena díla, bod 1 se mění a nahrazuje se tímto novým zněním:*

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>cena bez DPH</b>	<b>59 800,- Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>12 558,- Kč</b>
<b>cena vč. DPH</b>	<b>72 358,- Kč</b>

Původní cena díla činila 86 800,- Kč bez DPH, tj. 105 028,- Kč vč. DPH.

**Příloha smlouvy**

*Příloha smlouvy, bod I zadání a obsah práce, se mění a nahrazuje tímto novým zněním:*

**I. zadání a obsah práce :**

zpracování investičního záměru (IZ) jako jednoho ze stupňů investiční a předprojektové přípravy stavby podle následujících podmínek:

- návrh cyklostezka v úseku: Nová Karolína (pěší zóna u Trojhalí) – přes stávající uzavřený silniční most přes řeku Ostravici, napojení rampou na cyklostezku E,
- požadavky na jednotlivé části cyklostezky: Karolína, pěší zóna – silniční most (úprava stávajícího chodníku pro provoz cyklistů, případně realizace nového úseku stezky pro cyklisty včetně křížení ul. K Trojhalí), most – stávající trasa E cyklostezky (úprava povrchu mostu pro provoz cyklistů, nové rampy na cyklostezku)
- navržená trasa bude vyhovovat požadavkům bezpečného a plynulého provozu cyklistů a ostatních účastníků silničního provozu
- nové úseky cyklostezky budou z živичného povrchu vč. řešení odvodnění
- posouzení potřeby osvětlení trasy – nové úseky, rekonstrukce stávajícího VO
- mapa záboru pozemků včetně identifikace jejich vlastníků a uživatelů
- zjištění existence inženýrských sítí
- dendrologický průzkum, potřeba kácení stromů
- práce bude zpracována v souladu s Investičním záměrem Propojení Nová Pivovarská Karolína, zhotovitel DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 2019
- obsah stavební, technologické, výkresové i dokladové části bude zpracován ve smyslu Směrnice č. 3/2018 SMO pro zpracování investičního záměru v procesu investiční výstavby statutárního města Ostravy

## Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 02864/RM1822/42 ze dne 10.12.2019.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1865/2017/OD ze dne 30.6.2017 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

### Za objednatele

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Ing. Tomáš Macura, MBA**

primátor

### Za zhotovitele

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Mgr. Lenka Brown**

jednatelka a ředitelka společnosti