

**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo (za FF UK č. 2018/0870)**

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

se sídlem: náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
zastoupena: doc. PhDr. Michalem Pullmannem, Ph.D., děkanem
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1
č. ú.: 85631011/0100
osoba pověřená realizací této smlouvy: [redacted], tel.: [redacted] e-mail:
[redacted]
interní číslo zakázky: 2016/008

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

FARA, spol. s r.o.

se sídlem: K Matěji 2162/33, 160 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
6949
zastoupena: Ing. Antonínem Farou
IČ: 44848765
DIČ: 44848765
bankovní spojení: [redacted]
č. ú.: [redacted]
osoba pověřená realizací této smlouvy: [redacted], tel.: [redacted], e-mail:
[redacted]

na straně druhé (dále jen „projektant“)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Úvodní ustanovení

Objednatel a projektant souhlasně potvrzují, že dne 13. 8. 2018 uzavřeli Smlouvu o dílo
č. 2018/0870 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 11. 2018 (dále jen „Smlouva“).

II.

Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě

1. V souladu s ustanovením čl. 15 odst. 6 Smlouvy se smluvní strany z důvodu
okolností, které nastaly po uzavření Smlouvy, dohodly na těchto změnách:
 - a) Smluvní strany se dohodly na zrušení plnění části Smlouvy čl. 2 odst. 4 písm. a. a b.
z důvodu nerealizace projektu.

b) Celková cena za provedení předmětu smlouvy dle čl. 8 Smlouvy nově činí:

a. za plnění dle čl. 2 odst. 2 písm. a. 480.000,- Kč bez DPH

b. za plnění dle čl. 2 odst. 2 písm. b. 502.000,- Kč bez DPH

Celková cena za provedení předmětu Smlouvy činí

- Celková cena bez DPH v Kč: 982 000,-

- DPH v %: 21

- DPH v Kč: 206 220,-

- Celková cena včetně DPH v Kč: 1 188 220,-

Změna provedená tímto dodatkem v Kč bez DPH: - 280 000,-

III.

Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny a platí i pro tento dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a to neprodleně po podpisu dodatku.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek jako celek, neboť v dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců. V případě, že by přesto uveřejněním dodatku došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.
5. Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží projektant.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha - Platební kalendář

V Praze dne 23. 01. 2020

Za objednatele

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

V Praze dne 22. 01. 2020

Za projektanta:

Ing. Antonín Fara

Jednotlivé části předmětu smlouvy	Stručný popis	maximální nabídková cena Kč bez DPH	hrazeno z	Podíl z ceny za danou část plnění předmětu smlouvy	termíny předávání jednotlivých částí	AD - počet hodin	AD- hodinová sazba	finanční objem fakturace Kč bez DPH	DPH	finanční objem fakturace Kč vč. DPH
SOD										
PD		750 000,00	FRM	100%				740 000,00	155 400,00	895 400,00
čl. 2 odst. 2 písm. a.	a. Jednostupňová dokumentace pro provedení stavby a výběr dodavatele – stavební úpravy (DVD)				17.12.2018			370 000,00	77 700,00	447 700,00
čl. 2 odst. 2 písm. b.	b. Jednostupňová dokumentace pro provedení stavby výběr dodavatele – interiér (DVD)				17.12.2018			370 000,00	77 700,00	447 700,00
autorský dozor (AD)		260 000,00	SD	100% -díličí daňové doklady dle realizace				250 000,00	52 500,00	302 500,00
čl. 2 odst. 4 písm. a.	součinnost projektanta s objednatelem při výběrovém řízení na zhotovitele							25 000,00	5 250,00	30 250,00
čl. 2 odst. 4 písm. b.	část 2					100	750,00	75 000,00	15 750,00	90 750,00
čl. 2 odst. 4 písm. b.	část 4					100	750,00	75 000,00	15 750,00	90 750,00
čl. 2 odst. 4 písm. b.	část 5					100	750,00	75 000,00	15 750,00	90 750,00
CELKEM dle SOD		1 010 000,00						990 000,00	207 900,00	1 197 900,00
D1										
čl. II odst. 1 písm. a.	PD dle čl. 2 odst. 2 písm. a. SOD				17.12.2018			110 000,00	23 100,00	133 100,00
	PD dle čl. 2 odst. 2 písm. b. SOD				17.12.2018			132 000,00	27 720,00	159 720,00
	AD dle čl. 2 odst. 4 písm. a.							30 000,00	6 300,00	36 300,00
CELKEM dle D1		0,00						272 000,00	57 120,00	329 120,00
CELKEM SOD + D1								1 262 000,00	265 020,00	1 527 020,00
DODATEK č.2										
čl. 2 odst. 4 písm. a. b.								-280 000,00	-58 800,00	-338 800,00
CELKEM SOD + D1, D2								982 000,00	206 220,00	1 188 220,00

finanční objem - fakturace v roce celkem							Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
2019			FRM				982 000,00	206 220,00	1 188 220,00