

## SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.4 – K16110

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

### 1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka

Kontaktní osoba: Bc. Pavel Jachymčák, DiS, vedoucí odboru veřejných zakázek

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: 728771 / 0100

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejeni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

a

### 2. KARETA s.r.o.

se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Jednatel: Ing. Marek Němec, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 190776490297/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Hendrych, vedoucí obchodní kanceláře pro oblast Ostrava

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel, tel. 602 573 661

Bc. Roman Palla, stavební technik, tel. 773 070 719

Bc. Petra Metelková, projektová manažerka, tel. 607 147 269

Telefon, email: +420 554 716 727, [kareta@kareta.cz](mailto:kareta@kareta.cz)

na straně zhotovitele

### I.

#### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla na zakázce:

#### „Rekonstrukce komunikace Rooseveltova“

Objednatel a zhotovitel se dohodli na uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem jsou méněpráce na výše uvedené zakázce. Důvodem méněpráci je nerealizování montáže a dodávky nopové folie a geotextilie. Vše je doloženo rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy.

**II.**  
**Cena Díla**

1. Smluvní strany se dohodly, že původní znění smlouvy, čl. IV. Cena díla smlouvy, odst. 1 a původní znění dodatku č.3, čl.II Cena díla se ruší a nahrazuje takto:

Cena za řádně provedené a předané dílo je sjednána dohodou obou smluvních stran ve výši:

|    |                                                 |                 |
|----|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | Cena díla bez DPH dle základní SOD, D1, D2 a D3 | 4 431 737,71 Kč |
| 2. | Cena MNP                                        | - 20 388,00 Kč  |
| 3. | Cena díla bez DPH dle dodatku č.3               | 4 411 349,71 Kč |

**III.**  
**Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:


1. Rozpočet

V Krnově dne

30. 7. 2016

Za objednatele:



  
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová  
Starostka města

V Bruntále dne 14. 12. 2016

Za zhotovitele:

Ing. Marek Němec  
jednatel společnosti



**KARETA**

KARETA s.r.o., Křínovská 51, 792 01 Bruntál  
tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 494  
IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213

-22-

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

| Poř. | Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|------|-----|-------|---------------|-----------|------------|
|------|-----|-------|---------------|-----------|------------|

Stavba: K16110 - Krnov - Rekonstrukce komunikace Rooseveltova

Objekt: D4 - méněpráce

|                                  |           |                                                                             |             |       |            |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------|
| 002                              | 919726122 | Geotextilie netkaná pro ochranu,,<br>separaci,filtraci přes 200 do 300 g/m2 | -74,500 M2  | 48,00 | -3 576,00  |
| 004                              | 919726122 | Geotextilie netkaná pro ochranu,,<br>separaci,filtraci přes 200 do 300 g/m2 | -188,250 M2 | 48,00 | -9 036,00  |
| 001                              | R         | Dodávka a montáž nopové folie                                               | -31,000 M2  | 81,00 | -2 511,00  |
| 003                              | R         | Dodávka a montáž nopové folie                                               | -65,000 M2  | 81,00 | -5 265,00  |
| Součet za Objekt: D4 - méněpráce |           |                                                                             |             |       | -20 388,00 |

|        |                        |            |
|--------|------------------------|------------|
| CELKEM | Objekt: D4 - méněpráce | -20 388,00 |
|--------|------------------------|------------|

  
KARETA s.r.o., Věžecká 51, 792 01 Bruntál  
IČ: 420 554 716, DIČ: CZ420 554 716 484  
IČ: 623 60 213, DIČ: CZ623 60 213