

DODATEK č. 3 SMLOUVY č. 1701 2 7520
o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu
„SOM 6 – Systém ochrany a monitorování NG digital“

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš DVORÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování
pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu: 404881/0710
vyřizuje ve věcech smluvních (např. zpracování dodatků ke smlouvě):
Ing. Karel RAPANT,
tel.: ■■■■■■■■■■ fax: ■■■■■■■■■■
email: ■■■■■■■■■■

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních (např. účast na oponentních řízeních a kontrolních dnech)

Mgr. Pavel CHRENKO,
tel.: ■■■■■■■■■■ mobil: ■■■■■■■■■■
e-mail: ■■■■■■■■■■

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

a

2. Vojenský technický ústav, s.p.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 75859
se sídlem: Mladoboleslavská 977, Kbely, 197 00 Praha 9
jehož jménem jedná: Mgr. Jiří PROTIVA, ředitel státního podniku
IČ: 242 72 523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-4544120287/0100

vyřizuje ve věcech smluvních:

tel.: [redacted] fax: [redacted]

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:

tel.: [redacted] fax: [redacted]

adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚVM
Dlouhá 300
763 21 Slavičín

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním čl. 7 Smlouvy č. 1701 2 7520 o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu ze dne 15. května 2017, Dodatku č. 1 ze dne 24. května 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 11. listopadu 2019 (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku je změna termínů etap č. 9 a č. 10 projektu SOM 6 – Systém monitorování a ochrany NG digital (dále jen „projekt“).

Článek 2 Předmět dodatku

Smlouva se mění takto:

1. V článku 2 Předmět smlouvy odst. 3 se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:

Etapa č. 9:

- Vojskové zkoušky, úprava prototypu po vojskových zkouškách

Výstup: Závěrečná zpráva po vojskových zkouškách, upravený prototyp po vojskových zkouškách

Termín do 30. 4. 2020

Etapa č. 10:

- Návrh na zavedení prototypu do užívání v rezortu MO, úprava výrobní dokumentace prototypu po provedených zkouškách

Výstup: Návrh na zavedení prototypu do užívání v rezortu MO, upravená výrobní dokumentace prototypu

Termín do 31. 5. 2020

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a tvoří nedílnou součást Smlouvy.

3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 3 stranách.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.

V Praze dne:

V Praze dne:

Poskytovatel:

Příjemce:

Mgr. Jiří
Protiva

Digitálně podepsal
Mgr. Jiří Protiva
Datum: 2020.01.06
11:47:05 +01'00'

Ředitel odboru

Ing. Tomáš DVOŘÁČEK

Podepsáno elektronicky

Ředitel státního podniku

Mgr. Jiří PROTIVA

Podepsáno elektronicky