

Dodatek č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy Příkazníka 2019054

DLE § 2430 A NÁSL. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

I. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce

Sídlo

Zastoupen/a/o

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických

Telefon

E-mail

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta

00304450

CZ 00304450



Příkazce je veřejným zadavatelem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

dále jen „Příkazce“

Příkazník

Sídlo

Zapsán v obchodním rejstříku

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

Zastoupen

Telefon

Mobilní telefon

E-mail

MCI SERVIS s.r.o.

Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín

Vedeném v KS v Brně, oddíl C, vložka č. 54159

27718158

CZ27718158



dále jen „Příkazník“

II. DEFINICE ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ

Název veřejné zakázky	Přednádražní prostor - I. etapa - Vsetín – DSP +DPS (pracovní název u příkazce „STAVEBNÍ ÚPRAVY ÚZEMÍ KOLEM ŽST VSETÍN“).
Předmět veřejné zakázky	Služby; dále jen „VZ“
Limity veřejné zakázky	Nadlimitní
Financování veřejné zakázky	Vlastní prostředky
Druh zadávacího řízení	Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“)
Hodnota veřejné zakázky bude vyšší než	5 944 000,- Kč bez DPH, hodnota byla stanovena na základě průzkumu trhu
Podklady, které Příkazce předá	DUR, Investiční záměr

Smluvní strany se dohodly na změně příkazní smlouvy č. smlouvy příkazníka 2019054, která byla uzavřena dne 7.5.2019.

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je změna v zadavateli, neboť Příkazce uzavřel dne 13.1.2020 Smlouvu o společném postupu zadavatelů a silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace s tím, že příkazník bude připravovat v rámci zadávacích podmínek dva návrhy smlouvy o dílo (pro každého zadavatele) a dále Příkazce rozšířil předmět veřejné zakázky o další stupeň projektové dokumentace - projektovou dokumentaci pro provádění stavby. V důsledku toho se mění název veřejné zakázky.

Mění se čl. II :

Název veřejné zakázky: Přednádražní prostor - I. etapa - Vsetín – DSP +DPS (pracovní název u příkazce „STAVEBNÍ ÚPRAVY ÚZEMÍ KOLEM ŽST VSETÍN“).

Mění se a čl. VIII odstavec 1:

„VIII. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon zadavatelských činností dle čl. IV

90 000,- Kč bez DPH

18 900,- Kč DPH 21 %

108 900,- Kč včetně DPH

slovy jednoosmtisíc devětset korun českých“

Ostatní ujednání příkazní smlouvy zůstávají beze znění.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují jeho obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy.

Dodatek č. 1 se vystavuje ve 2 vyhotoveních v české verzi, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Příkazce potvrzuje, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č. 31/27/RM/2019 ze dne 11.12.2019.

Ve Zlíně dne 16. 1. 2020

Příkazník:
MCLSERVIS s.r.o.



Ve Vsetíně dne 22. 01. 2020

Příkazce:
Město Vsetín

