

DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru

pro realizaci stavby:

„FN Plzeň, stavební úpravy pro lékárnu s odbornými pracovišti“

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 0450/16/06/OIV

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 16-125-3-5.2

Fakultní nemocnice Plzeň

Sídlo:	Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň
Zastoupená:	MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem
IČ:	00669806
DIČ:	CZ00669806
Telefon:	+420 337 401 111, +420 337 103 111
E-mail:	fnplzen@fnplzen.cz
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	117047603/0300

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)

a

STATIKA – DYNAMIKA s.r.o.

Sídlo:	Havlenova 20, 639 00 Brno; provozovna Orlí 7, 602 00 Brno
Zapsán v obchodním rejstříku	vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54002
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Poláčkem
IČ:	27714870
DIČ:	CZ27714870
Telefon:	604442768
E-mail:	polacek@statika-dynamika.cz
Bankovní spojení:	Fio Banka
Číslo účtu:	2600237836/2010

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na některou z nich)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Článek 1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 3. května 2016 Smlouvu (evidenční číslo smlouvy objednatele: 0450/16/06/OIV, evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 16-125-3-5.2), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro realizaci stavby „Fakultní nemocnice Plzeň, stavební úpravy pro lékárnu s odbornými pracovišti“.
- 1.2 Smluvní strany prohlašují, že při realizaci předmětu Díla dle článku 1 Smlouvy došlo ke změnám, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednané lhůty plnění.
- 1.3 Smluvní strany uzavírají dle odst. 23.2.3 Smlouvy tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým mění ujednání, tak jak následuje.

Článek 2. Změna Smlouvy

- 2.1 ČLÁNEK 2. TERMÍNY, LHŮTY A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 2.1.1.4.1 ve znění:
 - 2.1.1.4.1 Pro vyhotovení Projektové dokumentace je lhůta stanovena do sto dvaceti dnů ode dne termínu zahájení provádění Díla do dne, kdy dojde k protokolárnímu předání Projektové dokumentace mezi Zhotovitelem a Objednatel v požadovaném počtu vyhotovení a v požadované podobě.

se nahrazuje tímto zněním:

 - 2.1.1.4.1. Pro vyhotovení Projektové dokumentace dle 1.4.3 je lhůta zpracování stanovena do 90 kalendářních dnů ode dne vydání **písemného pokynu** objednatele na základně kladného stanoviska SÚKLu k doložené zpracované dispoziční a provozní studii do dne, kdy dojde k protokolárnímu předání Projektové dokumentace mezi Zhotovitelem a Objednatel v požadovaném počtu vyhotovení a v požadované podobě.

Článek 3. Společná a závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Nebude-li Dodatek podepsán oběma Smluvními stranami téhož dne, stává se platným a účinným dnem podpisu pozdějšího.
- 3.3 Tento Dodatek má celkem 4 strany a je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. Každý stejnopis tohoto dodatku má platnost originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Plzeň, dne:

Brno, dne:

.....
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Plzeň

.....
Ing. Miroslav Poláček
jednatel společnosti STATIKA-DYNAMIKA s.r.o.