

DODATEK č.2

k **Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo)**
(název dílčí veřejné zakázky: R49 4901 Hulín - Fryšták, laserové scanování,
č. smlouvy objednatele: 15PT-000382, č. smlouvy zhotovitele: 12/1815-01

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupeným:
ve věci této zakázky:
bankovní spojení:

IČ: 5993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

zhotovitelem: **Sdružení GRID - GEOREAL**
zastoupeným: společností GRID, a.s., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
bankovní spojení:
IČ: 61251437
DIČ: CZ61251437
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 8925

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. Strany mezi sebou uzavřely dne 3.11.2014 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené podle ustanovení § 269 odst. 2 Obchodního zákoníku na základě výsledků výběrového řízení řízení na veřejnou zakázku na služby **R49 4901 Hulín - Fryšták, laserové scanování** (dále jen „Zakázka“),
- B. Práce měly být původně dokončeny v termínu do 12 měsíců od výzvy objednatele, která je datována k 24.3.2015, tedy k datu 24.3.2016. Vzhledem k tomu, že administrativní a legislativní překážky způsobily, že stavba nebyla zahájena, má tato skutečnost dopad na dobu plnění Smlouvy,

se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku:

I.

ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1. Společnost GRID a spol., a.s. byla přejmenována na GRID, a.s.
- 1.2. Smluvní strany tímto ruší ustanovení **Článku III. Doba a místo plnění**, odst. 1. Smlouvy a

nahrazují ho tímto novým zněním:

„Poskytovatel je povinen provést služby do **31.12.2022** (dále jen „Doba plnění“).“

II.

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.2. Tento Dodatek je uzavřen a podepsán ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) stejnopisech.

III.

PODPISY

Obě Strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky tohoto Dodatku byly dohodnuty mezi nimi svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy:

Ve Zlíně dne: 23. 12. 2019

V Praze dne 20. 12. 2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR

**Sdružení GRID – GEOREAL
Zastoupené společností
GRID, a.s.**

Podpis:
Jméno:
Funkce:

Podpis:
Jméno:
Funkce: