

Číslo objednávky objednatele: 15PT-000778

Číslo objednávky zpracovatele:

DODATEK Č. 1
k objednávce na poskytování služeb
k objednávce č. objednatele 15PT-000778 a č. poskytovatele 2016/0193

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
145 05 Praha 4
Zastoupený:

Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zastoupení ve věcech obchodních:

Zastoupení ve věcech technických:

Dále jen objednatel

Poskytovatel:

HBH Projekt spol. s r.o.

Sídlo: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

Zastoupený:

IČ: 44961944

DIČ: CZ44961944

Dále jen poskytovatel

Po dohodě obou stran se mění:

ČL. III. Doba plnění

Původní znění:

- 1) Podání žádosti o „ověřovací stanovisko na MŽP: do 20.12.2016 ode dne uzavření této Smlouvy

Nové znění:

- 1) Podání žádosti o „ověřovací stanovisko na MŽP: do 31.3.2017 ode dne uzavření této Smlouvy

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

Dodatek č.1 je ve 4 vyhotoveních, každé z nich je originálem objednávky. Obě smluvní strany obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním této objednávky a na důkaz souhlasu ji potvrzují svými podpisy.

Ve Zlíně dne: 15.12.2016
Za objednatele:

v Brně dne: 12.12.2016
Za poskytovatele: