

# DODATEK Č. 1

## SMLOUVY O DÍLO

č. S1/2016

k akci

### „Novostavba skladovacího objektu“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

**I.1. Objednatel:** Lesy a parky Trutnov s.r.o.

Sídlo: Úpická 469, 541 01 Trutnov

Adresa pro doručování: Úpická 469, 541 01 Trutnov

IČ: 25968700

DIČ: CZ25968700

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Jaroslavem Semerákem - jednatelem

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Jaroslavem Semerákem - jednatelem

Ing. Františkem Novákem - ekonomem

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**I.2. Zhotovitel:** TOKAMA stavební s.r.o.

Sídlo, adresa: Ostravská 843, 739 25 Sviadnov

IČ: 01445961

DIČ: CZ01445961

zastoupený ve věcech smluvních:

Markem Vitáskem - jednatelem

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Tomášem Vitáskem

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: Reiffeisen Bank

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Smluvní strany uzavřely dnešního dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S1/2016 ze dne 29.6.2016.

II.1. Tímto dodatkem se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce dle položkového rozpočtu „**Novostavba skladovacího objektu – Více práce**“ (viz. příloha č. 1)

II.3. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jeho předání objednateli.

II.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do **31.5.2017**.

II.5. Cena za provedení díla se sjednává ve výši **xxxxxxxxx Kč bez DPH**.

II.6. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **60 měsíců** a dnem rozhodným pro její počátek je den převzetí díla, resp. té které jeho části. Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží.

II.7. Tento dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran.

V Trutnově dne: 14.12.2016

V Trutnově dne: 14.12.2016

.....  
Ing. Jaroslav Semerák, jednatel  
Lesy a parky Trutnov s.r.o.

.....  
Marek Vitásek, jednatel  
TOKAMA stavební s.r.o.

### Krycí list zadání

Zakázka : <b>Novostavba skladovacího objektu Trutnov - Více práce</b>		Část :	
Faktura :			
Zakázka číslo :	2016048-1	Umístění :	
Stavební objekt číslo :		Investor :	
Rozpočet číslo :	C:\RozpNz\2016;2016048-1;N	Objednal :	
Dodatek číslo :		Projektant :	
Archivní číslo :		Zpracoval :	
Datum :	06/10/2016	Soubor :	C:\RozpNz\2016;2016048-1;Novostavba skladovacího objektu Trutnov - Více práce
<b>Rozpočtové náklady [Kč]</b>		<b>Ostatní náklady</b>	
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS
HSV		XXXXXX	
PSV		XXXXXX	
MON			
VRN			
OST		XXXXXX	
Celkem		XXXXXX	
Základní rozpočtové náklady		XXXXXXXXXX	
Přirážky			
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)		XXXXXXXXXX	
Celkové ostatní náklady			
<b>Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</b>		<b>Dílí DPH</b>	
Sazba[%]	Základ	Daň	
15 %			
21 %			
0 %	XXXXXXXXXX		
	XXXXXXXXXX		
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
		<b>Účelové měrné jednotky (bez DPH)</b>	
	Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ

Vypracoval:

Dne:

Odsouhlasil:

Dne:

Razítko:

Ing. Jaroslav Semerák  
jedenatel

Položkový rozpočet

Zakázka : 2016048-1 Novostavba skladovacího objektu Trutnov - Více práce

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1(t)/Mj	% Dph
001	B				Novostavba skladovacího objektu Trutnov - Více práce				XXXXXX	0,00	XXXXXX	0,00	0,00	XXX	0,00
011	O	HSV			011-BEŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE				XXXXXX	0,00	XXXXXX	0,00	0,00	XXX	0,00
Seznam položek pro oddíl :															
P	3				dodávka žlabu var. 2- šířka štěrby 150mm	XXX	kpl	XXXX	XXXXX		XXXX				0,00
P	4				položení odvodňovacího žlabu do betonu	XXX		XXXX	XXXXX		XXXX				0,00
061	O	HSV			úpravy povrchu vnitřní	XXX	bm	XXXX	XXXXX		XXXX				0 %
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	612311131			Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	XXX	m2	XXXX	XXXXX	0,00	XXXX	0,00	0,00	XXX	0,00
P	2	612321141-1			Penetrační nátěr	XXX	m2	XXXX	XXXXX		XXXX				0 %
767	O	PSV			767-KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE				XXXXX		XXXX			XXX	0 %
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	767651113-1			Doplnění vrat o dveře a dálkové otevírání	XXX	KUS	XXXX	XXXXX	0,00	XXXX	0,00	0,00	XXX	0,00
P	2	ZÁBRADLÍ			Doplnění zábradlí	XXX		XXXX	XXXXX		XXXX				0 %
M155	O	OST			M155-Elektromontáže				XXXXX		XXXX				0 %
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	210990000			ELEKTROINSTALACE - hromosvod, zemnicí pásek, příprava pro vrata	XXX	KČ	XXXX	XXXXX	0,00	XXXX	0,00	0,00	XXX	0,00
P	2	210990000			ELEKTROINSTALACE	XXX	KČ	XXXX	XXXXX		XXXX				0 %