

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

---

Číslo smlouvy objednatele: A-003208-00

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Sušice  
**se sídlem:** Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice  
**Zastoupený:** Bc. Petr Mottl, starosta města  
**IČ:** 00256129  
**DIČ:** CZ 00256129  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s.  
**Č. účtu:** ██████████

**Zhotovitel:** THERMOLUFT KT s.r.o.  
**se sídlem:** Franty Šumavského 867, 339 01 Klatovy  
**zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložce 25420**  
**Zastoupený:** Ing. Jaroslav Štětka, jednatel  
**IČ: 29109990** **DIČ: CZ29109990**  
**Bankovní spojení:** Fio Banka  
**Č. účtu:** ██████████

### 1. Předmět plnění

Předmětem plnění je provedení zakázky „DPS Pod Svatoborem čp. 56 – výměna vzduchotechniky“ (dále jen „Dílo“).

### 2. Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo dle soupisu provedených více a méněprací.

Na základě odsouhlaseného soupisu provedených víceprací a méněprací (samostatná příloha dodatku č. 2) se obě smluvní strany v souladu s čl. 13. smlouvy o dílo dohodly na změně ceny díla (navýšení sjednané ceny o 78 450,00 Kč bez DPH).

### V souvislosti s tím se mění čl. 8.1. smlouvy o dílo o znění dodatku č. 2 a nově zní:

8.1. Celková, konečná a úplná cena díla činí:

<b>cena za dílo bez DPH</b>	<b>2 364 598,00 Kč</b>
DPH 21 %	496 565,58 Kč
<b>cena díla včetně DPH</b>	<b>2 861 163,58 Kč</b>

Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, které mají platnost originálu, z nichž ve dvou výtiscích pro objednatele a v jednom výtisku pro zhotovitele.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a tvoří nedílnou součást SoD č. A-003208-00.

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 13.1.2020 usnesením č. 4.

V Sušici, dne 17.1.2020

V Sušici, dne 21.1.2020

-----  
Bc. Petr Mottl, starosta města

-----  
Ing. Jaroslav Štětka, jednatel