

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo na zajištění provozu Family Pointu a Senior Pintu ve Žďáře nad Sázavou uzavřené dne 8. 2. 2017, ve znění Dodatku č. 1, ze dne 9. 10. 2017, Dodatku č. 2, ze dne 20. 12. 2017, Dodatku č. 3, ze dne 6. 2. 2018 a Dodatku č. 4, ze dne 19. 2. 2019.

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

MĚSTO Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1

591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 00295841

DIČ: CZ00295841

Telefon: 566 688 111

Fax: 566 621 012

Bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupené starostou města, panem Ing. Martinem Mlkosem, ACCA ve věcech smluvních a [REDAKCE]
[REDAKCE] ve věcech technických

a

ZHOTOVITEL:

Kolpingovo dílo České republiky z.s.

se sídlem nám. Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 43379729

Telefon: 566 585 010

Fax: 566 585 020

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zastoupené centrálním sekretářem panem Liborem Havlíkem, oprávněným jednat ve věcech smluvních a panem [REDAKCE] ve věcech technických

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. občanského zákoníku a v souladu s usnesením Rady města Žďáru nad Sázavou dne 16. 1. 2017, tuto smlouvu o dílo:

Shora uvedené Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto „Dodatku č. 5“ ke smlouvě o dílo ze dne 8. 02. 2017, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“).

Článek č. 2. Doba plnění v původním znění:

3.1 Doba plnění díla:

Dílo bude prováděno v rozsahu uvedeném v odstavci 2.2, a to od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Smlouvu je možné poté prodloužit v případě, že bude zajištěno financování Family a Senior Pointu ze strany Kraje Vysočina, nejdéle do 31. 12. 2020.

Se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.1 Doba plnění díla:


Dílo bude prováděno v rozsahu uvedeném v odstavci 2.2, a to od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Smlouvu je možné poté prodloužit v případě, že bude zajištěno financování Family a Senior Pointu ze strany Kraje Vysočina, nejdéle do 31. 12. 2020.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Žďár nad Sázavou dne 16. 12. 2019.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je osobou, která má podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), povinnost tento dodatek smlouvy zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství.

Ve Žďáře nad Sázavou

dne 12. 1. 2020



za zhotovitele
Libor Havlík
centrální sekretář

Ve Žďáře nad Sázavou

dne 17. 1. 2020



za objednatele
Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města