


DODATEK Č.1 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

Číslo smlouvy: S-3119/00066001/2019

mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001
č. smlouvy:
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Společností APIS-PONTEX-SATRA-CRPROJECT**
se sídlem Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle
zastoupeným: společností **Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**, Ing. Karlem Nejedlým,
jednatelem
bankovní spojení: 
IČ: 61853267
DIČ: CZ61853267
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedený
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
(správce společnosti)
Č. smlouvy:

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ: 40763439, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 2994
(společník)

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2, IČ: 18584209, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 3014
(společník)

CR Project s.r.o.

se sídlem Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 27086135, zapsaná v OR u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 95206
(společník)
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 (dále jen „**Dodatek**“ k Prováděcí smlouvě č. S-3119/00066001/2019 na akci „Velké Přílepy, obchvat – PD“).

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely 4.11.2019 Prováděcí smlouvu na plnění zakázky „**Velké Přílepy, obchvat – PD**“. Předmětem plnění je mj. zpracování dokumentace o životním prostředí EIA, na jejíž závěry bude navazovat další část plnění, tedy práce na konceptu dokumentace pro územní řízení DUR.

Vzhledem k takto uvedenému postupu prací se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno dále.

II. PŘEDMĚT DODATKU


V čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1 se mění dosavadní doba plnění konceptu DUR na znění **Koncept DUR – do 5-ti měsíců od ukončení řízení hodnocení vlivu stavby na životní prostředí.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne

V Praze dne



PODEPSÁN

za objednatele:

KSÚS Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA
Funkce: ředitel

PODEPSÁN

za zhotovitele:

**Ateliér projektování inženýrských
staveb, s.r.o.**

Jméno: Ing. Karel Nejedlý
Funkce: jednatel