

## **Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje**

**č. OLP/5104/2018**

**"Dotace pro JSDH obcí - pořízení nového dopravního automobilu"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený : Martinem Půtou, hejtnanem

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen "poskytovatel"

a

### **Obec Kryštofovo Údolí**

se sídlem: Kryštofovo Údolí 166, 460 01 Kryštofovo Údolí

IČO: 00671991

DIČ:

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Pravoslav Svačinka, starosta

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 20429461/0100

evidence:

dále jen "příjemce"

takto:

## **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.12.2018 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/5104/2018, jejímž předmětem je Dotace pro JSDH obcí - pořízení nového dopravního automobilu (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o změnu termínu ukončení realizace projektu .

## **Článek I. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:

Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2018 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 12. 2019.

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2018 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 12. 2020.

3. Článek III. odst. 7 smlouvy ve znění:

Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 2. 2020. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 2. 2021. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.

