

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 01.07.2019

„Odstranění objektu č.p.31, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou“

(dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku)

I. Smluvní strany

1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89
751 31 Lipník nad Bečvou

IČO: 003 014 93

DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Přikryl – starosta

Zástupce ve věcech technických: [redacted] – vedoucí Odboru regionálního rozvoje

[redacted] – investiční technik

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: [redacted]

Telefon: 581 722 111

dále jen objednatel

2. PB SCOM s.r.o.

Sídlo: Radniční 28, 753 01 Hranice

Zastoupena: Jiřím Pavlišťkem, jednatelem

IČO: 253 97 087

DIČ: CZ25397087

Zástupce ve věcech smluvních: Jiří Pavlišťk, jednatel

Ing. Lukáš Soviar, zmocněnec 774 726 74, soviar@pbscom.cz

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank., a.s.

ČSOB a.s.

Číslo účtu: [redacted]

Telefon: 581 615 041

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Ostravě oddíl C, vložka 18505.

dále jen zhotovitel

II.

Článek IV. Doba a místo plnění, odst. 2 se mění takto:

Řádné ukončení a předání předmětu smlouvy bude nejpozději do 31.01.2020.

III.

Článek V. Cena díla, odst. 1 se dle přiloženého ohodnoceného položkového rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí dodatku č.1 navyšuje o 90 261,- Kč bez DPH. Sjednává se dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná takto:

Celkem bez DPH	1 836 219,00 Kč
DPH 21 %	385 606,00 Kč
Celkem včetně DPH	2 221 825,00 Kč

Slovy: dvě miliony dvě stě dvacet jednatísíc osm set dvacet pět korun českých


Vzhledem k naplnění § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

IV.

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Lipník nad Bečvou č. 648/2020 – RM 23 ze dne 20.01.2020.


OSTATNÍ UJEDNÁNÍ ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNA.

V Lipníku nad Bečvou dne**2.1.-01-** 2020



Ing. Miloslav Příkryl
starosta
za objednatele

V Hranicích, dne **23. 1. 2020**



Ing. Lukáš Soviar
zmocněnec
za zhotovitele

ROZPOČET

Stavba: Odstranění objektu č.p. 31 , ul. Novosady , Lipník nad Bečvou

Objekt: 1001 Odstranění stavby_VCP Odpady

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o., Hranice

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval:

Datum: 11. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

762

Konstrukce tesařské

781,50

1	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	1,500	120,00	180,00
2	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	4,500	35,00	157,50
3	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,500	100,00	150,00
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,000	0,50	1,50
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,500	50,00	75,00
6	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	4,500	15,00	67,50
7	979990002R00	Poplatek za skládku - hořlavé materiály dřevo určené k energetickému využití	t	1,500	100,00	150,00

9

Ostatní konstrukce, bourání

89 479,09

8	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	91,080	32,00	2 913,92
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	819,540	0,50	409,77
10	94620240	poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních materiálů zatříděného kódem 170 604	t	1,260	1 740,00	2 192,40
12	94620220	poplatek za uložení komunálního odpadu zatříděného kódem 200 301	t	89,800	935,00	83 963,00

Celkem

90 260,59