

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 29.11.2019 na akci:

Vybudování parkovací plochy SVÚ Jihlava – pobočka České Budějovice

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

Smlouva o dílo byla uzavřena mezi:

Objednatel: **Státní veterinární ústav Jihlava**

Se sídlem: Rantířovská 93/20, Horní Kosov, 586 01 Jihlava
Zastoupený: MVDr. Pavlem Bartákem, Ph.D., ředitelem
IČO: 13691554
DIČ: CZ13691554, neplátce DPH
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Zhotovitel: **REMSTAV PLUS spol. s r.o.**

Se sídlem: Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupený: Martinem Hájkem, jednatelem společnosti
IČO: 26033356
DIČ: CZ26033356
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu odstavce II.9. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku.

Dle zápisu z kontrolního dne, ze dne 20.12.2019 a dle nového předloženého položkového rozpočtu, který obě strany potvrdily, se mění:

• bod V.1. Smlouvy o dílo:

Původní hodnota závazku – celková smluvní cena bez DPH	378 772,48 Kč
Méněpráce dle tohoto dodatku č. 3 bez DPH	- 67 954,97 Kč
<u>Vícepráce dle tohoto dodatku č. 3 bez DPH</u>	<u>227 063,61 Kč</u>
Nová smluvní cena bez DPH	537 881,12 Kč
DPH (21%)	112 955,04 Kč
Nová smluvní cena s DPH	650 836,16 Kč

Ostatní ujednání bodu V.1. a ostatní body smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden stejnopis je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne 23.1.2020
Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 21.1.2020
Za zhotovitele:

.....
MVDr. Pavel Barták, Ph.D.
ředitel

.....
Martin Hájek
jednatel