

## DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Tato Dohoda o vypořádání závazků ze smlouvy (dále jen „Dohoda“) byla níže uvedeného dne, měsíce a roku sepsána

mezi smluvními stranami

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO,DIČ: 65993390, CZ 65993390

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

číslo dohody: **03PT-004111**

(dále jen „Objednatel“)

a

### PK OSSENDORF s.r.o.

zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 33954

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno

IČO, DIČ: 25564901, CZ25564901

zastoupen:

číslo dohody: 2012 184

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně též jako „Smluvní strany“),

## I.

### ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

1. Na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „*I/38 Znojmo obchvat III Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí*“, interní evidenční číslo zakázky 03PT-001522, byla mezi Smluvními stranami dne 6. 3. 2014 uzavřena Smlouva o poskytování služeb, číslo smlouvy Objednatele: 03PT-001522, číslo smlouvy Zhotovitele: 2012 184 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zajištění výkonu inženýrské činnosti s cílem získání pravomocného územního rozhodnutí a všech dalších potřebných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí pro umístění stavby I/38 Znojmo obchvat III. (dále jen „**Služba**“).

Dne 28. 04. 2014 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jenž upravuje ve vazbě na změny územního plánu dotčeného území doby dílčích plnění.

Dne 28. 01. 2016 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 2/2016 ke Smlouvě, jenž upravuje zejména ve vazbě na pozemkové úpravy, zřízení nového ochranného pásma letiště a ustanovení nových územních plánů dotčených obcí a města Znojma rozsah věcného plnění, a to včetně navazující změny doby a finančního plnění.

Dne 30. 08. 2017 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 3/2017 ke Smlouvě, jenž upravuje zejména ve vazbě na dodatečné požadavky Stavebního úřadu Městského úřadu ve Znojmě, doby dílčích

plnění.

Dne 03. 05. 2018 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 4/2018 ke Smlouvě, jenž upravuje zejména ve vazbě na nezbytnost úprav DUR, jež je v gesci Objednatele, doby dílčích plnění.

Dne 10. 12. 2018 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 5/2018 ke Smlouvě, jenž upravuje zejména ve vazbě na nezbytnost úprav DUR, jež je v gesci Objednatele, doby dílčích plnění.

2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
3. Smlouva byla v registru smluv uveřejněna společně s Dodatkem č. 1/2014, Dodatkem č. 2/2016 a Dodatkem č. 3/2017 dne 7. 9. 2017. Dodatek č. 4/2018 včetně všech předchozích dodatků a vlastní Smlouvy byl v registru smluv uveřejněn dne 4 5. 2018 pod ID smlouvy 2864514, ID verze 5457995. Dodatek č. 5/2018 byl v registru smluv uveřejněn 20. 12. 2019 pod ID Smlouvy 10407716, ID verze 11193076.
4. Objednatel konstatuje, že při aplikaci kontrolních mechanismů zjistil, že z důvodu administrativního pochybení nedošlo ke zveřejnění Dodatku č. 5/2018 Smlouvy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Vzhledem k tomu, že uvedené pochybení nebylo v souladu s § 7 odst. 4 zákona o registru smluv opraveno v dodatečné lhůtě tří měsíců, nepovažuje se Dodatek č. 5/2018 Smlouvy za uveřejněný v registru smluv a v souladu s § 7 odst. 1 zákona o registru smluv platí, že Dodatek č. 5/2018 Smlouvy je zrušen od počátku.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že již před uzavřením této Dohody bylo ze Smlouvy ve znění pozdějších dodatků částečně plněno.
6. Z důvodu zrušení Dodatku č. 5/2018 Smlouvy jsou tak Smluvní strany povinny se vypořádat v souladu s pravidly o bezdůvodném obohacení dle § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“).
7. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané Smlouvy ve znění pozdějších dodatků, s ohledem na skutečnost, že Smluvní strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené Smlouvy ve znění pozdějších dodatků, a v souladu s jejím obsahem Smluvní strany plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku neuveřejnění Dodatku č. 5/2018 Smlouvy v registru smluv, sjednávají Smluvní strany tuto Dohodu ve znění, jak je dále uvedeno.
8. Pro odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že veškeré pojmy uvedené v této Dohodě budou vykládány v souladu s jejich definicí uvedenou ve Smlouvě.

## II.

### PŘEDMĚT DOHODY

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mají zájem na tom, aby došlo ke splnění závazků obsažených ve Smlouvě ve znění pozdějších dodatků. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto Dohodou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané Smlouvy ve znění pozdějších dodatků, jež tvoří pro tyto účely přílohy této Dohody.
2. Původně sjednanou Smlouvou ve znění pozdějších dodatků, se až do svého zakončení posuzují všechny lhůty a doby, které začaly běžet před účinností této Dohody, jakož i lhůty a doby pro

uplatnění práv, která se řídí původně sjednanou Smlouvou ve znění pozdějších dodatků, i když začnou běžet po účinnosti této Dohody.

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané Smlouvy ve znění pozdějších dodatků považují za plnění dle této Dohody a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
4. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této Dohody, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v přílohách této Dohody, budou splněna podle tam sjednaných podmínek.

### III.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Dohoda je sepsána v českém jazyce a vyhotovuje se ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno (1) vyhotovení obdrží Objednatel a jedno (1) vyhotovení Zhotovitel.
2. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z této Dohody budou postupovat dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že měnit či doplňovat Smlouvu je možné pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků k této Dohodě.
4. Tato Dohoda bude v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
6. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání této Dohody se nedotýká platnosti této Dohody jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či nicotná ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu nahrazovaných ujednání a celému kontextu Dohody.

Nedílnou součástí této Dohody jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1:** Smlouva o poskytování služeb, číslo smlouvy Objednatele: 03PT-001522, číslo smlouvy Zhotovitele: 2012 184 ze dne 6. 3. 2014 včetně všech součástí a příloh  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, číslo smlouvy Objednatele: 03PT-001522, číslo smlouvy Zhotovitele: 2012 184 ze dne 28. 4. 2014 včetně všech součástí a příloh  
Dodatek č. 2/2016 ke Smlouvě o poskytování služeb, číslo smlouvy Objednatele: 03PT-001522, číslo smlouvy Zhotovitele: 2012 184 ze dne 28. 1. 2016 včetně všech součástí a příloh  
Dodatek č. 3/2017 ke Smlouvě o poskytování služeb, číslo smlouvy Objednatele: 03PT-001522, číslo smlouvy Zhotovitele: 2012 184 ze dne 30. 4. 2014 včetně všech součástí a příloh

Dodatek č. 4/2018 ke Smlouvě o poskytování služeb, číslo smlouvy Objednatele: 03PT-001522, číslo smlouvy Zhotovitele: 2012 184 ze dne 3. 5. 2018 včetně všech součástí a příloh

Dodatek č. 5/2018 ke Smlouvě o poskytování služeb, číslo smlouvy Objednatele: 03PT-001522, číslo smlouvy Zhotovitele: 2012 184 ze dne 10. 12. 2018 včetně všech součástí a příloh

Datum: 14 -01- 2020

Datum: 24 -01- 2020

Podpis

Podpis

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:

za Objednatele

za Poskytovatele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**PK OSSENDORF s.r.o.**

## SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smlouvy objednatele: 03PT-001522

č. smlouvy poskytovatele: 2012 184

na realizaci zakázky

**„I/38 Znojmo obchvat III Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí“**

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zastoupeno:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

### PK OSSENDORF s. r. o.

se sídlem:

Tomešova 503/1, 602 00 Brno

IČ:

25564901

DIČ:

CZ25564901

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka  
33954

zastoupené:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

## **I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Tato smlouva o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) je uzavřena podle ustanovení § 269 odst. 2 Obchodního zákoníku na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „I/38 Znojmo obchvat III Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí“ realizovanou mimo zadávací řízení v souladu s § 18 odst. 5 ve spojení s § 12 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách zahájeném písemnou výzvou Objednatele (dále jen „Zakázka“).

## **II. OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ**

- 2.1 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří:
- a) Dopis nabídky
  - b) Oceněný soupis služeb

## **III. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 3.1 Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje k poskytnutí Služeb spočívajících ve výkonu inženýrské činnosti s cílem získání pravomocného územního rozhodnutí a všech dalších potřebných stanovisek, vyjádření rozhodnutí pro umístění stavby I/38 Znojmo obchvat III.
- 3.2 Doklady inženýrské činnosti (vyjádření, stanoviska, rozhodnutí orgánů veřejné správy, případně jakýkoli jiný výstup, který byl proveden či získán Poskytovatelem pro účely zajištění vydání územního rozhodnutí v právní moci - dále také „Doklady“) budou Poskytovatelem předávány Objednateli kontinuálně po jejich zajištění a jejich souhrn spolu se Závěrečnou zprávou v 6 (šesti) vyhotoveních + 1x na kompaktním disku (CD) po ukončení činnosti, případně na vyžádání Objednatele.
- 3.3 Každé vyhotovení bude opatřeno autorizačním razítkem oprávněného projektanta.
- 3.4 Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, projednanou projektovou dokumentací DUR, technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy.

- 3.5 Během zpracování projektové dokumentace budou svolány minimálně tři kontrolní dny.

#### IV. DODATEČNÉ SLUŽBY

- 4.1 Objednatel může požadovat změnu rozsahu Služeb. Poskytovatel je povinen na základě tohoto požadavku snížit rozsah Služeb a/nebo, pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu oznámí Objednateli, zvýšit rozsah Služeb o služby stejného charakteru jako Služby sjednané ve Smlouvě (dále jen „Dodatečné služby“) s tím, že:
- a) při snížení rozsahu se Cena odpovídajícím způsobem sníží,
  - b) při zvýšení rozsahu bude Cena navýšena o odpovídajícím způsobem vypočtenou cenu za Dodatečné služby, tj. cenu stanovenou podle jednotkových cen uvedených v Soupisu služeb nebo z nich odvozených, pokud jsou použitelné,
  - c) termín dokončení služeb se přiměřeně upraví dohodou Smluvních stran.
- 4.2 Postupem dle tohoto nejsou dotčeny povinnosti Objednatele dle Zákona o veřejných zakázkách.

#### V. DOBA PLNĚNÍ

- 5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:
- |  |            |
|--|------------|
| - Podání žádostí o podklady ÚR (vyjádření, stanoviska, rozhodnutí) související s územním řízením | do 03/2014 |
| - Podání žádosti o vydání ÚR   | do 06/2014 |
| - Zajištění ÚR v právní moci   | do 10/2014 |
- 5.2 Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně poskytovatele. Po obdržení žádosti poskytovatele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté objednatelům a odpovídajícím způsobem prodlouží lhůtu pro dokončení.
- 5.3 Poskytovatel splní veškeré pokyny, které mu objednatel dá ohledně prací, včetně přerušení všech prací nebo jejich částí. Na povinnosti poskytovatele nebude mít vliv žádné schválení nebo souhlas objednatele nebo jeho pověřeného zástupce, ani to, že se objednatel nevyjádřil.

**VI.  
CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

- 6.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

	<u>Nabídková cena služeb bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
I/38 Znojmo obchvat III Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí	(a) 935 000	(b) 196 350	(c) = (a) + (b) 1 131 350

(dále jen „Cena“).

- 6.2 Přílohu č. 1 této Smlouvy tvoří oceněný Soupis služeb (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny za poskytnutí jednotlivých Služeb Poskytovatelem bez DPH. Tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění této Smlouvy Poskytovatelem a pro všechny Služby poskytované na základě této Smlouvy. Součet celkových cen všech položek všech Služeb dle oceněného Soupisu služeb tvoří celkovou nabídkovou cenu dle čl. 6.1 Smlouvy (bez DPH). Jednotkové ceny uvedené v oceněném Soupisu služeb pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí Služeb podle Smlouvy Poskytovatelem.

**VII.  
ZÁSTUPCE SMLUVNÍCH STRAN A KOMUNIKACE**

- 7.1 Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 33, Brno  
PŠČ 602 00  
K rukám

Při doručování Poskytovateli: Adresa: PK OSSENDORF s. r. o.  
Tomešova 503/1, 602 00 Brno  
Fax:  
K rukám:

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:



V případě Objednatele: Jméno:  
E-mail:  
Tel.:

V případě Poskytovatele: Jméno:  
E-mail:  
Tel.:

- 7.2 Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 7.1 je Smluvní strana, již se změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

#### VIII.

#### ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ SLUŽEB A ZA ODSTRANĚNÍ VAD

- 8.1 Pro vyloučení pochybností se Záruka za provedení služeb a Záruka za odstranění vad po Poskytovateli nepožaduje.

#### IX.

#### ZÁRUKA

- 9.1 Záruční doba na provedené práce činí **60 měsíců**. Záruční doba počíná dnem následujícím po dni předání a převzetí Služeb, nebo části Služeb.
- 9.2 Nebezpečí škody na provedených službách (předmětu smlouvy) nese poskytovatel až do dne jeho předání a převzetí objednatelům bez vad a nedodělků.

#### X.

#### SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1 Nedokončí-li Poskytovatel služby, resp. část služeb ve lhůtě pro dokončení prací, resp. příslušné části prací, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení prací, ve výši 0,2 % z hodnoty ceny služeb, maximálně však 10 % ceny uvedené ve Smlouvě.
- 10.2 Převezme-li objednatel služby s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví v zápise o předání a převzetí služeb lhůtu k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých lhůtách je poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 10.3 Záruční vady je poskytovatel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Poskytovatel je povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad.

## XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1** Podkladem pro úhradu bude faktura s náležitostmi daňového dokladu. Faktura bude vystavena poskytovatelem po splnění všech částí Služeb, tj. po protokolárním převzetí Dokladů a doložení pravomocného územního rozhodnutí resp. souvisejících vyjádření, rozhodnutí a stanovisek, a bude doložena soupísem skutečně provedených prací odsouhlaseným oprávněným pracovníkem objednatele. Zálogy se neposkytují.
- 11.2** Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za provedení služeb na základě faktur vystavených vždy po řádném poskytnutí a předání příslušné části Služeb na částku odpovídající části Ceny za příslušnou část Služeb, a to následovně:

Popis částí Služeb	Výše ceny za provedení částí Služeb
Podání žádostí o podklady ÚR	50 % z Ceny
Podání žádostí o vydání ÚR	30 % z Ceny
Zajištění ÚR v právní moci	20 % z Ceny

- 11.3** Splatnost faktur je 30 dnů od jejího prokazatelného doručení na adresu dle čl. 7.1. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu předepsané dle zák. č. 235/2004 Sb. v platném znění. Nesouhlasí-li objednatel s některou částí faktury zhotovitele, fakturu vrátí s uvedením důvodů svého nesouhlasu.
- 11.4** Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončených služeb předá poskytovatel objednateli Závěrečný soupis provedených služeb a dodávek spolu s veškerou dokumentací, která se vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl objednatel ověřit konečnou cenu díla.

## XII. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ K DOKUMENTACI

- 12.1** Objednatel má právo užívat Doklady inženýrské činnosti v souladu s účely vyplývajícími ze Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných Služeb. Objednatel je v tomto ohledu také oprávněn poskytnout Doklady třetím osobám či na ně Doklady převést spolu se všemi právy duševního vlastnictví, která Objednateli budou náležet. Objednatel je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo vlastnické k hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních předpisů, které Poskytovatel Smlouvou udělil Objednateli v souvislosti s Doklady, aniž by se k tomu

vyžadovalo další svolení či vyjádření Poskytovatele.

- 12.2** Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití Dokladů a veškerých jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání výsledků Služeb. Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožování Dokladů, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít. Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené (tj. jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny na celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně vypovědět. Poskytovatel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně zamezit možnosti užívání Dokladů ani jakýchkoliv jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které na základě Smlouvy poskytl Objednateli.

### **XIII. POJIŠTĚNÍ**

- 13.1** Poskytovatel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činností konaných v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku nesplnění smluvních podmínek, rovněž za škody způsobené jiným osobám. Poskytovatel je povinen být odpovídajícím způsobem pojištěn ve prospěch objednatel. Poskytovatel je taktéž povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jeho zaměstnancům při plnění pracovních úkolů dle platných zákonných předpisů. Odpovědnost za rizika, jejichž pojištění objednatel požadoval na poskytovateli, se z objednatel na poskytovatele tímto přenáší.

### **XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- 14.1** Poskytovatel nezadá zhotovení celé zakázky jiné osobě. Poskytovatel nezadá žádnou část zakázky ke zhotovení jiné osobě bez souhlasu objednatel. Poskytovatel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby poskytovatele.
- 14.2** Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 14.3** Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.

14.4 Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva byla sepsána v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: \_\_\_\_\_  
Funkce: \_\_\_\_\_  
Datum: - 6. 03 2014

**PK OSSENDORF s.r.o.**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: \_\_\_\_\_  
Funkce: \_\_\_\_\_  
Datum: ú 3 -03- 2014

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: \_\_\_\_\_  
Funkce: \_\_\_\_\_  
Datum: ú 3 -03- 2014

## DOPIS NABÍDKY

**NÁZEV ZAKÁZKY:** „I/38 Znojmo obchvat III Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí“

**PRO:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno Šumavská 33, Brno 659 77

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „I/38 Znojmo obchvat III Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí“, včetně podmínek Smlouvy o poskytování služeb (dále „Smlouva“) a jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů.

Tímto nabízíme provedení zakázky v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

	<u>Nabídková cena bez DPH v Kč</u>	DPH	<u>Celková nabídková cena včetně DPH v Kč</u>
I/38 Znojmo obchvat III Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí	(a) 935 000	(b) = DPH z částky (a) 196 350	(c) = (a) + (b) 1 131 350

Součástí této nabídky je oceněný soupis služeb obsahující jednotkové ceny za poskytnutí jednotlivých služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny činnosti poskytované v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu s požadavky zadavatele platit po dobu 60 kalendářních dnů od posledního dne lhůty pro podání nabídek a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva
- (b) Dopis nabídky
- (c) Oceněný soupis služeb

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva dle vzorového znění uvedeného v zadávací dokumentaci, nebude tato nabídka představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním zakázky v termínu jejich zahájení a dokončíme všechny činnosti v rámci zakázky v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro provedení zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci shora uvedené zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

V Brně, dne

Příloha č. 2

## SOUPIS SLUŽEB

Silnice I/38 Znojmo - obchvat III. Stavba  
Inženýrská činnost k získání územního rozhodnutí

Druh činnosti/služeb	hodinová sazba	počet hodin	cena celkem
Zajištění IČ k ÚR v rozsahu následujících bodů (příslušná správní rozhodnutí) včetně zajištění potřebné dokumentace			
Vodní hospodářství dle zákona 254/2001 Sb.			
Doprava na pozemních komunikacích dle zákona 13/1997 Sb.			
Doprava drážní dle zákona 266/1994 Sb.			
Ochrana přírody a krajiny dle zákona 114/1992 Sb, 100/2001 Sb.			
Ochrana ZPF dle zákona 334/1992 Sb.			
Ochrana lesa dle zákona 289/1995 Sb.			
Aktualizace podkladů z katastru nemovitostí včetně doladění ZE a definice dotčených pozemků pro probíhající JPU			
Zajištění vyjádření vlastníků pozemků spolu se zjednodušenou PD			
Zajištění smluvních vztahů s vlastníky TI a DI			
Zajištění konzultací, jednání, výr. výborů, kontrolních dnů k IČ mandátáře a další činnosti vyplývající z povinnosti mandátáře			
Zajištění vyhotovení žádosti o ÚR dle zákona č. 183/2006 Sb. V platném znění a předání investorovi			
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>935 000</b>
<b>DPH 21 %</b>			<b>196 350</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>1 131 350</b>

V Brně dne

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb č. objednatele 03PT-001522, č. poskytovatele 2012 184  
ze dne 6. 3. 2014 na zakázku „I/38 Znojmo obchvat III Inženýrská činnost pro územní  
rozhodnutí“

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle  
zastoupený  
IČ: 659 93 390

## Poskytovatel:

PK OSSENDORF s. r. o.  
Tomešova 503/1, 602 00 Brno  
zastoupený  
IČ 25564901

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ve znění:

## Článek V. DOBA PLNĚNÍ

### - původní znění:

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- Podání žádostí o podklady ÚR (vyjádření, stanoviska, rozhodnutí) související s územním řízením do 03/2014
- Podání žádosti o vydání ÚR do 06/2014
- Zajištění ÚR v právní moci do 10/2014

### - nové znění:

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- Podání žádostí o podklady ÚR (vyjádření, stanoviska, rozhodnutí) související s územním řízením do 31. 3. 2014
- Podání žádosti o vydání ÚR do 31. 1. 2016
- Zajištění ÚR v právní moci do 31. 8. 2016

### Zdůvodnění:

V rámci přípravy stavby je nutno vyřídit problematiku ÚP a dořešit změny v území. Následně je nutno zadat aktualizaci DÚR včetně aktualizace dokladové části. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně termínů zajištění územního rozhodnutí.



Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o poskytování služeb zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. objednatele 03PT-001522, č. poskytovatele 2012 184.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Brně dne 28-04-2014

V Brně dne

Za objednatele:

Za poskytovatele:

## Dodatek č. 2/2016

ke smlouvě o poskytování služeb č. objednatele 03PT-001522, č. poskytovatele 2012 184 ze dne 6. 3. 2014 a dodatku č. 1 ze dne 28. 04. 2014 na zakázku „I/38 Znojmo obchvat III Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí“

**Objednatel:**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle  
zastoupený  
IČ: 659 93 390

**Poskytovatel:**

**PK OSSENDORF s. r. o.**  
Tomešova 503/1, 602 00 Brno  
zastoupený  
IČ 25564901

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ve znění:

**Objednatel:**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle  
zastoupený ]  
IČ: 659 93 390

**Článek III.**

**PŘEDMĚT SMLOUVY**

**- původní znění:**

3.4. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, projednanou projektovou dokumentací DUR, technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy.

**- nové znění:**

3.4. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, projednanou aktualizovanou projektovou dokumentací DUR (04/2016), aktualizovaným Záborovým elaborátem (bude dodáno do 09/2016), přepracovanou Zemědělskou přílohou (bude dodáno do 09/2016), technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy.

**- doplňuje se článek 3.6.:**

3.6. Na základě dodatku Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytnout opětovně Služby spočívajících ve výkonu dílčí inženýrské činnosti s cílem získání správních rozhodnutí, jejichž platnost ke dni podpisu dodatku pominula a k zajištění vyjádření vlastníků pozemků reflektující nové skutečnosti v území a změnu katastrálního území Oblekovic.

**Článek V.**  
**DOBA PLNĚNÍ**

**- původní znění:**

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- Podání žádostí o podklady ÚR (vyjádření, stanoviska, rozhodnutí) související s územním řízením do 31. 3. 2014
- Podání žádosti o vydání ÚR do 31. 1. 2016
- Zajištění ÚR v právní moci do 31. 8. 2016

**- nové znění:**

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- Podání žádostí o podklady ÚR (vyjádření, stanoviska, rozhodnutí) související s územním řízením do 31. 3. 2014
- Podání žádosti o vydání ÚR do 30. 4. 2017
- Zajištění ÚR v právní moci do 31. 8. 2017

**Článek VI.**

**CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

**- původní znění:**

6.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

	<u>Nabídková cena služeb bez DPH</u>	<b>DPH</b>	<b>Celková nabídková cena včetně DPH</b>
I/38 Znojmo obchvat III Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí	(a) 935 000	(b) 196 350	(c) = (a) + (b) 1 131 350

(dále jen „Cena“).

**- nové znění:**

6.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

	<u>Nabídková cena služeb bez DPH</u>	<b>DPH</b>	<b>Celková nabídková cena včetně DPH</b>
I/38 Znojmo obchvat III Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí	(a) 1 185 000	(b) 248 850	(c) = (a) + (b) 1 433 850

(dále jen „Cena“).

Nedílnou součástí Dodatku č.2/2016 je příloha č. 1 Soupis služeb.

**Článek XI.  
PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**- původní znění:**

11.2. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za provedení služeb na základě faktur vystavených vždy po řádném poskytnutí a předání příslušné části Služeb na částku odpovídající části Ceny za příslušnou část Služeb, a to následovně:

Popis části Služeb	Výše ceny za provedení části Služeb
Podání žádostí o podklady ÚR	50 % z Ceny
Podání žádosti o vydání ÚR	30 % z Ceny
Zajištění ÚR v právní moci	20 % z Ceny

**- nové znění:**

11.2. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za provedení služeb na základě faktur vystavených vždy po řádném poskytnutí a předání příslušné části Služeb na částku odpovídající části Ceny za příslušnou část Služeb, a to následovně:

Popis části Služeb	Výše ceny za provedení části Služeb
Podání žádostí o podklady ÚR	467 500,- Kč bez DPH
Podání žádosti o vydání ÚR	530 500,- Kč bez DPH
Zajištění ÚR v právní moci	187 000,- Kč bez DPH

**Zdůvodnění:**

V průběhu procesu zajišťování inženýrské činnosti vedoucí k získání územního rozhodnutí stavby I/38 Znojmo obchvat III došlo k řadě faktických skutečností (realizace doplňkového biologického průzkumu dle požadavku správního orgánu, změna katastrálního území Oblekovice v důsledku pozemkových úprav, ustanovení nových plánů města Znojmo a obcí Dobšice a Dyje, nové ochranné pásmo letiště), které vyvolaly potřebu prověření dopadu změn a zakomponování do aktualizované projektové dokumentace pro územní řízení.

Fakta neumožnila řádně pokračovat v inženýrské činnosti, zapříčinila část dílčích zmaření již provedených prací a tím vyvolala nutnost jejich opětovného provedení.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o poskytování služeb zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. objednatele 03PT-001522, č. poskytovatele 2012 184 a dodatku č. 1.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Brně dne  
Za objednatele:

28-01-2016

V Brně dne  
Za poskytovatele:

26-01-2016

Příloha č. 1 Dodatku č. 2/2016

**SOUPIŠ SLUŽEB**

Sílnice I/38 Znojmo - obchvat III. Stavba  
Inženýrská činnost k získání územního rozhodnutí

Druh činnosti/služeb	smluvní rozsah dle SoPS			vícepráce dle dodatku č. 2/2016		celková smluvní cena	
	hodinová sazba	počet hodin	cena celkem	počet hodin	cena celkem		
Zajištění IČ k ÚR v rozsahu následujících bodů (příslušná správní rozhodnutí) včetně zajištění potřebné dokumentace							
Vodní hospodářství dle zákona 254/2001 Sb.							)
Doprava na pozemních komunikacích dle zákona 13/1997 Sb.							)
Doprava drážní dle zákona 266/1994 Sb.							)
Ochrana přírody a krajiny dle zákona 114/1992 Sb, 100/2001 Sb.							)
Ochrana ZPF dle zákona 334/1992 Sb.							)
Ochrana lesa dle zákona 289/1995 Sb.							)
Aktualizace podkladů z katastru nemovitostí včetně doladění ZE a definice dotčených pozemků pro probíhající JPU							)
Zajištění vyjádření vlastníků pozemků spolu se zjednodušenou PD							)
Zajištění smluvních vztahů s vlastníky TI a DI							)
Zajištění konzultací, jednání, výr. výborů, kontrolních dnů k IČ mandátáře a další činnosti vyplývající z povinnosti mandátáře							)
Zajištění vyhotovení žádosti o ÚR dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a předání investorovi							)
<b>Cena celkem bez DPH</b>			935 000		250 000		1 185 000
<b>DPH 21 %</b>			196 350		52 500		248 850
<b>Cena celkem s DPH</b>			1 131 350		302 500		1 433 850

V Brně dne

## Dodatek č. 3/2017

ke smlouvě o poskytování služeb č. objednatele 03PT-001522, č. poskytovatele 2012 184 ze dne 6. 3. 2014, dodatku č. 1/2014 ze dne 28. 04. 2014 a dodatku č. 2/2016 ze dne 28. 01. 2016 na zakázku „I/38 Znojmo obchvat III Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí“

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4 - Nusle  
zastoupený  
IČ: 659 93 390

### Poskytovatel:

PK OSSENDORF s. r. o.  
Tomešova 503/1. 602 00 Brno  
zastoupený  
IČ 25564901

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3/2017 ve znění:

### Článek V.

#### DOBA PLNĚNÍ

##### - původní znění:

#### 5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- Podání žádosti o podklady ÚR (vyjádření, stanoviska, rozhodnutí) související s územním řízením do 31. 3. 2014
- Podání žádosti o vydání ÚR do 30. 4. 2017
- Zajištění ÚR v právní moci do 31. 8. 2017

##### - nové znění:

#### 5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- Podání žádosti o podklady ÚR (vyjádření, stanoviska, rozhodnutí) související s územním řízením do 31. 3. 2014
- Podání žádosti o vydání ÚR do 30. 4. 2017
- Zajištění ÚR v právní moci do 31. 5. 2018

### Zdůvodnění:

Stavební úřad Městského úřadu ve Znojmě na základě posouzení žádosti o vydání územního rozhodnutí shledal, že žádost nemá předepsané náležitosti a dne 7. 6. 2017 na základě Výzvy čj. MUZN 45379/2017 vyzval žadatele k doložení předepsaných záležitostí, a to ve lhůtě 180 dnů od doručení výzvy (viz usnesení čj. MUZN 45379/2017).

Zajištění některých stavebním úřadem definovaných dodatečných údajů a podkladů není předmětem plnění Poskytovatele a je nutné tyto zajistit ze strany Objednatele u třetích subjektů.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně doby pro provedení částí Služeb

Zajištění ÚR v právní moci.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o poskytování služeb zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. objednatele 03PT-001522, č. poskytovatele 2012 184, dodatku č. 1 a dodatku č. 2.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Brně dne 3<sup>0</sup> -08- 2017  
Za objednatele:

V Brně dne 25 -08- 2017  
Za poskytovatele:

## Dodatek č. 4/2018

ke smlouvě o poskytování služeb č. objednatele 03PT-001522, č. poskytovatele 2012 184 ze dne 6. 3. 2014, dodatku č. 1/2014 ze dne 28. 04. 2014, dodatku č. 2/2016 ze dne 28. 01. 2016 a dodatku č. 3/2017 ze dne 30. 08. 2017 na zakázku „I/38 Znojmo obchvat III Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí“

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle  
zastoupený  
IČ: 659 93 390

### Poskytovatel:

PK OSSENDORF s. r. o.  
Tomešova 503/1, 602 00 Brno  
zastoupený  
IČ 25564901

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4/2018 ve znění:

### Článek V.

#### DOBA PLNĚNÍ

##### - původní znění:

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- Podání žádostí o podklady ÚR (vyjádření, stanoviska, rozhodnutí) související s územním řízením do 31. 3. 2014
- Podání žádostí o vydání ÚR do 30. 4. 2017
- Zajištění ÚR v právní moci do 31. 5. 2018

##### - nové znění:

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- Podání žádostí o podklady ÚR (vyjádření, stanoviska, rozhodnutí) související s územním řízením do 31. 3. 2014
- Podání žádostí o vydání ÚR do 30. 4. 2017
- Zajištění ÚR v právní moci do 31. 12. 2018

### Zdůvodnění:

Z důvodu přetrvávajících okolností znemožňujících pokračování prací na straně Poskytovatele se smluvní strany dohodly na změně doby pro provedení části Služeb Zajištění ÚR v právní moci.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o poskytování služeb zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 4/2018 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. objednatele 03PT-001522, č. poskytovatele 2012 184, dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3.



Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Brně dne  
Za objednatele: - 3 -05- 2010

V Brně dne 27 -04- 2010  
Za poskytovatele:

## Dodatek č. 5/2018

ke smlouvě o poskytování služeb č. objednatele 03PT-001522, č. poskytovatele 2012 184  
ze dne 6. 3. 2014, dodatku č. 1/2014 ze dne 28. 04. 2014, dodatku č. 2/2016 ze dne  
28. 01. 2016, dodatku č. 3/2017 ze dne 30. 08. 2017 a dodatku č. 4/2018 ze dne  
03. 05. 2018 na zakázku  
„I/38 Znojmo obchvat III Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí“

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle  
zastoupený  
IČ: 659 93 390

### Poskytovatel:

PK OSSENDORF s. r. o.  
Tomešova 503/1, 602 00 Brno  
zastoupený  
IČ 25564901

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5/2018 ve znění:

### Článek V.

#### DOBA PLNĚNÍ

##### - původní znění:

##### 5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- Podání žádosti o podklady ÚR (vyjádření, stanoviska, rozhodnutí) související s územním řízením do 31. 3. 2014
- Podání žádosti o vydání ÚR do 30. 4. 2017
- Zajištění ÚR v právní moci do 31. 12. 2018

##### - nové znění:

##### 5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- Podání žádosti o podklady ÚR (vyjádření, stanoviska, rozhodnutí) související s územním řízením do 31. 3. 2014
- Podání žádosti o vydání ÚR do 30. 4. 2017
- Zajištění ÚR v právní moci do 31. 12. 2019

### Zdůvodnění:

Z důvodu přetrvávajících okolností znemožňujících pokračování prací na straně Poskytovatele se smluvní strany dohodly na změně doby pro provedení části Služeb Zajištění ÚR v právní moci.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o poskytování služeb zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 4/2018 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. objednatele

03PT-001522, č. poskytovatele 2012 184, dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Brně dne 10 -12- 2018  
Za objednatele:

V Brně dne 27 -11- 2018  
Za poskytovatele: