

Dodatek č. 1
k objednávce č. 07PT-001276 (34-00218/19)
ze dne 07. 11. 2019

akce „ D6 Hořovičky, obchvat – odpočívky Kolečov, vyhotovení znaleckých posudků “

I. Smluvní strany

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem : Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
zastoupené : ██████████, generálním ředitelem
jehož jménem jedná : ██████████, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary,
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ65993390
bankovní spojení : ██████████
číslo účtu : ██████████
telefon : ██████████
(dále také jen „*Objednatel*“)

a

Dodavatel: **INPOS SERVIS s.r.o.**
se sídlem : Sadová 609, 738 01 Frýdek - Místek
jehož jménem jedná : ██████████, jednatel společnosti
IČ : 253 59 916
DIČ : CZ25359916

(dále také jen „*Dodavatel*“)

2. Znění Dodatku

Při zpracování znaleckého posudku na stanovení výše nájmu za umístění budoucího obslužného zařízení na odpočívce na cenu obvyklou stanovenou porovnávacím způsobem se vyskytly nepředvídané komplikace. Ze strany objednatele, tj. ŘSD ČR, oddělení odpočívky, byly poskytnuty podklady týkající se nájmu stávajících odpočívky. Tyto je nutné upřesnit, specifikovat a rozšířit jejich rozsah.

Z těchto důvodů *se upravují* příslušné pasáže textu předmětné objednávky včetně Přílohy č. 1 - Specifikace služeb po vzájemné dohodě Objednatele a Poskytovatele takto:

Lhůta pro dodání či termín dodání (Termín plnění)

Ukončení plnění: **do 30. 04. 2020**

3. Závěrečná ujednání


Ostatní ustanovení výše uvedené objednávky č. 07PT-001276 (34-00218/19) ze dne 07. 11. 2019, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva výtisky Dodavatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 k objednávce č. 07PT-001276 (34-00218/19) ze dne 07.11.2019 přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv, zveřejnění bude v zákonné lhůtě realizováno Objednatelem.

v Karlových Varech dne: 15 -01- 2020



ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary

za *Objednatele*



ve Frýdku - Místku dne: 16 -01- 2020



jednatel
INPOS SERVIS s.r.o.

INPOS SERVIS 

