

# ZMĚNOVÝ LIST

OBJEKT: VZ č. 262/2019 - Oprava volného bytu č. 60, Čujkovova 23/1715, Ostrava – Zábřeh

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: **HAS realizace staveb spol. s s.r.o.**, Provozní 5494/4, Ostrava  
IČ: 278 48 434

Objednávka č. O/0024/2020/OBH ze dne 7.1.2020

Vícepráce – rozšíření původního rozsahu prací = při kontrole elektroinstalace v bytě bylo zjištěno, že stávající rozvody elektroinstalace neodpovídají ČSN (jsou v menším průměru) a revizní technik by nemohl vystavit elektrorevizi na celý byt = proto je nutné v bytě provést GO elektroinstalace, (položka za odstranění závad zjištěných při elektrorevizi nebo kontrole el.spotřebičů je odečtena v méněpracech), v soupise prací volného bytu nebylo uvedeno zhotovení nových omítek v celém bytě (119,00 m<sup>2</sup>)

Méněpráce - odečet naceněného odstranění závad zjištěných při elektrorevizi nebo kontrole el.spotřebičů v soupise oprav volného bytu

Cena dle objednávky:		146 338,50 Kč bez DPH
Odečet – méněpráce:	-	10 000,00 Kč bez DPH
Přípočet - vícepráce:	+	53 895,00 Kč bez DPH

**Konečná cena díla: 190 233,50 Kč bez DPH**

Objednatel:

Zhotovitel:

V Ostravě, dne 22.1.2020