

Dodatek č. 4 **k RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO**

který uzavřeli

na straně jedné:

Objednatel: **Město Polička**
se sídlem: **572 01 Polička, Palackého nám. 160**
IČ: **00277177**
DIČ: **CZ00277177**
bankovní spojení: 

a

na straně druhé:

Zhotovitel: **Lesy Soukal s.r.o.**
bytem: **569 93 Korouhev 84**
IČ: **03661717**
DIČ: **CZ03661717**
bankovní spojení 

I.

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 1.8.2016 Rámcovou smlouvu o dílo.

II.

Dnešního dne se uvedené smluvní strany dohodly na změně výše specifikované Rámcové smlouvy o dílo tak, že se doba, na kterou je tato smlouva uzavřena prodlužuje do 31.12.2020.


III.

Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a s jeho zněním souhlasí, že byl sjednán z jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz pravosti připojují své podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Pomezí dne 31.12.2019

Za objednatele:


Město Polička
Palackého nám. 160
572 01 POLIČKA
IČO: 00277177
DIČ: CZ00277177

Zhotovitel:

