

SD/00369/2019/1 DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany

Zhotovitel: xxx. xxxxxx xxxxxx

IČO: 880 67 483

se sídlem: xxxxxxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxxx

na straně jedné (v dohodě dále jen jako **Zhotovitel**)

a

Objednatel: Město Tábor

Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČO: 002 53 14, DIČ: CZ00253014

zastoupené Ing. Karlem Hotovým, vedoucím odboru investic a strukturálních fondů

na straně druhé (v dohodě dále jen jako **Objednatel**)

se dohodly na změně smlouvy o dílo (č. objednatele SD/00369/2019) takto:

ČI. I. Předmět díla, odstavec 2 se doplňuje takto:

2. Předmět díla, plnění veřejné zakázky, je specifikováno takto:

Zpracování projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení, projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu prací, plánu BOZP, vyřízení všech podkladů potřebných pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro akci objednatele s názvem „**Tábor – stavební úpravy ulice K Jordánu**“ (dále jen „Projektová dokumentace“). Konkrétně se jedná o místní komunikaci délky cca 160 m, částečně s jednostranným chodníkem. Odvodnění bude navrženo do jednotné kanalizace. *Součástí řešení bude rovněž nové veřejné osvětlení, opěrná zeď zajišťující stabilitu rozšířeného tělesa komunikace. Před dokončením kompletní projektové dokumentace budou představeny varianty šířkového uspořádání komunikace a projednány s příslušnými odbory MÚ Tábor.*

ČI. II. Doba a místo plnění se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v následujících termínech:

Úplná dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení včetně potřebných dokladů k žádosti o společné povolení

do 31.3.2020

Úplná projektová dokumentace pro provedení stavby

do 30 dnů od nabytí právní moci společného povolení

ČI. III. Cena díla, odstavec 1 se mění takto:

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena projektové dokumentace a inženýrské činnosti činí: **99 000,-Kč bez DPH**
Zhotovitel není plátcem DPH.

Slovy: devadesátdevěttisíckorunčeských

Čl. III. Cena díla, odstavec 4 se mění takto:

Celková cena díla je členěna následujícím způsobem:

Dokumentace pro společné povolení	58 000 Kč
50% částky je splatné po podání žádosti o společné povolení	
50% částky je splatné po vydání společného povolení	
Dokumentace pro provedení stavby včetně plánu BOZP a soupisu prací	27 000 Kč
částka je splatná po předání dokumentace včetně soupisu prací	
Výkon inženýrské činnosti	14 000 Kč
Částka je splatná po nabytí právní moci stavebního povolení	

Odůvodnění:

Při projednání první verze projektu v souladu se zadáním, tj. homogenizace šířkového uspořádání na minimální profil dvoupruhové obousměrné komunikace s jednostranným chodníkem vzešel požadavek na rozšíření vozovky o 1,5 m, což při daném uspořádání terénu a zástavby znamená potřebu opěrné zdi. Dále vzešel požadavek na přepočítání osvětlení, což si vynutí doplnění dalších svítidel, nikoli pouze původně předpokládané přeložky z důvodu kolizí s navrženým řešením.

V Táboře dne : 27.1.2020

V Táboře dne: 27.1.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Karel Hotový
Město Tábor

.....
xxx. xxxxxx xxxxxx

Vedoucí odboru investic a strukturálních fondů