

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Centrum sociálních služeb Hrabyně

se sídlem: Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně
zastoupená: MUDr. Mgr. Vladimír Plaček, MBA, ředitel
IČ: 70630551
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: MUDr. Mgr. Vladimír Plaček, MBA, ředitel
bankovní spojení: ČNB Ostrava
číslo účtu: 3732821 kód banky: 0710
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Společnost: **CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.**
se sídlem: Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupená: Janem Němcem, statutárním ředitelem
IČ: 25357603
DIČ: CZ25357603
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Jan Němec, statutární ředitel
- ve věcech technických: Jiří Kupka, VOTÚ
bankovní spojení: KB, a.s. Ostrava
číslo účtu: 19-6363750297/0100
tel. 596 162 420
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo (dále jen "Dodatek").

3. Předmět plnění se doplňuje následovně:

3.1. Na základě tohoto Dodatku č. 3 smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v tomto Dodatku č. 3 smlouvy, na svou odpovědnost a vlastním jménem provést *vícepráce a méněpráce dle přílohy č. 1*. Práce budou probíhat v souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce "**Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni – první etapa**", dále výkazem výměr, nabídkou zhotovitele a projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje po řádném plnění dokončené dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek tohoto Dodatku č. 3 smlouvy.

6. Cena za dílo se mění následovně:

6.1. Cena za zhotovení předmětu dle původní Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 původní Smlouvy, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a tohoto Dodatku č. 3 činí:

Cena dle původní Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH	16 012 384,-Kč
Výše DPH (21%)	3 362 601,-Kč
Cena dle původní Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 s DPH	19 374 985,-Kč

Cena dle tohoto Dodatku č. 3 bez DPH	1 251 108,- Kč
Výše DPH (21%)	262 733,- Kč
Cena dle tohoto Dodatku č. 3 s DPH	1 513 841,- Kč
Cena celkem bez DPH	17 263 492,- Kč
Výše DPH (21%)	3 625 334,- Kč
Cena celkem s DPH	20 888 826,- Kč

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
- 15.2. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 15.3. Ostatní ujednání dána původní Smlouvou, nedotčená Dodatkem č. 1, Dodatkem č. 2 a Dodatkem č. 3 zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 15.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je:
Příloha č.1 – položkové rozpočty

V Hrabyni dne - 6. 12. 2016

Objednatel:

**CENTRUM SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB HRABYNĚ**
(*) Hrabyně 202
747 67 HRABYNĚ 3
Příkazce operace:

V Hrabyni: MUDr. Mgr. Vladimír Plaček, MBA
ředitel

V Ostravě dne 06-12-2016

Zhotovitel:

CONE-STAVITELSTVÍ a.s.
Kosmova 17/1126
702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ
IČ: 25357603 DIČ: CZ25357603

Jan Němec
statutární ředitel

Správce rozpočtu:

V Hrabyni: 6.12. 2016

Hlavní účetní:

V Hrabyni: 6.12. 2016