

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 281116 v následujícím znění:

3. DOBA PLNĚNÍ

Termín ukončení stavebních prací:	14. 4. 2017
Termín předání a převzetí stavby:	do 12. 5. 2017

V Uherském Hradišti, dne 19. 12. 2016

V Kněžpoli, dne 19. 12. 2016

.....
Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

.....
Ing. Martin Budař
jednatel společnosti